

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație curentă în incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026					
		15 zile					
		1-2	3-4	5-8	9-11	12-13	14-15
1.	Faza 1. Organizarea lucrărilor, curățarea manuală a suprafețelor de pereți de vopsea existentă	X					
2.	Faza 2. Grunduire și aplicare chit ipsos pe pereți — zona 45 m ²		X				
3.	Faza 3. Grunduire, aplicare plasă din fibră de sticlă și chit ipsos pe pereți — zona 605 m ²			X			
4.	Faza 4. Grunduire și vopsitorii interioare pe pereți				X		
5.	Faza 5. Grunduire și vopsitorii interioare pe tavane					X	
6.	Faza 6. Montarea glafurilor din granit, finisări, curățenie și recepția lucrărilor						X

Data completării: 07.08.2026

Semnat:

Nume/prenume: Vizitiu Iurie

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului VIZ-STRAM SRL

IDNO al operatorului economic 1026023035725