

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală și reconstrucție a sediului OS Bravicea
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Lucrari generale de constructie				v	v	v	v	v	v	v	v	
3	Electricitatea					v		v	v			v	

Notă: Lucrările vor fi executate cel mult până la 8 luni de la semnarea contractului.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.