

Graficul

*de executie a lucrarilor de reparatie in sectia boli infectioase a IMSP Spitalul Raional Soroca
SRL "Polimer"*

<i>Nr</i>	<i>Denumirea lucrarilor</i>	Anul 2020											
		<i>octombrie</i>				<i>noiembrie</i>				<i>decembrie</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>Salonul Nr 7</i>												
<i>2</i>	<i>Salonul Nr 10</i>												
<i>3</i>	<i>Salonul Nr 19</i>												
<i>4</i>	<i>Salonul Nr 24</i>												
<i>5</i>	<i>Salonul Nr 25</i>												
<i>6</i>	<i>Usi, ferestre</i>												
<i>7</i>	<i>Retele de apa si canalizare</i>												

Director SRL "Polimer"

V.Svetenco