

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Работы по ревитализация сквера перед зданием Примэрии мун .Комрат.

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                               | Anul 2025 |     |     |     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
|            |                                                                                           | Luna      |     |     |     |
|            |                                                                                           | 1         | 2   | 3   | 4   |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                     |           |     |     |     |
| 2.         | <u>Работы по<br/>ревитализация сквера<br/>перед зданием<br/>Примэрии мун<br/>.Комрат.</u> | 25%       | 30% | 30% | 15% |

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicități: 4 luni după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Golban Teodor  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei GOLBAN TRADE SRL