

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achiziționarea lucrărilor de construcție a podețului și a porțiunii de drum pe str.Mioveni,
conexiune cu str. Mihai Eminescu din s.Scoreni.Obiect nr.10 Etapa I.Drum principal PC0+50-
PC0+80 in s. Scoreni r-nul Strasen
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
		4 Luni
1.	Organizare de șantier	3 zile
2.	Lucrari de constructie	4 luni

Data completării: 25.08.2023

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.