

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reconstrucția digului de protecție în s. Răscăieți raionul Ștefan Vodă”

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumire a obiectului	2024			2025			2026	
		Aprilie -mai	Iunie Iulie august	Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie	Februarie Martie	Aprilie Mai Iunie Iulie August	Septe. Ocomb. Noiemb. Decembr.	Martie Aprilie Mai	Iunie Iulie August
		1	2-1 Organizare de șantier						
2	Удаление растительности резка деревьев								
3	Земляные работы								
4	2-2 Organizare de șantier								
5	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint								
6	Pozarea tetrapodurilor								
7	Nivelarea stratului de egalizare sub apa cu scafandrării								
8	Lucrari de montare								

Semnat: _____

Nume: **Boiatuic Alexandr**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SA „Orizontul-Lux”**