

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

REPARATIA DRUMULUI L327 R21 – ISACOVA – NECULAIEUCA – R21

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna				Total zile
		iunie	iulie	august	septembrie	
1.	Organizare de șantier	X				55 zile
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de amenajare a drumului</u>	X				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Caseta drumului</u>	X	X			
...	Obiect ... Categorie de lucrări: <u>Sistemul rutier</u>		X	x		

Data completării: **16/06/2020**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Inga Golovatiuc**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei **Tehnologica Construct SRL**