

### Grafic de execuție

"Amenajarea terenului adiacent la IP LT Zubresti din s. Zubrești, r-nul Strășeni "

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună			
1	Pregătirea terenului	■			
2	Straturi de fundație (pietriș și nisip)		■		
3	Montare bordure și pavaje			■	■
4	Diferite lucrări	■	■	■	■

Termen de execuție: 1 (una) lună