

**GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR**

*"Lucrări de reparație capitală a acoperișului la I.P.Gimnaziul Sîrcova,r-nul Rezina"*

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	2022										
		iunie					iulie					
		01-03	06-10	13-17	20-24	27-30	01	04-08	11-15	18-22	25-29	
1	Organizare de șantier	*****										
2	Lucrari de demolare		*****									
3	Lucrari de betonare (inclusive montarea cofrajelor)			*****								
4	Acoperis ( - montarea maurlatului,capriorilor,asteralei, - prelucrare lemnului ignifug,antiseptic, - montarea stratului polimeric., - montarea invelitorii din tablă profilată)				*****	*****	*****	*****	*****	*****		
5	Transmiterea șantierului "Beneficiarului"										*****	

Data completării 19.05.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L."Cadom-Gaz"

(semnatura autorizată)