

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a cabinetului metodic și a scării în 2 niveluri la Grădinița de copii nr. 138 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – până la 15.08.2026.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrari de reparatie												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcțiaîncadrulintreprinderii: **administrator**

Denumireaîntreprinderii:**SRL "DATACONS SERVICE"**