

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajare și reabilitare a spațiului public-aleea pietonală
din parcul central din satul Cojușna, r-nul Strășeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023				
		5 luni calendaristice				
		I-a lună	II-a lună	III-a lună	IV-a lună	V-a lună
1.	1.0. Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: 1.1. Alee centrala	20 %	30 %	20 %	20 %	10 %
3.	1.2. Consolidare parapet podet	30 %	40 %	30 %	---	---
4.	1.3. Piloni de iluminat	---	30 %	30 %	20 %	20 %
5.	1.4. Reconstructia scarii	---	---	40 %	40 %	20 %
6.	1.5. Diverse	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %

Data 20 / septembrie / 2022

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG - HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)