

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr · d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019
		Luna
		VIII
1.	Organizare de șantier	■ — — ■
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: „ Lucrări suplimentare neprevăzute la Centrul de Sănătate Edineț în cadrul proiectului Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției medico-sanitare publice Centrul de sănătate Edineț ”	■ ————— ■

Semnat:electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Vladmih Company”