

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional 2025, etapa II

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2025		
		Total = 45 zile		
		0-15	16-30	31-45
1	Organizare de șantier			
2	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional 2025, etapa II			

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL