

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Consultanță cu funcția de responsabil tehnic pentru
lucrările de reparație capitală capitală a edificiilor ANSP și CSP (finanțator Banca
Mondială)
2. Numărul și data contractului nr.MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Vasile Alexandri, 2
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	1 930 000,0 MDL	105 758,06 dol SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	2 192 539,0 MDL	125 363,16 dol SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 9 luni
b) efectiv realizată 14 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul majorarea volumelor lucrărilor față de caietele de
sarcini inițiale (amendament nr.1 la contract)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01T din 30.09.2025,
02T din 21.03.2025, 03T din 30.09.2025, 04T din 30.09.2025, 05T din 30.09.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____

Data completării: 16.08.2026

Semnat: _____
Nume: Vatamanu Iurie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director General
Denumirea întreprinderii: Marisan Procon SRL

Proiectul "Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova-finanțare adițională"

CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS

„29” iunie 2023

mun. Chișinău

PREZENTUL CONTRACT ("Contract") intră în vigoare la 29 iunie 2023 și este încheiat de către și între **Ministerul Sănătății al Republicii Moldova**, reprezentat de **Dna. Ala NEMERENCO**, Ministru, ("Client") care are următoarea adresă juridică – MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2, **tel: + (373 22) 72 92 07, fax: + (373 22) 73 87 81**, și **"Marisan Procon" SRL.**, reprezentat de **DI. Iurie VATAMANU**, Director General ("Consultant") care are următoarea adresă juridică: mun. Chișinău, str. Valea Trandafirilor 16, of.193, tel: +373 60 00 88 37.

ÎNTRUCÂT, Clientul își dorește serviciile oferite de Consultant menționate în continuare și

ÎNTRUCÂT Consultantul dorește să ofere aceste servicii și Clientul se angajează să achite plata pentru servicii menționate în prezentul Contract;

Părțile au convenit la următoarele:

1. Servicii

- (i) Consultantul va oferi serviciile specificate în Anexa A „Termeni de Referință”, care este parte integrantă a acestui Contract (Servicii).
- (ii) Consultantul va prezenta rapoartele conform prevederilor Anexei C „Obligațiunile de raportare ale Consultantului”.

2. Termene

Consultantul va presta serviciile în perioada 29 iunie 2023 – 31 martie 2024 sau altă perioadă convenită de comun acord între Părți în formă scrisă.

3. Plata

A. Plafonul

Pentru serviciile oferite conform Anexei A, Clientul va calcula și va remunera Consultantul cu suma ce nu va depăși **1 930 000,00 MDL, inclusiv TVA** – ceea ce constituie **0,9%** din valoarea de antrepiză a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor de Sănătate Publică, conform Anexei A. Această sumă a fost stabilită în baza înțelegerii că ea include toate costurile și profiturile Consultantului precum și oricare taxe și impozite cărora poate fi supus Consultantul.

B. Orarul plăților

Plățile vor fi efectuate lunar la prezentarea și aprobarea Raportului de activitate/ Act de îndeplinire a lucrărilor, Contului spre plată și facturii.

C. Condițiile de plată

Plățile vor fi efectuate în termen de 30 zile de la depunerea și acceptarea notelor de plată către Coordonatorul desemnat în paragraful 4, reieșind din lucrările efectuate de către antreprenor indicate în procesele verbale de recepție a lucrărilor executate.

4. Administrarea Contractului

A. Coordonator

Clientul îl desemnează pe *Dna. Svetlana Nicolaescu*, Secretar de Stat în calitate de Coordonator; Coordonatorul va fi responsabil pentru coordonarea activităților conform prezentului Contract, pentru acceptarea și aprobarea rapoartelor și altor materiale ce urmează a fi livrate Clientului precum și pentru recepționarea și aprobarea notelor de plată.

B. Raportarea.

Rapoartele menționate în anexa C „Obligațiunile de raportare ale Consultantului” trebuie să fie prezentate pe durata activităților și va constitui baza pentru efectuarea plăților conform paragrafului 3.

C. Evidențe și conturi

Consultantul ține evidențe și conturi precise care vor identifica în mod clar toate cheltuielile și taxele suportate în cadrul executării Contractului. Clientul își rezervă dreptul de a verifica documentele prezentate de Consultant referitoare la sumele solicitate în temeiul prezentului Contract, pe durata acestuia, inclusiv orice prelungire, și pentru o perioadă de trei luni după aceea.

D. Beneficiar

Beneficiarul lucrărilor de reparație capitală a obiectivelor supuse reparațiilor este Agenția Națională de Sănătate Publică.

5. Standardele de performanță

Consultantul se obligă să efectueze serviciile la un nivel înalt al standardelor profesionale, etice și de integritate.

6. Confidențialitate

Consultantul, în timpul valabilității acestui Contract și timp de doi ani după expirarea acestuia, nu va divulga nici o informație cu referire la proprietatea sau informația confidențială referitoare la Servicii, acest Contract sau afacerile Clientului fără consimțământul prealabil în scris al Clientului. Totodată, Consultantul va respecta prevederile Anexei D.

7. Proprietatea asupra Produselor

Orice studii, rapoarte sau alte materiale, grafice, softuri (programe) sau în alt mod, pregătite de Consultantul Clientului conform Contractului, aparțin și rămân proprietatea Clientului. Consultantul, cel târziu la încheierea sau expirarea prezentului Contract, transmite Clientului toate aceste documente împreună cu un inventar detaliat al acestora. Consultantul poate păstra o copie a acestor documente, date și/sau softuri (programe), dar nu trebuie să le folosească în scopuri, care nu au legătură cu prezentul Contract, fără aprobarea prealabilă a Clientului în scris.

Echipamentele și materialele puse la dispoziția Consultantului de către

Client sunt proprietatea Clientului și sunt marcate conform procedurilor interne ale Clientului. La încheierea sau expirarea prezentului Contract Consultantul pune la dispoziția Clientului un inventar al acestor echipamente și materiale și dispune de astfel de echipamente și materiale în conformitate cu instrucțiunile Clientului.

8. Neimplicarea Consultantului în anumite activități

Consultantul este de acord, ca pe perioada de valabilitate a prezentului acord și după finalizarea lui, Consultantul sau orice entitate afiliată lui va fi descalificată de la prestarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor (altele decât Serviciile și orice prelungire ale lor) pentru orice proiect care rezultă din sau apropiat Serviciilor.

9. Asigurare

Toate cheltuielile aferente asigurărilor sociale/medicale, precum și impozitele conform Legislației Republicii Moldova, vor fi calculate și achitate de către Consultant.

10. Cesiune

Consultantul nu va transfera nici o parte din atribuțiile enumerate în acest contract fără aprobarea prealabilă în scris a Clientului.

11. Legislația aplicabilă și limba contractului

Contractul este reglementat de Legislația națională a Republicii Moldova, iar la întocmirea acestuia Părțile s-au condus, în special, de prevederile Codului Civil al Republicii Moldova. Limba contractului este limba de stat a Republicii Moldova.

12. Soluționarea litigiilor

Orice litigiu apărut în contextul realizării acestui Contract, care nu poate fi soluționat în mod amiabil de către Părți, va fi înaintat în instanța de judecată, conform prevederilor legislației Republicii Moldova.

13. Rezoluțiunea contractului

1) Clientul poate să ceară rezoluțiunea Contractului printr-o notificare prealabilă de cel puțin 10 zile, în formă scrisă, în cazul apariției oricăror evenimente specificate în sub-paragrafele (a) - (d) ale prezentei Clauze:

(a) În cazul în care Consultantul nu remediază deficiențele de performanță obligatorie în baza prezentului Contract în termen de șapte zile lucrătoare din data notificării sale în formă scrisă sau în oricare altă perioadă stabilită în scris de comun acord cu Clientul;

(b) Dacă Consultantul, în opinia Clientului, a fost implicat în practici corupte sau frauduloase în timpul competiției pentru sau la executarea Contractului;

(c) Dacă Clientul în baza hotărârii sale proprii decide să ceară rezoluțiunea acestui Contract;

(d) în alte cazuri prevăzute de legislația Republicii Moldova.

În sensul acestor prevederi se aplică definițiile stabilite de mai jos, după cum urmează:

(i) “practica coruptă” presupune acordarea, primirea sau solicitarea în mod direct sau indirect a orice ce prezintă valoare pentru a influența activitatea unui funcționar public în procesul de selectare sau executare a contractului.

(ii) “practica frauduloasă” este o denaturare sau omitere a faptelor în scopul de a influența un proces de selectare sau executare a unui contract;

(iii) “practici conspirative ”este un aranjament între doi sau mai mulți consultanți în deplină sau fără cunoștință(a) a Împrumutătorului, desemnat pentru a stabili prețurile la nivele artificiale, necompetitive;

(iv) “practici de constrângere (coercitive)” înseamnă împiedicarea sau aducerea prejudiciilor sau amenințarea cu împiedicarea sau aducerea prejudiciilor/daunei în mod direct sau indirect persoanelor sau proprietății lor pentru a influența în mod neadecvat participarea acestora în cadrul procesului de procurări sau a afecta executarea contractului;

(v) “practici obstructive” sunt

(aa) cele care distrug intenționat, falsifică, modifică sau ascund fapte evidente de la anchetă sau dau mărturii false anchetatorilor pentru a împiedica ancheta realizată de Banca Mondială în vederea obținerii unor informații confirmative în realizarea actelor de corupție, fraudă, de conveniență sau coercitive; și/sau amenințări, hărțuire sau intimidare a oricăreia dintre părți pentru a preveni divulgarea faptelor relevante pentru anchetă sau pentru a continua ancheta; sau

(bb) actele care intenționează să împiedice fizic Banca Mondială de la exercitarea drepturilor la inspecție și audit asigurate de Clauza 14.

2) Consultantul poate să ceară rezoluțiunea acestui Contract după o notificare în scris a Clientului cu cel puțin 30 zile lucrătoare.

14. Contabilitate, Inspecție și Audit

Consultantul va permite Băncii Mondiale și/sau persoanelor numite de Bancă Mondială de a realiza inspecția conturilor și rapoartelor sale precum și a sub-consultanților săi care răspund de performanța acestui Contract și va avea aceste conturi și rapoarte supuse inspecției de auditori numiți de Bancă în cazul în care acesta va fi solicitat . Consultantul va acorda atenția Clauzei 13 care prevede, printre altele, că actele menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor la inspecție și audit ale Băncii, în conformitate cu prezenta Clauza, constituie o practică interzisă și duc la rezilierea contractului (precum și stabilirea neeligibilității Consultantului).

15. Diverse

Consultantul se obligă să respecte cerințele tuturor regulamentelor, instrucțiunilor și altor acte interne ale Clientului prezentate Consultantului pentru cunoștință.

Consultantul își rezervă dreptul de modificare a listei nominale a echipei, cu informarea preliminară a Clientului.

Clientul transmite Consultantului, după semnarea contractului, următoarele documente:

- Autorizația de construire, copie
- Documentația de proiect elaborată și verificată în modul stabilit, pe suport de hârtie sau scanat PDF.
- Devizele ofertă a Antreprenorului aprobate de Client.
- Graficul de execuție a lucrărilor, elaborat de antreprenor și aprobat de client.

Contractul este întocmit în două exemplare originale în limba de stat a Republicii Moldova.

16. Anexe

Anexa A: Termeni de Referință

Anexa B: Personalul Consultantului

Anexa C: Obligațiunile de raportare ale Consultantului

Anexa D: Fraudă și Corupție

Semnăturile Părților:

PENTRU CLIENT

Semnat de:



Ala NEMERENCO,
Ministerul Sănătății al RM



Ministru

PENTRU CONSULTANT

Semnat de:



Iurie VATAMANU, Director General
"Marisan Procon" S.R.L.



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
PROIECTUL “Răspuns de urgență la COVID-19”

Termeni de referință

pentru servicii supraveghere tehnică a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și a Centrelor Sănătate Publică

I. INTRODUCERE:

Guvernul Republicii Moldova implementează Proiectul „Răspuns de urgență la COVID-19” finanțat din creditul Băncii Mondiale. Ministerul Sănătății numit în continuare Client, este autoritatea abilitată pentru implementarea Proiectului care va fi realizat în instituțiile medico-sanitare publice republicane și teritoriale din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

Obiectivele Proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea reprezentată de pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Unul din scopurile Proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Centrele de Sănătate Publică prin lucrările de reparație a acestora și asigurarea cu echipamente necesare.

Lucrările de reparație vor îmbunătăți funcționalitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și a Centrelor Sănătate Publică, care vor asigura un spațiu confortabil și modernizat pentru personalul care va presta servicii de laborator de calitate.

II. OBIECTIVUL CONSULTANȚEI

Obiectivele serviciilor de supraveghere tehnică rezultă din prevederile legislației naționale cu privire la asigurarea calității în construcție:

- Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;
- Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor.

Ministerul Sănătății intenționează să angajeze un agent economic de consultanță specializat pentru supravegherea tehnică a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Centrelor Sănătate Publică și construcția unei clădiri de depozitare.

Prezenții Termeni de referință conțin responsabilitățile și cerințele față agent economic de consultanță cu funcția de responsabil tehnic pentru lucrările de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și a Centrelor de Sănătate Publică:

1. Edificiile Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, mun Chișinău
2. Centrul Sănătate Publică Bălți
3. Centrul Sănătate Publică Cahul

Funcția agentului economic de consultanță specializat, denumit în continuare Consultant, are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor de reparație capitală care vor fi executate de companii de construcție. Agentul economic este contractat în bază de concurs și activitatea acestuia este reglementată de contractul semnat cu Ministerul Sănătății din Republica Moldova.

III. SARCINILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANTULUI:

Consultantul își asumă răspunderea materială individuală deplină față de Ministerul Sănătății care l-a contractat pentru verificarea corectă a execuției lucrărilor de construcție, inspectarea tuturor

Anexa D

Fraudă și Corupție

(Textul din această anexă nu se modifică)

1. Scop

1.1 Ghidul anticorupție al Băncii Mondiale și prezenta anexă se aplică în ceea ce privește achizițiile în cadrul operațiunilor de Finanțare a Proiectelor de Investiții.

2. Cerințe

2.1 Banca cere ca Debitori (inclusiv beneficiarii de finanțare din partea Băncii); ofertanții, consultanții, contractorii și furnizorii; orice sub-contractor, sub-consultanți, prestatori de servicii sau furnizori; orice agenți (fie declarat sau nu); și oricare dintre membrii personalului lor, să respecte cele mai înalte standarde de etică în procesul de achiziții, selectarea și executarea contractului finanțat de Bancă, și să se abțină de la Fraudă și Corupție.

2.2 În acest scop, banca:

a. Definește, în sensul prezentei dispoziții, termenii prevăzuți mai jos, după cum urmează::

- i. "practica coruptă" este oferirea, primirea sau solicitarea, în mod direct sau indirect, a ceva de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;
- ii. "practici frauduloase" orice act sau omisiune, inclusiv declarații false, care cu bună știință sau din neglijență, induce în eroare, sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru obținerea financiară sau alt beneficiu sau pentru a evita o obligație;
- iii. "practică evazivă" este un acord între două sau mai multe părți menite să atingă un scop necorespunzător, inclusiv să influențeze în mod necorespunzător acțiunile unei alte părți;
- iv. "practica coercitivă" afectează sau dăunează, sau amenință să afecteze sau să rănească, direct sau indirect, orice parte sau proprietatea părții de a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;
- v. "practica obstructivă" este:
 - (a) în mod deliberat distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea de probe materiale pentru anchetă sau oferirea declarațiilor false anchetatorilor, în scopul de a împiedica în mod semnificativ Banca cu privire la acuzațiile de corupție, frauduloase, coercitive, sau secrete; și/sau amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a împiedica divulgarea de cunoștințele sale de aspecte relevante pentru anchetă sau de la desfășurarea anchetei; sau
 - (b) acte menite să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor de inspecție și audit ale Băncii prevăzute la punctul 2.2 e. jos.

b. Respinge propunerea de atribuire în cazul în care Banca determină că firma sau individul recomandat pentru atribuire de contract, orice membru al personalului său, sau de agenții săi, sau sub-consultanții, sub-contractor, furnizori de servicii, furnizori și/ sau angajații acestora, dispune, în mod direct sau indirect, este implicat în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în timpul concursului pentru contractul în cauză;

c. În plus față de căile de remediere prevăzute în Acord Legalrelevant, poate lua și alte măsuri corespunzătoare, inclusiv declararea achiziției necorespunzătoare, dacă Banca determină în orice moment că reprezentanții Debitorului sau al unui Beneficiar a oricărei părți din încasările de împrumut sînt angajate în practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive în procesul de achiziții, de selecție și/sau executarea contractului în cauză, fără ca Debitorul să ia atitudine în timp util și acțiuni adecvate, satisfăcătoare pentru Bancă pentru

abordarea unor astfel de practici, atunci când acestea apar, inclusiv prin faptul că nu a informat Banca în timp util în momentul în care au știut de aceste practici;

- d. În conformitate cu Ghidul Băncii Anti - Corupție și în conformitate politicile și procedurile de sancțiuni predominante ale Băncii, poate sancționa o firmă sau individual, fie pe termen nelimitat sau pentru o perioadă de timp stabilită, inclusiv prin declararea publică unei astfel de firmă sau individ ca fiind neeligibile pentru (i) atribuire sau să beneficieze de pe urma unui Contract finanțat de Banca, din punct de vedere financiar sau în orice alt mod;¹(ii) să fie nominalizat² ca sub-contractor, consultant, producător sau furnizor, sau furnizor de servicii a unei alte firme eligibile pentru atribuirea unui contract finanțat de Bancă; și (iii) să primească veniturile din orice împrumut făcut de către Bancă sau în caz contrar să participe în continuare la pregătirea sau implementarea oricărui proiect finanțat de Bancă;
- e. Se solicită de a fi inclusă o clauză în caietele de sarcini și în contractele finanțate din împrumuturile Băncii, care necesită ca (i) ofertanții (solicitanții/propunători), consultanții, contractorii și furnizorii, și sub-contractorii, sub-consultanții, prestatorii de servicii, furnizorii, personal acestora, să permită Băncii de a verifica toate conturile,³ registrele și alte documente referitoare la procesul de achiziții, procesul de selectare și/sau a executării contractului, și să fie auditate de către auditorii numiți de către Bancă.

PENTRU CONSULTANT

Semnat de:



Iurie VATAMANU, Director General
"Marisan Procon" S.R.L.



¹ Pentru evitarea oricărui dubiu, o parte neeligibilă sancționată pentru a i se atribui un contract includ, fără limitare, (i) cererea de pre-calificare, exprimarea interesului pentru o consultanta, prezentarea ofertei, fie direct sau ca sub-contractant nominalizat, consultant nominalizat, producător sau furnizor nominalizat, prestator de servicii nominalizat, în ceea ce privește astfel de contract, și (ii) de a încheia un act adițional sau amendament care introduce o modificare substanțială a orice contract existent.

² Un subcontractant nominalizat, un consultant nominalizat, un producător sau un furnizor nominalizat sau un prestator de servicii nominalizat (sunt utilizate denumiri diferite în funcție de documentul de licitație specific) este unul care a fost: (i) inclus de ofertant în cererea sa de precalificare sau în oferta sa deoarece prezintă experiență specifică și critică și know-how care permit ofertantului să îndeplinească cerințele de calificare pentru oferta respectivă; sau (ii) desemnat de debitor.

³ Inspecțiile în acest context sunt de obicei de natură investigativă (criminalistică). Acestea implică activități de constatare a faptelor întreprinse de bancă sau de persoane nominalizate de bancă pentru a aborda aspecte specifice legate de investigații/audit, cum ar fi evaluarea veridicității unei acuzații de posibilă fraudă și corupție, prin intermediul mecanismelor corespunzătoare. O astfel de activitate include dar nu este limitată la: accesarea și examinarea evidențelor financiare și a informațiilor unei firme sau consultant individual, și de a face copii ale acestora, după caz; în accesarea și examinarea oricăror alte documente, date și informații (fie pe suport de hârtie sau în format electronic) pe care le consideră relevante pentru investigare/audit, și de a face copii ale acestora, după caz; interviuarea personalului și alte persoane relevante; efectuarea de inspecții fizice și vizite la fața locului; și obținerea verificării informației de la parte terță.

Proiectul "Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova-finanțare adițională"

**AMENDAMENT nr. 1
la contractul Nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS
din 29.06.2023**

Prezentul amendament nr. 1 este semnat la 28 martie 2024, între **Ministerul Sănătății**, în persoana **Dnei Ala NEMERENCO**, Ministru, și **"Marisan Procon" SRL.**, reprezentat de **DI. Iurie VATAMANU**, Director General ("Consultant") în scopul modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Datele contractului, Clauza 2:

Termene Consultantul va presta serviciile în perioada 29 iunie 2023 – 31 septembrie 2024 sau altă perioadă convenită de comun acord între Părți în formă scrisă.

PENTRU CLIENT

Semnat de:



Ala NEMERENCO, Ministru
Ministerul Sănătății al RM



PENTRU CONSULTANT

Semnat de:



Iurie VATAMANU, Director General
"Marisan Procon" S.R.L.



Proiectul "Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova-finanțare adițională"

**AMENDAMENT nr. 2
la contractul Nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS
din 29.06.2023**

Prezentul amendament nr. 2 este semnat la 05 septembrie 2024, între **Ministerul Sănătății**, în persoana **Dnei Ala NEMERENCO**, Ministru, și **"Marisan Procon" SRL**., reprezentat de **DI. Iurie VATAMANU**, Director General ("Consultant") în scopul modificării Contractului Nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul amendament este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul amendament, se aplică următoarele modificări la Contract:

1. Datele contractului, Clauza 3:

Plata A. Plafonul

Pentru serviciile oferite conform Anexei A, Clientul va calcula și va remunera Consultantul cu suma ce nu va depăși **2 192 539,00 MDL, inclusiv TVA** – ceea ce constituie **0,9%** din valoarea de antrepiză a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și Centrelor de Sănătate Publică, conform Anexei A. Această sumă a fost stabilită în baza înțelegerii că ea include toate costurile și profiturile Consultantului precum și oricare taxe și impozite cărora poate fi supus Consultantul

PENTRU CLIENT

Semnat de:




Ala NEMERENCO,
Ministerul Sănătății al RM



PENTRU CONSULTANT

Semnat de:



Iurie VATAMANU, Director General
"Marisan Procon" S.R.L.



INVESTITOR *Ministerul Sănătății*

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 02 T

privind lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul executată la obiectul Agenciei Naționale pentru Sănătate Publică în cadrul contractului nr.MD-MHLSP-361490-CW-RFB din 03 iulie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și Compania "Eurogalex Prim" SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de reparație la Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul

1.Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.033/2, eliberată de *Primăria mun Cahul la 22.06.2024*

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de *19 decembrie 2024*, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de Stat, președinte
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar-administrativă, membru
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, SRL "Marisan Procon", membru
Victor Surjicov	Diriginte de șantier, SRL "Marisan Procon", membru
Sergiu Guja	Diriginte de șantier, membru

3.Au mai participat la recepție:

Dumitru Ciocoi - Antreprenor "Eurogalex Prim " SRL

4.Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5.Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

6.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a obiectului, examinarea avizelor proiectantului și a instituțiilor de supraveghere. Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

7.Comisia de recepție recomandă următoarele:

De repționat lucrarea la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701114.13801 adresa poștală str.Republicii, nr.20, destinația clădiri administrative, compus din următoarele construcții 3(trei), suprafața la sol 482,00 m.p., suprafața totală 786,70 m.p., numărul de etaje P-1E, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil.

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost întocmit astăzi _____ la obiectul nominalizat în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

Digitally signed by Paraschiv Angela
Date: 2025.03.21 14:56:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Membri: Nicolae Jelamschi

Serghei Pașali

Digitally signed by Pașali Serghei
Date: 2025.03.18 12:01:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Liviu Surdu

Digitally signed by Surjicov Victor
Date: 2025.03.18 11:24:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Victor Surjicov

MOLDOVA EUROPEANĂ

Sergiu Guja

Digitally signed by Guja Sergiu
Date: 2025.03.18 11:35:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.03.18 12:40:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2025.03.18 11:33:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



10.Lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Cahul, este :
TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIARUL:

" " _____ 20

" " _____ 20

L.Ș. _____

L.Ș. _____

Digitally signed by Ciocoi Dumitru
Date: 2025.03.18 10:35:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătura)



Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.03.18 12:40:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.05T

mun. Bălți

Cu privire la lucrările de *reparație capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Bălți din str. Ivan Franco, 46* executate la obiectivul *Centrul de Sănătate Bălți în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-361491-CW-REB din 11 iulie 2023, încheiat între Ministerul Sănătății în calitate de investitor și Compania „GIESENA” S.R.L.*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.193, din 10 iulie 2023, eliberată de Primăria mun. Bălți, cu valabilitatea 12 luni

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 04 februarie 2025, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de stat, președinte;
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru;
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar-administrativă, membru;
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, membru;
Boeștean Ivan	Diriginte de șantier, membru;
Guja Sergiu	Diriginte de șantier, membru;
Spînu Tudor	Diriginte de șantier, membru;
Olari Igor	Responsabil tehnic, membru

3. La recepție au mai participat:

-

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0300202.288.01, cu adresa mun. Bălți, str. Ivan Franco, nr.46 cu destinația administrativă, format din următoarele construcții clădire administrativă, având suprafața la sol 927,4m.p., suprafața totală 2600,00 m.p. și numărul de nivele S+P+2E+ET

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 25.09.2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de 46 176 220,11 lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă

exploatarea obiectului

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 6 (șase) file, a fost încheiat la data de _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Angela Paraschiv

Membri:

Nicolae Jelamschi

Serghei Pașali

Liviu Surdu nr.1117 din 18-02-2025

Ivan Boeștean nr.1442 din 05-03-2024

Sergiu Guja nr.0289 din 22-09-2021

Tudor Spînu nr.13 din 04-08-2023

Igor Olari nr.0969 I din 31-07-2020

Reprezentantul INST⁽²⁾

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

Digitally signed by Paraschiv Angela
Date: 2025.07.07 10:41:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.07.04 15:41:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Pașali Serghei
Date: 2025.07.03 16:22:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2025.07.02 10:47:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


Digitally signed by Boeștean Ivan
Date: 2025.07.02 14:26:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Guja Sergiu
Date: 2025.07.02 17:51:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Spînu Tudor
Date: 2025.07.03 13:48:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Olari Igor
Date: 2025.07.16 10:06:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Bejenari Cristian
Date: 2025.07.16 10:06:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(nume, prenume)

(semnătură)

(nume, prenume)

(semnătură)

12. Lucrarea Reparația capitală a edificiului Centrului de Sănătate Publică Bălți este:

Transmisă:

Primită:

Executant:


Beneficiar:

Digitally signed by Guțan Simion
Date: 2025.07.03 13:34:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.07.04 15:41:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by _____
Date: _____
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.03T

mun.Chișinău

Cu privire la lucrările de Reparație capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 01, din str. Gh.Asachi 67 A, mun.Chișinău executate la obiectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, având categoria de importanță – construcție de importanță normală (categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2), fiind finanțate din contul mijloacelor Acordului de finanțare (Credit numărul 6632-MD) încheiat între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, privind finanțarea adițională pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19”, în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-351493-CW-RFB din 28 iunie 2023, încheiat între Ministerul Sănătății și Compania „Eurostil Construct” S.R.L.

1. Lucrările de reparație au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000847 din 01.08.2023, emisă de Primăria mun.Chișinău cu valabilitatea 13 luni de la inițierea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 15.01.2025-22.09.2025, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de Stat, președinte
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar administrativă, membru
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Guja	Diriginte de șantier, membru
Iurie Țigan	Responsabil tehnic, membru
Alexandru Raducan	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Bogdan	Diriginte de șantier, membru

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Angela Scerbina Director „Eurostil Construct” S.R.L.

b) proiectantul:

Dmitri Russu Arhitect șef proiect S.C. „IGC-Construct” S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0100214.121.01, cu adresa mun.Chișinău, str.Gh.Asachi 67 A, cu destinația bloc administrativ, format din 1 (una) construcții având suprafața la sol 2372,00 m², suprafața totală 13744,00 m² și numărul de nivele S+D+6E+ET, conform proiectului de execuție.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de reparație au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr.1;
- b) lucrările de reparație au fost complet terminate la data de 25.09.2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 127 449 448,26 lei, inclusiv TVA 20 %, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatarea construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 7 (șapte) file, a fost încheiat la data de _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

Digitally signed by Paraschiv Angela
Date: 2025.09.30 10:21:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.09.30 13:39:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Nicolae Jelamschi

Serghei Pașali

Digitally signed by Pașali Serghei
Date: 2025.09.30 11:15:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)



Specialiști atestați: Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2025.09.23 14:26:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Liviu Surdu

Digitally signed by Guja Sergiu
Date: 2025.09.23 14:29:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Guja



nr.1117 din 11.02.2022

nr.0289 din 22.09.2021

Iurie Țigan

Digitally signed by Țigan Iurie
Date: 2025.09.23 10:50:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



nr.1105 din 08.10.2020

Digitally signed by Raducan Alexandru
Date: 2025.09.26 08:28:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Raducan

nr.0617 din 20.07.2022

Digitally signed by Bogdan Sergiu
Date: 2025.09.26 08:42:59 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Bogdan

nr.0120 din 10.07.2025

Reprezentatul proiectantului

Digitally signed by Russu Dmitri
Date: 2025.09.23 17:06:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Dmitri Russu

Reprezentantul INST⁽²⁾

Digitally signed by Ralea Tudor
Date: 2025.10.03 10:09:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)
(nume, prenume)

(semnătură)

Digitally signed by Morari Ion
Date: 2025.10.06 14:53:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul de procedură a construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrarea “Reparația capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 01”, este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Beneficiar:

_____ 20 _____

_____ 20 _____

(semnătură)

Digitally signed by Șerbina Angela
Date: 2025.09.22 16:23:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.09.26 13:59:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

nr.04T

mun.Chișinău

Cu privire la lucrările de Reparație capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 02, din str. Gh.Asachi 67 A, mun.Chișinău executate la obiectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, având categoria de importanță – construcție de importanță normală (categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2), fiind finanțate din contul mijloacelor Acordului de finanțare (Credit numărul 6632-MD) încheiat între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, privind finanțarea adițională pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19”, în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-351495-CW-RFB din 11 iunie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății și Compania „Giesena” S.R.L.

1. Lucrările de reparație au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000847 din 01.08.2023, emisă de Primăria mun.Chișinău cu valabilitatea 13 luni de la inițierea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 27.01.2025-22.09.2025, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de Stat, președinte
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar administrativă, membru
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Guja	Diriginte de șantier, membru
Igor Olari	Responsabil tehnic, membru
Alexandru Raducan	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Bogdan	Diriginte de șantier, membru

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Simion Guțan Director „Giesena” S.R.L.

b) proiectantul:

Dmitri Russu Arhitect șef proiect S.C.”IGC-Construct” S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0100214.121.02, cu adresa mun.Chișinău, str.Gh.Asachi 67 A, cu destinația bloc administrativ, format din 1 (una) construcții având suprafața la sol 504,0 m², suprafața totală 2829,00 m² și numărul de nivele S+P+2E+ET, conform proiectului de execuție nr.03/2022-2/3.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de reparație au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de reparație au fost complet terminate la data de 25.09.2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 27 037 088,29 lei, inclusiv TVA 20 %, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 7 (șapte) file, a fost încheiat la data de _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Angela Paraschiv

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.09.26 13:42:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nicolae Jelamschi

MOLDOVA EUROPEANĂ

Serghei Pașali

Digitally signed by Pașali Serghei
Date: 2025.09.26 11:15:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Specialiști atestați:

Liviu Surdu

Digitally signed by Guja Sergiu
Date: 2025.09.22 15:37:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Sergiu Guja

MOLDOVA EUROPEANĂ

Igor Olari



Digitally signed by Olari Igor
Date: 2025.09.22 15:23:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Paraschiv Angela
Date: 2025.09.30 10:24:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)



(semnătură)



(semnătură)

nr.1117 din 11.02.2022

nr.0289 din 22.09.2021

nr.0236 din 01.09.2025

Digitally signed by Raducan Alexandru
Date: 2025.09.26 08:29:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Raducan
Digitally signed by Bogdan Sergiu
Date: 2025.09.26 08:43:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Sergiu Bogdan
MOLDOVA EUROPEANĂ

nr.0617 din 20.07.2022
nr.0120 din 10.07.2025



Digitally signed by Russu Dmitri
Date: 2025.09.23 17:10:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST
Șef/șef adjunct al INST
Digitally signed by Ralea Tudor
Date: 2025.10.03 10:10:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(nume, prenume)
MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Morari Ion
Date: 2025.10.06 14:53:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Lucrarea “Reparația capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 02”, este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Beneficiar:

Digitally signed by Guțan Simion
Date: 2025.09.22 15:21:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

20
(semnătură)



Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.09.26 13:43:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

20
(semnătură)



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.01T

mun.Chișinău

Cu privire la lucrările de Reparație capitală a edificiului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică bloc 09, din str. Gh.Asachi 67 A, mun.Chișinău executate la obiectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, având categoria de importanță – construcție de importanță normală (categoria C, care corespunde clasei de consecințe CC2), fiind finanțate din contul mijloacelor Acordului de finanțare (Credit numărul 6632-MD) încheiat între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, privind finanțarea adițională pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19”, în cadrul contractului nr. MD-MHLSP-358967-CW-RFQ din 26 iunie 2023 încheiat între Ministerul Sănătății și Compania „Unicons AI” S.R.L.

1. Lucrările de reparație au fost executate în baza autorizației de construire nr.AC-0000847 din 01.08.2023, emisă de Primăria mun.Chișinău cu valabilitatea 13 luni de la inițierea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 17.12.2024-22.09.2025, fiind formată din:

Angela Paraschiv	Secretar de Stat, președinte
Nicolae Jelamschi	Director al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, membru
Serghei Pașali	Consultant principal Direcția financiar administrativă, membru
Liviu Surdu	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Guja	Diriginte de șantier, membru
Ivan Aftenii	Responsabil tehnic, membru
Alexandru Raducan	Diriginte de șantier, membru
Sergiu Bogdan	Diriginte de șantier, membru

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Andrei Nigai Director „Unicons AI” S.R.L.

b) proiectantul:

Dmitri Russu Arhitect șef proiect S.C. „IGC-Construct” S.R.L.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral 0100214.121.09, cu adresa mun.Chișinău, str.Gh.Asachi 67 A, cu destinația bloc administrativ, format din 1 (una) construcții având suprafața la sol 255,20 m², suprafața totală 797,40 m² și numărul de nivele P+3 E, conform proiectului de execuție nr.03/2022-2/4.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de reparație au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de reparație au fost complet terminate la data de 25.09.2024;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de 9 780 038,65 lei, inclusiv TVA 20 %, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: *în volum complet*

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *în volum complet*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *în volum complet*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției *nu se aplică*

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările incluse în devizul de cheltuieli sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea obiectului

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat lucrarea la terminarea lucrărilor

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 (trei) file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr total de 7 (șapte) file, a fost încheiat la data de _____ în 5 (cinci) exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Angela Paraschiv

Digitally signed by Paraschiv Angela
Date: 2025.09.30 10:26:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.09.26 13:23:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Serghei Pașali



(semnătură)

Digitally signed by Pașali Serghei
Date: 2025.09.26 11:14:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Surdu Liviu
Date: 2025.09.23 14:27:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Liviu Surdu

Specialiști atestați:



nr.1117 din 11.02.2022

Sergiu Guja

Digitally signed by Guja Sergiu
Date: 2025.09.23 14:28:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

nr.0289 din 22.09.2021



Ivan Aftenii

Digitally signed by Aftenii Ivan
Date: 2025.09.22 18:47:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

nr.1928 din 02.02.2024



Digitally signed by Raducan Alexandru
Date: 2025.09.26 08:30:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Alexandru Raducan

nr.0617 din 20.07.2022

Digitally signed by Bogdan Sergiu
Date: 2025.09.26 08:43:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu Bogdan

nr.0120 din 10.07.2025

Reprezentatul proiectantului

Dmitri Russu

Digitally signed by Russu Dmitri
Date: 2025.09.23 17:11:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST⁽²⁾

Digitally signed by Ralea Tudor
Date: 2025.10.03 10:11:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(nume, prenume)

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

MOLDOVA EUROPEANĂ
(nume, prenume)



(semnătură)

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2025.10.06 14:55:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semnătură)
MOLDOVA EUROPEANĂ

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrarea “Reparaţia capitală a edificiului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică bloc 09”, este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Beneficiar:

_____ 20 _____
(semnătură)

_____ 20 _____
(semnătură)

Digitally signed by Nigai Andrei
Date: 2025.09.22 18:44:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2025.09.26 13:24:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Proces Verbal nr.1

mun. Chișinău

25.09.2023

Pentru perioada Iulie-August 2023

Participantii	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP din str. Cozmescu, 3, (antreprenor - SRL "7 Servicii Imobiliare")</i>	2 903 139,57	26 128,25
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	2 227 602,70	20 048,42
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	813 450,63	7 321,06
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	920 912,87	8 288,22
TOTAL	6 865 105,77	61 785,95
Total spre plată, inclusiv TVA		61 785,95

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



[Signature]
Alia Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



[Signature]
Iurie Vatamanu

[Signature]

Proces Verbal nr.2

mun. Chișinău

19.12.2023

Pentru perioada septembrie-decembrie 2023

Participanții	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.09 din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "UNICONS AI")</i>	1 698 602,41	15 287,42
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	8 009 032,73	72 081,29
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	5 137 369,81	46 236,33
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	15 537 378,43	139 836,41
TOTAL	30 382 383,38	273 441,45
Total spre plată, inclusiv TVA		273 441,45

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru


 Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general


 Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.3

mun. Chișinău

08.02.2024

Pentru perioada - ianuarie 2024

Participanții	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	6 832 175,26	61 489,58
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	1 519 427,70	13 674,85
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	1 530 482,09	13 774,34
TOTAL	9 882 085,05	88 938,77
Total spre plată, inclusiv TVA		88 938,77

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Jurie Vatamanu

Proces Verbal nr.4

mun. Chișinău

18.03.2024

Pentru perioada - februarie 2024

Participantii	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)	7 757 740,36	69.819,66
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")	1 860 773,35	16.746,96
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)	3 594 686,16	32.352,18
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.09 din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "UNICONS AI")	2 054 721,33	18.492,49
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Cahul, Prospectul Republicii, nr. 20, (antreprenor - SRL "Eurogalex Prim")	2 252 679,23	20.274,11
TOTAL	17 520 600,43	157 685,40
Total spre plată, inclusiv TVA		157 685,40

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova



Ministru

Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general

Iurie Vatamanu



Proces Verbal nr.5

mun. Chișinău

11.04.2024

Pentru perioada - martie 2024

Participanții	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)	9 706 444,11	87 358,00
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")	1 878 309,45	16 904,79
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)	3 394 399,38	30 549,59
TOTAL	14 979 152,94	134 812,38
Total spre plată, inclusiv TVA		134 812,38

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.6

mun. Chișinău

20.05.2024

Pentru perioada - aprilie 2024

Participantii	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	7 585 179,49	68 266.62
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	2 675 272,92	24 077.46
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	4 316 199,93	38 845,80
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.09 din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "UNICONS AI")</i>	6 026 714,91	54 240,43
TOTAL	20 603 367,25	185 430.31
Total spre plată, inclusiv TVA		185 430,31

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.7

mun. Chișinău

24.06.2024

Pentru perioada - mai 2024

Participanții	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)	7 970 860,21	71 737,74
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")	3 121 422,57	28 092.80
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)	1 961 470,05	17 653,23
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Cahul, Prospectul Republicii, nr. 20, (antreprenor - SRL "Eurogalex Prim")	6 379 800,66	57 418,21
TOTAL	19 433 553,49	174 901,98
Total spre plată, inclusiv TVA		174 901,98

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova



Ministru

Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.8

mun. Chișinău

08.07.2024

Pentru perioada - iunie 2024

Participantii	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	7 284 681,49	65 562,13
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	2 174 791,49	19 573,12
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	2 404 165,48	21 637,49
TOTAL	11 863 638,46	106 772,74
Total spre plată, inclusiv TVA		106 772,74

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.9

mun. Chișinău

25.07.2024

Pentru perioada - iulie 2024

Participantii	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	15 660 410,25	140 943,69
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	2 636 540,63	23 728,87
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	4 160 492,46	37 444,43
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Cahul, Prospectul Republicii, nr. 20, (antreprenor - SRL "Eurogalex Prim")</i>	6 628 581,31	59 657,23
TOTAL	29 086 024,65	261 774,22
Total spre plată, inclusiv TVA		261 774,22

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.10

mun. Chișinău

29.08.2024

Pentru perioada - iulie 2024

Participanții	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1930000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	21 797 917,63	196 181,26
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	1 615 739,27	14 541,65
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	5 217 568,01	46 958,11
TOTAL	28 631 224,91	257 681,02
Total spre plată, inclusiv TVA		257 681,02

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministru



Ala Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Pentru perioada - august 2024

Participanții	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 1 930 000,00 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)</i>	12 298 682,59	110 688,14
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")</i>	887 224,81	7985,02
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)</i>	4 835 117,33	43 516,06
<i>Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Cahul, Prospectul Republicii, nr. 20, (antreprenor - SRL "Eurogalex Prim")</i>	6 025 979,42	54 233,81
TOTAL	24 047 004,15	216 423,02
Total spre plată, inclusiv TVA		216 423,02

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova



Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general



Iurie Vatamanu

Proces Verbal nr.12

mun. Chișinău

30.09.2024

Pentru perioada - septembrie 2024

Participantii	Denumirea	Codul fiscal
Investitor	Ministerul Sănătății al Republicii Moldova	1007601000791
Consultant	"Marisan Procon" SRL	1016600002242
CONTRACT nr. MD-MHLSP-296556-CS-CQS din 29.06.2023		
<i>Suma contractului – 2 192 539,0 lei, ce constituie 0,9% din valoarea lucrărilor de reparare a obiectivelor ANSP și CSP</i>		
Denumirea serviciilor	PROIECTUL "Răspuns de urgență la COVID-19 în Moldova -finanțare adițională" Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație capitală a edificiilor, rețelelor ingineresti și amenajarea teritoriilor ANSP și CSP	
Servicii de supraveghere tehnică la reparația capitală la obiectivele:	Suma lucrărilor efectuate de antreprenori, lei, inclusiv TVA	Valoarea serviciilor, lei, 0,9% din suma lucrărilor executate, inclusiv TVA.
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.01, din Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL EUROSTIL CONSTRUCT)	10 086 254,63	90 776,29
Lucrări de reparație capitală a edificiului ANSP, bl.02, din mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi nr. 67A (antreprenor - SRL "Giesena")	4 698 974,83 ✓	42 290,77
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Bălți, din str. Ivan Franco, 46, (antreprenor - SRL "Giesena" SRL)	4 435 003,96 ✓	39 915,04
Lucrări de reparație capitală a edificiului CSP Cahul, Prospectul Republicii, nr. 20, (antreprenor - SRL "Eurogalex Prim")	8 691 533,40 ✓	78 223,80
TOTAL	27 911 766,82	251 205,90
Total spre plată, inclusiv TVA		251 205,90

INVESTITOR

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova




Nemerenco

CONSULTANT

"Marisan Procon" SRL

Director general




Iurie Vatamanu