

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală la IET nr.1 din s.Balatina, raionul Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Min-90 zile/max-120 zile											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1.	Organizare de șantier												
2.	1. 2-1-1Reparatie interioara												
	Demontari												
	Finisari												
3.	2. 2-1-2 Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti AC												
	Ciclul 1												
	Ciclul2												
4.	3. 2-1-3 Retele termice.												

	Casangerie												
	Ciclul 1												
	Ciclul 2												
5.	4.2-1-4 Rețele electrice interioare												
	Ciclul 1												
	Ciclul 2												

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Danigasing”**