

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de construcție a unei porțiuni de drum pe strada Ștefan cel Mare din
s.Zubrești, r-nul Strășeni”
(ocds-b3wdp1-MD-1713785608917)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (2024)			Anul (2025)			Anul (2026)		
		Luna			Luna			Luna		
		Iunie	...	Decembrie	Ianuarie	...	Decembrie	Ianuarie	...	Mai
1.	Organizare de șantier									
2.	„Lucrări de construcție a unei porțiuni de drum pe strada Ștefan cel Mare din s.Zubrești, r-nul Strășeni”									
<u>Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: 24 luni de la semnarea contractului</u>										

Data: 17.05.2024

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”