

Proces-Verbal nr.1
de recepție a lucrărilor conform contractului nr. 16 din 05.09.2024

data: 27.12.2024

Părțile contractante:

"HORUS" S.R.L., cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, strada Mihai Sadoveanu, 4/10, IDNO 1002600011498, în persoana administratorului Balan Valentin, ce acționează în baza statutului, în calitate de **"Antreprenor"**, pe de o parte, și

„VIBROPRIBOR”S.R.L., cu sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Iurii Gagarin 10, IDNO 1002600030378, în persoana administratorului Culidobri Alexandru, ce acționează în baza statutului, în calitate de **"Beneficiar"**, pe de altă parte,

Constată:

1. În perioada 06 septembrie 2024 - 27 decembrie 2024 a fost executat integral contractul nr. 16 din 05.09.2024 privind **"Achiziționarea echipamentelor de încălzire centralizată, livrarea, montare și punerea în funcțiune a PTI**, pe adresa Beneficiarului: bd. Iuri Gagarin 10, mun. Chișinău.
2. Lucrările de montare și punerea în funcțiune a PTI au fost executate cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de antrepriză nr. 16 din 05.09.2024.
3. Obiecții față de echipamentele livrate și față de lucrările executate - nu sunt.

BENEFICIAR:
„HORUS” S.R.L.

Administrator
Valentin Balan



ANTREPRENOR:
„VIBROPRIBOR” S.R.L.

Administrator
Culidobri Alexandru

