

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări privind termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de**  
**Frontieră Săiți**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări privind termoizolarea fațadei și instalarea sistemului fotovoltaic la Sectorul Poliției de Frontieră Săiți										

\*Nota\* Perioada de executare a lucrarilor este de 90 zile calendaristice din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 20.12.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL