

**Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare**

**la obiectul: „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Gotești, raionul Cantemir”**

| №  | Denumirea obiectului                                                                                                                     | Numărul săptămânii al anului 2025_ și data începerii și data finisării lucrărilor 01.07-31.08.2025 |               |               |               |               |               |               |               |               |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                          | 27                                                                                                 | 28            | 29            | 30            | 31            | 32            | 33            | 34            | 35            |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                                                                                                                          | _.01-<br>_.06                                                                                      | _.07-<br>_.13 | _.14-<br>_.20 | _.21-<br>_.27 | _.28-<br>_.03 | _.04-<br>_.10 | _.11-<br>_.17 | _.18-<br>_.24 | _.25-<br>_.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Achizitionarea lucrarilor de gazificare s. Gotești cu gazoducte subteran si suprateran PM si PJ PE OL PRG Nr. 106 și Nr.107, r. Cantemir | √                                                                                                  | √             | √             | √             | √             | √             | √             | √             |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Receptia finală                                                                                                                          |                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               | √             |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Onici Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL “CASA ONICI”**