

OFERTANT
SRL "Zagorlar"

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Primaria mun.Cahul

**„Lucrări de termoizolare a fațadei, gradinița nr. 14 ”Spicușor”, mun.
Cahul”**

Наименование строительных этапов	Anul 2020			
	1	2	3	4
Организационно-подготовительные работы	+			
1.Демонтаж оконных и дверных блоков	+			
2.Монтаж дверных и оконных блоков	+	+		
3.Утепление фасада здания		+	+	
4.Декаративная штукатурка фасада здания			+	+
5.Устройство входа в здание				+
Процесс сдачи объекта заказчику				+

Ofertant

