

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

IP Universitatea Tehnică a Moldovei

(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului     | Anul 1 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|-----|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |                                                 | Luna 1 | Luna 2 | Luna 3 | Luna 4 | Luna 5 | Luna 6 | Luna 7 | Luna 8 | Luna 9 | Luna 10 |
| 1.  | Organizare de șantier                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 2.  | Categoria de lucrări:<br>Lucrări de construcție |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de execuție va necesita să fie actualizat, totodată menționăm că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plamadeala Visarion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. SOFTCONSTRUCT