

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Lucrări de pavare a teritoriului la intrarea centrală (secția internare) al Spitalului Clinic
Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” conform caietului de sarcini”**

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		August		Septembrie(I sept.)	
1 .	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1 .	“Lucrări de pavare a teritoriului la intrarea centrală (secția internare) al Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” conform caietului de sarcini”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **3 septembrie 2023**

Data 02.08.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”