

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”

Lotul 2: Lucrări de reparație a intrărilor exterioare în subsol.

	Denumirea lucrărilor	Termenul de executare a lucrarilor		
		30 zile calendaristice		
		10 zc	10 zc	10 zc
1	Demolare tencuieli pereți			
2	Tencuit pereți cu mortar ciment			
3	Placare faianță pereți			
4	Montare balustradă de inox			
5	Executare șapă la trepte			
6	Placare trepte gresie			
7	Evacuare gunoi			

”Comod Construct” SRL