

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
”Lucrări de construcție a gardului de fier din str.St. Vodă 94, or. Vatra”

Luna și anul din momentul încheierii contractului		2023
1.	Organizația de santier	45 zile lucrătoare
2.	Obiect 01- „ <u>Lucrări de construcție a gardului de fier din str.St. Vodă 94, or. Vatra</u> ” Toate lucrările se vor efectua conform caietului de sarcini, fără abateri de la el.	

Notă!!! Toate lucrările pot fi coordonate pe parcursul procesului de lucru, tot odată menționăm faptul că în perioada rece lucrări nu se execută.

Semnat: Semnat electronic
Nume: Dilan Valerian
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL ”Ideal Crisluci”

Digitally signed by Dilan Valerian
Date: 2023.01.25 15:56:25 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

