

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Ремонт спортивного зала, раздевалок, коридора и кабинета физрука**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		<b>60 de zile</b>	
1.	Organizare de șantier	<b>5de zile</b>	
2.	Lucrări de demontare: <b>Общестроительные работы</b> <b>Демонтажные и монтажные работы</b> - Пóлы - Стены - Проемы - Откосы - Потолки	15	

3.	<p><b>Инвентарь</b> Изготовление и установка щитов для спортплощадок-металлические щиты, на баскетбольной площадке включительно с покраской)</p> <p>Изготовление и монтаж новых баскетбольных щитов для спортазала 1,8x1,2м - 2шт, 1,2x0,8м - 4 шт. включая покраску изделий</p> <p>- Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок-металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке, включая растяжку из мет. троса d6-8мм, включая покраску</p> <p>-</p>	10
4.	<p>Раздевалки М/Ж коридор и кабинет физрука Полы (замена дерев. полов в кабинете физрука) <b>Общестроительные работы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стены</li> <li>- Проемы (оконные,дверные)</li> <li>- откосы</li> <li>- потолки</li> <li>-</li> </ul>	20
5	Электромонтажные работы	10

**Semnata: semnatura electronica**

**Nume: Cilic Serghei**

**Funcția în cadrul întreprinderii: administrator**

**Denumirea întreprinderii: SRL Granit-Grand Lux**

