

Graficul de executare a lucrărilor

lucrărilor de reparatie a blocului medical al IMSP SCMS MPS din strada Puşkin-51														
Termen de executie (6 luni)														
luni														
Nr. d/o	Compartiment	Denumirea lucrarilor	1		2		3		4		5		6	
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-28
1	1	Lucrari de constructii												
2	2	Rețele apa si canalizare												
3	3	Incalzirea												
4	4	Lucrari de montaj Retea electrică												

Nume: Cebotarenco Igor
 Funcția în cadrul firmei: Director General
 Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
 Semnat electronic