

## PROPUNEREA FINANCIARĂ

### OFERTA

Către: **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnata, **Gaina Cristina** reprezentant ai ofertantului **SC Foremcons SRL** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

#### **” Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM ”**

pentru suma fără TVA de **31 256 225,30 (treizeci și una de milioane două sute cincizeci și șase de mii două sute douăzeci și cinci, 30) lei**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în termenii solicitați **12 luni**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Semnat \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SC Foremcons SRL

## ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive sau garanție bancară sau o altă formă solicitată de beneficiar în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 ani** .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21628799** din **05.06.2026** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **privind ” Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM ”** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SC „Foremcons” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Găina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea” **Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM ”** prin procedura de achiziție publică **ocds-b3wdp1-MD-1780647640055** pentru o durată de **90** (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **29.09.2026, inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

BANCA: BC „MAIB” S.A.

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică  
Nr. LD2617700547 din 26.06.2026

Către **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”** cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, Alecu Russo, 1 of.146A, MD-2068, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind **„Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM”** (Licităția publică – **ocds-b3wdp1-MD-1780647640055** din **29.06.2026**), subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Oficiul Național Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**, cu codul fiscal **1024601000231** să plătim suma de **313000.00 (trei sute treisprezece de mii de lei și zero bani) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **S.C. FOREMCONS S.R.L.**, cu codul fiscal **1005600001878** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **S.C. FOREMCONS S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **S.C. FOREMCONS S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.




**Prezenta garanție intră în vigoare la data de 29.06.2026 și este valabilă până la data de 29.09.2026, inclusiv.**

---

(semnătura)

Numele, prenumele: **Bodrug Vitalie**  
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată pe  
pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare

 1314 | /373/ 22 450 [aib@maib.md](mailto:aib@maib.md) [maib.md](http://maib.md)

---

BC „MAIB” SA, str. 31 august 1989, 127 - maib park  
MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Numărul înregistrării de stat - 1 002 600 003 778  
Mărimea capitalului social - 207 526 800 lei

**Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM**

Nr.d /o	Grupa de obiecte-denumirea obiectului	12 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2-1-1 Solutii constructive												
2	2-1-2 Solutii arhitecturale												
3	2-1-3 Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare												
4	2-1-4 Incalzire												
5	2-1-5 Ventilare												
6	2-1-6 Conditionare												
7	2-1-7 Echipament electric de forta, Iluminat electric intern (EEF/IEI)												
8	2-1-8 Retele sistemul avertizare si comanda de evacuare (SACE)												
9	2-1-9 Retele de semnalizare de incendiu												
10	2-1-10 Semnalizarea de paza automata (SPA)												
11	2-1-11 Retele de telecomunicatii (TS)												
12	2-1-12 Alimentare cu gaze												
13	2-1-13 Masuri de asigurare a securitatii la incendiu												
14	2-1-14 Utilaj tehnologic												
15	6-1-1 Retele termice exterioare si punctul termic												
16	6-1-2 Retele de apa si canalizare externa												
17	7-1-1 Plan general												

Perioada de execuție a lucrărilor poate suferi careva schimbări, în dependență de condițiile climatice, precum și altor factori obiectivi care vor duce la buna desfășurare a lucrărilor

Semnat \_\_\_\_\_  
Nume: **Gaița Cristina**  
Funcția în cadrul firmei: **Inginer la lucrari de proiecte si deviz,**  
Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Foremcons”** L.S

**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului  
"Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice în mun. Chișinău Lot 3"
2. Numărul și data contractului Nr. 47899/W/02/2 din 16 Martie 2021;
3. Denumirea/numele beneficiarului mun.Chișinău str. Stefan cel Mare 83
4. Adresa beneficiarului: Primăria mun.Chișinău
4. Țara\_\_Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
  - a) inițială  
(la data semnării contractului 675 573 EUR; 581 850 EUR; 1 321 241 EUR;  
299 100 EUR.
  - b) finală  
(volum recepționate) 675 573 EUR; 581 850 EUR; 1 321 241 EUR ;  
299 100 EUR.
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
  - a) contractată 12 luni
  - b) efectiv realizată 8 luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 2 din 22 iulie 2022, Nr. 6 din 22 iulie 2022, Nr. 4 din 26 iulie 2022; Nr. din 18 noiembrie 2022.
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
\_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat:

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

## Contract Agreement No. 47899/W/02/2 Lot 3

THIS CONTRACT AGREEMENT is made on the 16 day of March, 2021.

### BETWEEN

- (1) The Municipality of Chisinau, having its principal place of business at 83 Stefan cel Mare blvd., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova hereinafter called "the Employer"), and
- (2) The Joint Venture of
  - (i) Techno Test SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova under reg. No. 1003600030906 and having its principal place of business at 66 M. Eminescu str., Chisinau MD-2012, Republic of Moldova (Lead Partner),
  - (ii) Foremcons SRL, a corporation Incorporated under the laws of Republic of Moldova, having its principal place of business at Padurii str. 8, office 308 Chisinau, Moldova, MD-2002 (Partner)

all together hereinafter called "the Contractor".

WHEREAS the Employer invited tenders for the execution of the Works, described as Energy Efficiency Rehabilitation of 17 Public Buildings, Re-tender (Lot 1: 3 Hospitals; Lot 2: 6 Lyceums and Lot 3: 8 Lyceums)) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution and completion of these Works for the Lot 3 and the remedying of any defects therein, and the Employer agrees to pay the Contractor the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

The Employer and the Contractor agree as follows:

1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Contract documents referred to.
2. The following documents, in order of precedence, shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement. This Agreement shall prevail over all other Contract documents.
  - (a) the Letter of Acceptance
  - (b) the Letter of Tender
  - (c) the Particular Conditions
  - (d) the General Conditions
  - (e) the Specification
  - (f) the completed Schedules and any other documents forming part of the Contract
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as indicated in this Agreement, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute the Works and to remedy defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

4. Payment of the amounts due to the Contractor under the Contract may only be made to the following bank account(s):

Payee's Account Name: Techno Test S.R.L

Payee's Account No. (IBAN): MD49PR00222418433S001978

Payee's Bank Name: BC ProCreditBank SA

Payee's Bank Address: bd. Stefan cel Mare si Sfanta, 65, Chisinau, Republic of Moldova

SWIFT CODE: PRCBMD22.

Payee's Bank's Correspondent details:



Correspondent Bank Name: ProCredit Bank AG

Address: Frankfurt am Main, Germany

SWIFT CODE: PRCBDEFF


5. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

Agreement to be executed in accordance with the laws of the Republic of Moldova on the day, month and year indicated above.

Signed by: Ion CEBAN

Name and Title of Signatory: Mayor-General

For and on behalf of the Employer




Date:

26/03/2024

Signed by: Gheorghe BURDILA

Name and Title of Signatory: Director Techno Test SRL

For and on behalf the Contractor



Signed by: Dumitru Acsentii

Name and Title of Signatory: Director Foremcons SRL



Date:

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 2 din 22.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău, în valoare de 675 573 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 342-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Daniela VACARCIUC, director LT „V. Alecsandri”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100104.033, adresa poștală str. Mazililor 34A, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1775 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 20950 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

- a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

- b) Daniel CERESCU  
c) Daniela VACARCIUC  
d) Cătălin CREȚU  
e) Sergiu UNGUREANU  
f) Ion MUSTEAȚĂ



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „V. Alecsandri”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

**TRANSMIS:**

**Lider consorțiu:**

**SRL „Technotest”**

Director: *Cheremenc BURDILĂ*



**Partener:**

**SRL „Foremcons”**

Director: Dumitru AXENTII



**PRIMIT:**

**Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/  
DGETS**

Șef adj.: *Andrei PAVALOI*





Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

*No sunt*

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Diriginte de șantier \_\_\_\_\_



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	SRL "TechnoTest"	Eptisa	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Montarea Punctului Termic Individual					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 6 din 22.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 1”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău, în valoare de 581 850 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 22 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 1”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507,027, adresa poștală str. Calea Ieșilor 21, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1780 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 21000 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 22 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Valentina ȚÎPU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu UNGUREANU



10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 1”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

TRANSMIS:

PRIMIT:

Lider consorțiu:

SRL „Technotest”

Director: Gheorghe BURDILĂ



Partener:

SRL „Foremcons”

Director: Dumitru AXENTII



Beneficiar:

Primăria mun. Chișinău/ DGETS

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr. I  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

No sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această parte este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr. 4  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director Ilicu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					



Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 4 din 26.07.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău, în valoare de 1 321 241 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 324-C/21 din 18.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 26 iulie 2022, fiind formată din:  
Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Svetlana MIHAILESCU, director LT „B. P. Hașdeu”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

f) Ion MUSTAȚĂ, Șef DETS Botanica

2. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100105.237, adresa poștală str. Zelinski nr.36, destinația: instituție de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 3640 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 46510 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 4, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

---

---

---

9. Prezentul proces-verbal, conținând trei file și trei anexe numerotate, cu un total de șase file, a fost încheiat astăzi 26 iulie 2022 în cinci exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU

c) Svetlana MIHAILESCU

d) Cătălin CREȚU

e) Sergiu Ungureanu

f) Ion MUSTEAȚĂ



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Obiectul: **Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „B. P. Hașdeu”, mun. Chișinău**, se consideră finalizat și este:

**TRANSMIS:**

**PRIMIT:**

**Lider consorțiu:**

**SRL „Technotest”**

Director: Gheorghe BURDILĂ

**Partener:**

**SRL „Foremcons”**

Director: Dumitru AXENTII

**Beneficiar**

**Primăria mun. Chișinău/  
DGETS**

Șef adj : Andrei PAVALOI



Anexă nr.1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „22” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr. 1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic

Diriginte de șantier



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „26” iulie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

Nu sunt

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

Diriginte de șantier:



Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Bogdan Petriceicu Hașdeu	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DETS Botanica	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Instalarea sistemului Fotovoltaic					
Sistemul de management al energiei					
Montarea Punctului Termic Individual					
Măsuri fără eficiență energetică					

Investitorul:

Primăria mun. Chișinău

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. \_\_\_\_\_ din 18.11.2022

**Proiect:** Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a clădirilor publice  
în mun. Chișinău

**Contract:** Contractului Nr. 47899/W/02/2 Lot 3, măsuri de eficiență energetică  
a 8 licee

**Obiect:** Instituția Publică Liceul Teoretic „Natalia Dadiani bloc 2”

Privind lucrarea: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău, în valoare de 299 100 euro, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 47899/W/02/2 Lot 3 încheiat între Primăria mun. Chișinău în calitate de beneficiar, SRL „Technotest” (lider de consorțiu) și SRL „Foremcons” (partener) în calitate de antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 47899/W/02/2 Lot și autorizației de construire nr. 344-C/21 din 26.08.2021;

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 18 noiembrie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei de recepție:

a) Andrei PAVALOI, șef adjunct DGETS;

Membrii comisiei de recepție:

b) Daniel CERESCU, inginer DGETS

c) Valentina ȚÎPU, director LT „N. Dadiani”;

d) Cătălin CREȚU, inginer Eptisa;

e) Sergiu UNGUREANU – Unitatea de Implementare a Proiectelor;

3. Au mai participat la recepție:

a) Grigore VASCAN, reprezentant Eptisa, responsabil tehnic;

b) Iulian TOVARNIȚCHI, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

c) Denis DANILOV, reprezentant Etisa, responsabil tehnic;

d) Efros Gheorghe – diriginte de șantier, reprezentantul SRL „Foremcons”;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău;

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Finalizarea de eficiență energetică și renovare termică a LT N. „Dadiani 2”, mun. Chișinău;

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: De supus recepției la terminarea obiectul „Lucrări de eficiență energetică și renovare termică a LT „N. Dadiani 2”, mun. Chișinău” conform cadrului normativ național;

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 0100507.462 adresa poștală str. Trușeni 3, destinația: institucie de învățământ, compus din următoarele construcții: Tronsonul A, B, C, suprafața la sol: 1230 m<sup>2</sup>, volumul construcției, 9460 m<sup>3</sup>, numărul de etaje: 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



Anexă nr. 1  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate în documentația scrisă sau desenată:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic:

*Tovarnitchi Iulian*

Diriginte de șantier:

*Geos Theorghe*

*Vascan G.*



Anexă nr.2  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lista  
obiecțiilor depistate la lucrările executate:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitchi Iulian

Diriginte de șantier: Gras George  
Vascan



Anexă nr.3  
la procesul-verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. \_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lista  
lucrărilor ce nu respectă prevederile proiectului:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Informația prezentată în această este de confirmată de:

Responsabil tehnic: Tovarnitchi Iu

Diriginte de șantier: Gras Yheorghe

Vascan G.



Anexă nr. 4  
 la procesul-verbal de recepție  
 la terminarea lucrărilor  
 nr. \_\_\_ din „18” noiembrie 2022

Lucrările efectuate conform contractului la obiect

Natalia Dadiani, 2	SRL „TechnoTest”	Eptisa	Director liceu	PIU Chișinău	DGETS
Proiectare					
Izolarea termică a pereților					
Izolarea termică a acoperișului					
Înlocuirea tâmplăriei exterioare					
Reabilitarea sistemului de ventilație					
Reabilitarea sistemelor de distribuție a căldurii					
Modernizarea sistemului de iluminat					
Sistemul de management al energiei					
Măsuri fără eficiență energetică					



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI"

0104/485 nr. 21 XI. 2022

### Scrisoare de recomandare

Vă adresez această scrisoare de recomandare pentru a vă prezenta **compania de construcții "Foremcons" SRL**, având în vedere că aceasta a devenit partenerul nostru de încredere în scurt timp, datorită succesului de care dă dovadă.

Am ales să colaborem cu această companie datorită calității deosebite a serviciilor de construcție prestate și a eficienței acestora. Totodată, echipa din cadrul companiei date, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni și soluții pentru solicitările noastre punctuale legate de serviciile de construcție.

Confirmăm cu exactitate că **"Foremcons" SRL** dă dovadă de responsabilitate, organizare a lucrărilor la cel mai înalt nivel, seriozitate, operativitate și competență remarcabilă.

În concluzie, recomandăm compania dată ca fiind un colaborator profesionist și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de competitorii săi.



VACARCIUC Daniela

Str. Mazililor 34-A, MD-2020, municipiul Chișinău, Republica Moldova  
Tel.: (022) 354822, www.chisinauedu.md, e-mail: valecsandrichisinau@gmail.com



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „PRINCIPESA NATALIA DADIANI”

Nr. 01-03/ 1433 din 22.11.2022

### Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania de construcții “Foremcons” SRL, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalismul reprezentanților acestei firm Ț.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor efectuate, experiență și cunoștințe profunde în domeniu. Menționăm că pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor, întrucât echipa “Foremcons” dispune de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții “Foremcons” drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții și ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această firmă.



**Directorul  
Instituției Publice Liceul Teoretic  
„Principesa Natalia Dadiani”**

**Țipu Valentina**



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU  
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT  
DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT SECTORUL BOTANICA  
LICEUL TEORETIC „BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU”

nr. 01-03/145 din 28.07.2022

### SCRISOARE DE RECOMANDARE

În cadrul proiectului ”EFICIENȚA ENERGETICĂ” , în conformitate cu prevederile contractului, nr. 47899/W/02/1 Lot 3, Letter of acceptance din 24 februarie 2021, în anul 2021 LICEUL TEORETIC ”BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU”, sectorul Botanica, str. Nicolae Zelinski 36/4, mun. Chișinău a colaborat cu SRL ”FOREMCONS”, inclusiv lucrările de proiectare.

În procesul de proiectare au fost oferite de către SRL ”TECHNO TEST” soluții tehnice moderne cu utilizarea materialelor energoeficiente și utilajelor moderne. Prestarea serviciilor a fost calitativă și la timp conform proiectului.

În cadrul proiectului de execuție au fost oferite soluții privind:

- izolarea termică a clădirii,
- schimbarea acoperișului,
- modernizarea sistemului de încălzire,
- schimbarea ferestrelor și ușilor de intrare,
- schimbarea becurilor de iluminat în interior,
- instalarea bateriilor solare,
- instalarea aparatelor de ventilare.

Administrația LICEULUI TEORETIC ”BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU” este mulțumită de prestarea serviciilor de o calitate înaltă în corespundere cu documente de licitație, actelor normative și legislative în vigoare de către SRL ”FOREMCONS” și personal d-liu Efros Gheorghe, diriginte de șantier.

Directorul liceului



Mihailescu Svetlana

## DECLARAȚIE

Anexa nr. 13 la Documentația  
standard nr. \_ din “\_” \_\_\_\_\_20\_\_\_\_

### PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Pretul contractului/ Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor	Numarul si data contractului
1	Lucrări de renovare a pereților de suport și a trotuarelor tehnice, bd. Dacia (tronson str. H. Botev - bd. Traian)	Pretura sectorului Botanica	Contractant unic	6 629 963,54/ 5 676 927,56	7 luni	In derulare	Nr. 10 – 13/66 din 27.04.2023
2	Amenajarea cu utilaje a terenurilor de joacă pentru copii la IP Grădinița "Sălcioara", com. Stăuceni	Primăria comunei Stăuceni	Contractant unic	4 124 979,50/ 3 723 455,58	5 luni	Nr. 1 din 20.12. 2023	Nr. 98 din 20.06.2023
3	Construcția unui scuar public cu teren de joacă pentru copii din str. Unirii 20 com. Stăuceni, mun. Chișinău	Primăria comunei Stăuceni	Contractant unic	2 578 074,92/ 2 528 402,34	4 luni	Nr. 1 din 12.12. 2023	Nr. 113 din 14.07.2023
4	Construcția rețelei de aducțiune, stației de pompare, rezervoarelor de apă, sat. Ghidighici, str. Ștefan cel Mare, str. B. Glavan, str. D. Cantemir, str. 9 Mai, str. Victoriei, str. Fundul Văii, str. Sărăturii, str. Frunze, str. Ponoare, str. P. Bulgaru, str. Viilor. (Etapa I) <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primaria s.Ghidighici	Contractant unic	12 354 560,80/ 14 646 752,75	15 luni	Nr.____din 19.04.2024	Nr.40 din 15.06.2021 Nr.51 din 14.04.2023

5	Lucrările de extindere a rețelelor de apeduct și renovare a sondelor arteziene existente cu nr.castral 8519316.066 și nr.cadastral 8519316.067 ( <b>Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate</b> )	Primăria satului Ermoclia	Contractant unic	5 155 765,15/ 5 155 765,15	12 luni	Nr. 1 din 15.12.2023	Nr. 1 din 05.01.2023
6	Construcția sondei arteziene și a rețelelor de alimentare cu apa din s.Lopățica, r-l Cahul ( <b>Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate</b> )	Primăria s. Lopățica	Contractant unic	8 367 909,66/ 8 292 094,76	10 luni	Nr.1 din 13.12.2023	Nr. 22/22 din 07.12.2022
7	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a satului Egorovca, inclusiv forarea sondei arteziene la obiectul achizitiei "Alimentarea cu apă a s. Egorovca, com.Egorovca, r-nul Fălești" ( <b>Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate</b> )	Primăria comunei Egorovca	Contractant unic	10 213 159,19/ 10 213 159,19	6 luni	Nr.1 din 08.12.2023	Nr. 33 din 23.11.2022
8	Construcția stației de epurare în comuna Chircăieștii Noi,raionul Căușeni ( <b>Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate</b> )	Primăria comunei Chircăieștii Noi	Contractant unic	8 037 438,07/ 8 037 438,07	12 luni	Nr. 1 din 29.11.2023	Nr. 36 din 22.11.2022
9	Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com.Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 2, obiectul nr.13/20, localizat în s.Dumbrăveni, com.Vădeni,r-nul Soroca ( <b>Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate</b> )	Primăria comunei Vădeni, r-nul Soroca	Contractant unic	3 022 507,98/ 2 950 279,07	9 luni	Nr. 2 din 23.11.2023	Nr. 36 din 25.10.2022
10	Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilăa locuitorilor din s. Prajila, r-l Florești( <b>Inclusiv lucrări de</b>	Primăria s. Prajila, r-l Florești	Contractant unic	10 222 858,63/ 12 710 078,02	15 luni	Nr.____ din 22.09.2023	Nr. 39 din 26.07.2021

	<b>construcție, amenajare și electricitate)</b>						
<b>11</b>	Construcția rețelei de apeduct din s.Miciurin (inclusiv sat.Birarovca) r-l Drochia <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primaria sat.Miciurin r-l Drochia	Contractant unic	11 066 030,11/ 11 004 952,23	11 luni	Nr.____ din 20.09.2023	Nr. 26 din 21.09.2022
<b>12</b>	Lucrările de construcție a serviciilor de alimentare cu apă în s. Dămășcani, r-nul Rîșcani <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primaria or. Costesti	Contractant unic	7 886 890,52/ 7 886 890,52	7 luni	Nr. din 19.09.2023	Nr. 110 din 07.11.2022
<b>13</b>	Sistemul de aprovizionare cu apă a sectorului de apă de lângă moară în s. Hîjdieni, raionul Glodeni <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primăria Hîjdieni, raionul Glodeni	Contractant unic	8 117 859,08/ 8 117 859,08	5 luni	Nr.____ din 15.09.2023	Nr. ocds- b3wdpl+MD- 1660919527080 din 14.09.22
<b>14</b>	Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satului Șeptelici raionul Soroca <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primaria s.Șeptelici, r. Soroca	Contractant unic	10 535 270,74/ 10 975 557,67	6 luni	Nr. din 14.09.2023	Nr. 21 din 02.11.2022
<b>15</b>	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Sudarca, r-nul Donduşeni, Suplimentar - bransarea consumatorilor <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primaria com. Sudarca, r-nul Donduseni	Contractant unic	3 137 573,47/ 3 137 573,47	12 luni	Nr.____ din 23.08.2023	Nr. 8 din 02.02.2023
<b>16</b>	Forare a fântînei arteziene și construcție a rețelei de apeduct în s. ȘESTACI <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primăria s. Șestaci	Contractant unic	8 228 279,46/ 8 243 312,37	10 luni	Finalizat	Nr. 24/22 din 18.10.22

<b>17</b>	Extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenesti si satul Mihalașa <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primăria or. Telenesti	Contractant unic	9 853 671,64/ 9 853 671,64	9 luni	Nr. I din 15.03.2024	Nr. 68 din 22.09.2022
<b>18</b>	Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenesti (Etapa a doua). <b>(Inclusiv lucrări de construcție, amenajare și electricitate)</b>	Primăria s. Verejeni, r-nul Telenesti	Contractant unic	3 348 229,79/ 3 846 788,68	2 luni	Nr. 3 din 31.07.2024	Nr. 22 din 22.04.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavator CAT 428 A.2022, FOR 004	buc	1	
2.	Excavator CAT 428 A.2022, FOR 003	buc	1	
3.	Excavator Komatsu WB 97 A.2007, TAE687	buc	1	
4.	Excavator Komatsu WB 93 A.2007, TBI991	buc	1	
5.	Excavator pe șenile Komatsu PC88, A.2007, TAP856	buc	1	
6.	Excavator pe șenile Komatsu PC88, A.2007, TAT016	buc	1	
7.	Excavator Komatsu WB 97 R A. 2003, TAO814	buc	1	
8.	Excavator Komatsu WB 93 R A. 2002, echipare malaxor, TAT023	buc	1	
9.	Excavator Hidromek HMK102B, A.2023, FOR 002	buc	1	
10.	Excavator Caterpillar, A 2022, FOR 001	buc	1	
11.	Incarcator Bobcat S 205- TAX 039	buc	1	
12.	Autocamion Mercedes 814D – FRG 908	buc	1	
13.	Basculanta Kamaz 5511-TAE 642	buc	1	
14.	Basculanta ZIL MMZ 554 – AGZ481	buc	1	
15.	Mercedes Sprinter	buc	7	
16.	Mercedes Sprinter A-2005, basculant	buc	1	
17.	Ford Transit, 2009	buc	1	
18.	Ford Transit, 2013, basculant	buc	1	
19.	Ford Transit, 2014	buc	1	
20.	Volkswagen Caddy A-2014	buc	2	
21.	Volkswagen Caddy A-2012	buc	1	
22.	Volkswagen A-2009	buc	1	
23.	Dacia Logan A-2020 1,5d	buc	1	

24.	Dacia Logan A-2009. 1,4b	buc	1	
25.	Skoda Fabia A-2008, 1,4 d	buc	1	
26.	Skoda Fabia A-2012, 1,4	buc	1	
27.	Skoda Fabia A-2016 1,4d	buc	1	
28.	Skoda Fabia A-2018 1,4d	buc	1	
29.	Aparat sudura cap-cap George Fisher 250Eco Butt Welding Machine	buc	1	
30.	Aparat de sudura electrofuziune cu inregistrator Georg Fischer MSA 125 230V Scanner	buc	2	
31.	Aparat de sudare invertor Paton ВДН-200E	buc	1	
32.	Aparat sudura electrofuziune FitingFox	buc	2	
33.	Roata compactoare SVR40, Dimen.1200mm x 1000mm x 550mm	buc	1	
34.	Compactor Bomag BT65	buc	1	
35.	Compactor pe benzina Tolsen	buc	1	
36.	Compactor Waker Neuson	buc	1	
37.	Compactor Mikasa MTX-60	buc	1	
38.	Compactor TSS RM75L	buc	1	
39.	Compacor Total	buc	1	
40.	Generator Hitachi E62SC 5,5 kw cu starter electric	buc	4	
41.	Generator Honda HK7500 cu starter electric puterea max 7.5Kva (6.5kW),	buc	1	
42.	Generator Fubag 7kWt/230V/445cm3/AVR.Fubag BS7500AES	buc	1	
43.	Generator electric pe benzina Tolsen 8000W	buc	5	
44.	Generator pe benzina 8kW Konner Sohnen	buc	1	
45.	Generator electric pe benzina WOKIN 8000W	buc	1	
46.	Masina sub presiune inalta (Karcher)+furtun	buc	1	
47.	Masina de taiat asphalt Belle DSXA01 (motor Honda GX390)	buc	1	
48.	Masina de taiat asphalt Bisonte MTA500S motor schimbat nou	buc	1	
49.	Masina de taiat asphalt Tolsen + motor Honda GX390	buc	1	
50.	Betoniera 0.33m3	buc	1	
51.	Betoniera 185-195 L	buc	3	
52.	Betoniera MPN 160l	buc	1	
53.	Betoniera Tolsen 850W 200L Industrial	buc	1	
54.	Motopompa Senci SCWT-80 60mc/h	buc	3	
55.	Motopompa pe benzina Fubag 4T	buc	1	

56.	Motopompa Rural 4T	buc	1	
57.	Pompa submersibila pentru apa murdara SomaFix 750 W, 32m	buc	1	
58.	Pompa Gnom 40-25 5.5kW 380V Q-40m3/h H-25m	buc	2	
59.	Pompa submersibila Днестр MPN pu ape uzate, cu tocatator 1500W	buc	2	
60.	Pompa submersibila Graphite 900W pentru ape reziduale + furtun de incendiu	buc	1	
61.	Pompa submersibila Nero QCD 3.5", 750W, 61m, 40l/min	buc	1	
62.	Pompa de drenaj PDP 850m APC	buc	1	
63.	Pompa de testare Eryl 60 atm	buc	1	
64.	Pompa de fecale Maxima WQD 1.5, fonta cu picioare	buc	1	
65.	Compresor de aer Remeza CB4/C-100 LB 30A	buc	1	
66.	Compresor 10 bar	buc	1	
67.	Compresor Fubag 2.2kW/100l/P=400rpm	buc	1	
68.	Aparat de sudura semiautomat MIG-200G 230 V	buc	1	
69.	Nivela optica + stativ + mira Bosch GOL32G	buc	1	
70.	Polizor unghiular diam.230 Bosch GWS26-230JH	buc	1	
71.	Polizor unghiular Hikoki 125mm/1700W/11000rpm	buc	1	
72.	Polizor unghiular 125mm cu acumulator Hikoki G18DBBVL	buc	2	
73.	Polizor unghiular 125 cu acumulator Tolsen MP20V	buc	2	
74.	Polizor unghiular 125mm Hikoki G13SWA 1100W	buc	2	
75.	Polizor unghiular 230mm Hikoki G23W2 2200W	buc	2	
76.	Polizor unghiular Hikoki G23SC4UDZ	buc	1	
77.	Polizor unghiular 230mm Hikoki G23ST 230mm G23STNSZ	buc	1	
78.	Polizor unghiular d230 Hikoki	buc	3	
79.	Vibrator Beton	buc	1	
80.	Ciocan rotopercuitor Hikoki DH24PH2 SDS+ 730W	buc	2	
81.	Ciocan rotopercuitor Hikoki SDS-Max 1100W DH40MCW	buc	1	
82.	Ciocan rotopercuitor Hikoki DH28PCW SDS+ 800W	buc	2	
83.	Ciocan rotopercuitor SDS-Max Hikoki SDS-MaxII/1500/15.5J/2950rpm	buc	1	
84.	Ciocan rotopercuitor Hikoki SDS-MaxII/1100W/10.5J/2800rpm	buc	1	
85.	Mixer electric mortare Total 1400W M14	buc	1	

86.	Ciocan demolator Hikoki HEX30/1340W/45J1400rpm	buc	1	
87.	Placa vibratoare 520*445 6.5HP	buc	1	
88.	Masina de insurubat cu acumulator Hikoki DS18DD 18Vx5Ah	buc	1	
89.	Masina de insurubat + 2 acumuloare 5A Hikoki WH18DB 18V 5Ah	buc	1	
90.	Masina de insurubat Hikoki Li-ion/18V/2x3Ah/1700rpm/55Nm	buc	2	
91.	Masina de insurubat Hikoki Li- Tion/18V/53Nm/2*2.5Ah/1250rpm	buc	1	
92.	Motocoasa set cu cutit GSB 230-2 si cap de cosit AutoCut 26-2 Styhl FS-250	buc	1	
93.	Ferestru electric Einhell TE-AP 1050W 230V	buc	1	
94.	Ferestru sabie cu acumulator Hikoki CR14DSL4 14V	buc	1	
95.	Motoferestru Tolsen Industrial 52cc 50cm 2200W 2.9CP	buc	1	
96.	Karcher Aparat cu cusune inalta Karcher K5	buc	1	
97.	Roata masurare Total	buc	2	
98.	Roata de masurare Bosch GWM32	buc	1	
99.	Pistol pulverizare Total 450W rezervor plastic	buc	1	
100.	Masina de gaurit Hikoki	buc	2	
101.	Arzător cu flacăra Makita HR2470	buc	2	
102.	Suflanta frunze pe benzina Tolsen 63,3CC 2700W Industrial	buc	1	
103.	Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
104.	Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
105.	Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplex	buc	2	
106.	Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
107.	Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
108.	Roabe Manual	buc	6	
109.	Popi plastic	buc	4	
110.	Scară podeț	Buc	2	
111.	Scară verticală, 5 m.	Buc	2	
112.	Scară, 10 m	buc	1	
113.	Scara cu balamele Profi 4*4 trepte (5m)	buc	1	

114	Scara multifunctionala din aluminiu cu 3 sectiuni 3/14 Alumet	buc	1	
115	Coş pentru beton Incomaş	buc	2	
116	Butoi plastic	buc	3	
117	Balon gaz (propan)Lukoil	buc	3	
118	Balon gaz (O2)	buc	2	
119	Furtun pentru apă	buc	3	
120	Ciocan metal	Buc	5	
121	Ciocan cauciuc	buc	2	
122	Macara de fereastră	buc	2	
123	Schele (tip Italia)	M2	600	
124	Sisteme metalice sprijiniri maluri de pina la 5m adincime	m.l.	22	
125	MASINA DE CAROTAT DD200 G02 BS 230V, Stativ BT 160	buc	1	

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE**

**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului  
 SC Foremcons SRL**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	5
1.	<u>Grinco Sergiu</u>	Superioare	28 <u>ani</u>	<p>a) <u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s.Climautii de Jos, r-nul Soldanesti</u></p> <p>b) <u>Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s.Prajila, r-nul Floresti</u></p> <p>c) <u>Rețele de alimentare cu apă din s.Horodiste, r-nul Donduseni</u></p> <p>d) <u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare s.Zabriceni, r-nul Edinet</u></p> <p>e) <u>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Sudarca r-nul Donduseni</u></p> <p>f) <u>Rețele de alimentare cu apă din s.Donduseni</u></p> <p>g) <u>Alimentarea cu apă a s.Egorovca, com.Egorovca, rul Fălești</u></p> <p>h) <u>Construcția rețelei de apeduct din s. Miciurin (inclusiv din s. Birarovca), r-nul Drochia</u></p> <p>i) <u>Construcția sondei artiziene și a rețelelor de alimentare cu apă din</u></p>	<u>Nr. 0770 din 29.11.2023</u>

				<p><u>s.Lopățica, r-l Cahul</u></p> <p>j) <u>Sistem de aprovizionare cu apă a sectorului de apă de lângă moară în s.Hîjdieni, raionul Glodeni</u></p> <p>k) <u>Extinderea rețelilor de apeduct, renovarea sondelor arteziene existente, instalarea castelelor de apă, instalarea punctului de transformare a energiei electrice din s.Ermoclia, r-nul Stefan Voda</u></p> <p>l) <u>Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Verejeni, r-nul Telenesți (Etapa a doua)</u></p> <p>m) <u>Și altele</u></p>	
2.	<u>Efros Gheorghe</u>	Superioare	10 <u>ani</u>	<p>a) <u>Eficiență Energetică și Reabilitate Termică a instituțiilor publice din mun. Chișinău, LOT 3</u></p> <p>b) <u>Lucrări de amenajarea scuarului din str. N. Zelinski intersecție cu bd. Decebal, sectorul Botanica, municipiul Chișinău.</u></p> <p>c) <u>Lucrări de construcție și amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova – Bumbăta (etapa 1)</u></p> <p>d) <u>Termoizolarea fațadelor școlii primare “Spiridon Vangheli” nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16 mun. Bălți” (rest blocurilor 1, 2, 3, 8 și blocurile 6, 7), conform necesităților DITS a Primăriei mun. Bălți</u></p> <p>e) <u>Lucrări de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal.</u></p> <p>f) <u>Și altele</u></p>	Nr. 0048 din 07.04.2025

3.	<u>Cernei Ion</u>	Superioare	10 ani 8 <u>ani</u>	<p>a) <u>Lucrări de alimentarea cu apă com. Botnărești, r-nul Anenii-Noi.</u></p> <p>b) <u>Lucrări de construcție a rețelei secundare de conectare a gospodăriilor la traseul central cu apă potabilă sat. Capriana, r-nul Strășeni.</u></p> <p>c) <u>Rețele de canalizare și stației de epurare din sat. Sinești, r-nul Ungheni.</u></p> <p>d) <u>Reabilitarea rețelei de distribuție cu apă din sat. Natalievca, r. Fălești.</u></p> <p>e) <u>Lucrări de resistemizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2</u></p> <p>f) <u>Și altele</u></p>	Nr. 0260 din 29.05.2026
4.	<u>Smetanca Radu</u>	Superioare	10 <u>ani</u>	<p>a) <u>Reabilitarea zonei pietonale și iluminarea nocturnă a edificiilor din perimetrul strazilor Alexei Sciusev-Maria Cibotari- Mihail Kogilniceanu Sfatul Tari</u></p> <p>b) <u>Amenajarea teritoriului adiacent bd. Dacia (trotuar public) pe terenurile cu nr. cad. 0100103009, 01001030407, 01001030410 (tronson str. M. Milo - bd. Traian)</u></p> <p>c) <u>Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare)</u></p> <p>d) <u>Amenajarea teritoriului partea pară a bd. Dacia (trotuar pietonal, parcare publică) pe terenurile cu nr. cadastrale 01001100578, 01001030434, 01001120246, 0100112023, 0100112024, 01001110305, 01001120247 (tronson bd. Traian - bd. Cuza Vodă)</u></p> <p>e) <u>Reabilitarea trotuarului</u></p>	Nr. 0282 din 11.11.2025

				<p><u>din str.HristoBotev</u></p> <p>f) <u>Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent stației auto și al IET nr. 140 „Ion Creangă” din s. Băcioi, com. Băcioi, mun. Chișinău</u></p> <p>g) <u>Lucrări de amenajare a trotuarelor de acces către locurile de joacă din curțile de bloc</u></p> <p>h) <u>Lucrări de renovare a peretilor de suport și a trotuarelor tehnice, bd. Dacia (tronson str. H. Botev - bd. Traian)</u></p> <p>i) <u>Și altele</u></p>	
5.	<u>Tirbu Vladislav</u>	Superioare	7 ani	<p>a) <u>Construcția rețelei de alimentare cu apă a s.Climautii de Jos, r-nul Soldanesti (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>b) <u>Construcția rețelelor de apeduct pentru aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din s.Prajila, r-nul Floresti (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>c) <u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare s.Zabriceni, r-nul Edinet (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>d) <u>Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s.Sudarca r-nul Donduseni (Lucrări de electricitate)</u></p> <p>e) <u>Reparație capitală a sistemului de energie electrică a grădiniței de copii din s.Besghioz, mun.Ceadir-Lunga,UTA Gagauzia</u></p> <p>f) <u>Lucrări de schimbare a cablajului electric la SM al MAI</u></p> <p>g) <u>Construcția unui scuar public cu teren de joacă pentru copii din str. Unirii 20 com. Stăuceni, mun. Chișinău (Lucrări de electricitate)</u></p>	<u>Nr. 0557 din 24.11.2021</u>

	<b>Maiștri:</b> 1. Voicu Igor 2. Oprea Ion	Superioare	5-25 ani		
	<b>Specialiști:</b> Instalator apă Izolator hidrofug Montator conducte Sudor- polietilena/otel Excavatorist Electrician Betonist Tencuitor Zidar Fierar Zugrav Tîmplar Lăcătuș Dulgher Faianțar Parchetar Tinichigiu Finisor	Medii de specialitate	3-33 ani		

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Găina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiecte și deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea întreprinderii: SRL „Foremcons”

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

#### „Lucrări de Reparație capitală a căminului nr.4 al USM ”.

#### 1. Părți contractante

a) SC „Foremcons” SRL

**b) Nu există asociați**

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) SC Foremcons SRL – mun. Chișinău, str. Pădurii, 8, of. 308, tel. 73-83-18, mob. 68-77-11-11

**b) Nu există asociați**

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

\_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

\_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației „Foremcons” SRL – 100%

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării

Semnat Liderul Asociației: „Foremcons” SRL

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer la lucrari de proiecte si deviz

Denumirea întreprinderii: „Foremcons” SRL

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### NU ESTE CAZUL

#### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

#### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI  
NU ESTE CAZUL**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**  
**NU ESTE CAZUL**

**Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....  
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării

Cu stimă,

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gaina Cristina

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Foremcons”