

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a gardului a LT Mihail Sadoveanu, or. Hîncești  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna	
		1(30 zile)	2(30 zile)
	Organizare de șantier	-	
1.	Baza gardului	-----	
2.	Confecționarea gardului forjat	-----	-----

**Perioada de execuție va fi de 60 de zile de la data ordinului de incepere a lucrărilor**

Data completării: **19.09.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Turculeț Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC Didac-Com SRL**