

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 4 din 06.12.2021

Privind lucrarea "Construcție a gazoductului de presiune medie și joasă la PDRG-Nr.6,8,16,17,18 în comuna Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei", executată la obiectul "Gazoductului de presiune medie și joasă în comuna Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei. Etapa a II-a". Proiectul nr.102 (189)- FCH (2-oă bran). Executat de SRL "Procada-Prim", în cadrul contractului nr. 2021-0000001028 din 28.07.2021, încheiat între Primăria comunei Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei și S.R.L. "FAITEC-M", pentru lucrările de "Construcție a gazoductului de presiune medie și joasă la PDRG-Nr.6,8,16,17,18, în comuna Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.2 din 31 martie 2021, eliberată de Primăria comunei Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei la "Construcție a gazoductului de presiune medie și joasă la PDRG-Nr.6,8,16,17,18, în comuna Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei", cu valabilitate pînă la 30.12.2021.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul august-decembrie 2021, fiind formată din:

1. Guzan Ala- primar, președintele comisiei
2. Guzan Ghenadie- responsabil tehnic atestat
3. Baleca Elena- inginer șef al proiectului
4. Fîntînă Allie- diriginte de șantier
5. Rusu Tamara- contabil șef
6. Gînju Aurel- consilier local
7. Gînga Ghenadie- inspector principal DST Nord

3. Au mai participat la recepție:

- Reprezentant de la- SRL Balți Gaz, filiala Sîngerei, dl Ciubotari Petru.

4. Constatările comisiei de recepție:

S-a constatat obiecții:

1. Installarea manometrelor pînă la filtrele DRG-6 unități.
2. De executat captușale țezirilor din pămînti către consumatori în totalmente.
3. Zona de protecție de efectuat la dulapul nr.18.
4. De vopsit țevile de racordare ADKG presiune medie și joasă

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a elucida în terenul propus de 3 zile neajunsurile depistate în urma examinării.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

.....

.....

.....

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
În termen indicat de a înlătura neajunsurile pentru recepție obiectului pentru data de 10 decembrie 2021.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul "Construcție a gazoductului de presiune medie și joasă la PDRG-Nr.6,8,16,17,18 în comuna Biliceni Vechi, r-nul Sîngerei", adresa poștală MD-6214, destinația comuna Biliceni Vechi, r-nul Sîngerei, numărul de etaje PDRG-Nr.6,8,16,17,18, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 06.12.2021, la _____ în _____ exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:
Se recomandă în termenul propus înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul comisiei de recepție și înaintarea obiectului spre recepție.

Comisia de recepție:


1. Guzun Ala- primar, președintele comisiei
2. Baleca Elena- ing. șef al proiectului
3. Guzun Ghenadie- responsabil tehnic atestat
4. Fîntînă Allie- diriginte de șantier
5. Gînju Aurel- consilier local
6. Rusu Tamara- contabil șef
9. Gînga Ghenadie- inspector principal DST Nord

L.Ș. _____
(semnătura)



Guzun Ala- primar, președintele comisiei
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș. _____
(semnătura)



Baleca Elena- ing. șef al proiectului
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș. _____
(semnătura)

Guzun Ghenadie- responsabil tehnic atestat
(funcția, numele, prenumele)



L.Ș. _____
(semnătura)

Fîntînă Allie- diriginte de șantier
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș. _____
(semnătura)

Gînju Aurel- consilier local
(funcția, numele, prenumele)

L.Ș.

(semnătura)

Rusu Tamara- contabil șef

(funcția, numele, prenumele)



(semnătura)

Gînga Ghenadie- inspector principal DST Nord

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea este "Construcție a gazoductului de presiune medie și joasă la PDRG-
Nr.6,8,16,17,18, în comuna Biliceni Vechi, r-nul Sîngerei".

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2021

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 06 " decembrie 2021

L.Ș.

(semnătura)

