

SRL "POLILOG"
 or. Cricova, str. Doina 2
 tel. 079429103
 e-mail polilog srl@mail.ru

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Etapa I an 2023

„Gazoduct interrural de pr. înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca.”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări
1	2	3
1.	Lucrari de construcție-montare (gazoduct subteran 3,5 km)	100
2.	Executarea documentației tehnice	10
3.	Purjarea , încercări, ermetizarea tronsonului construit	10
...	Total termen de executare	120 (iulie 2023-octombrie 2023)

Etapa II an 2024

„Gazoduct interrural de pr. înaltă spre satul Cosăuți, r. Soroca.”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări
1	2	3
1.	Lucrari de construcție-montare (gazoduct subteran 4,46 km)	120
2.	Lucrări de construcție montare (Nod de evidență și PRG)	20
2.	Purjarea , încercări finale	10
3.	Executarea documentației tehnice	10
4.	Darea în exploatare și punerea în funcțiune a obiectului	20
...	Total termen de executare și dare în exploatare	180 (martie 2024-august 2024)

Data completării: 28.04.2023

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic:

Ciorba Elena – Administrator SRL "POLILOG"

Semnătura LȘ