

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări de construcție a terenului de sport din str. Veronica Micle, mun. Strășeni, pe terenul public cu nr. cad. 8001113391”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier	3 zile				
2.	Capitol 1 Categorie de lucrări: Demolare	5 zile				
3.	Capitol 2 Categorie de lucrări: Scoaterea solului fertil	10 zile				
4.	Capitol 3 Categorie de lucrări: Sistematizarea pe verticala		10 zile			
5.	Capitol 4 Categorie de lucrări: Lacat de argila		5 zile			
6.	Capitol 5 Categorie de lucrări: Suprafata EPDM		10 zile	20 zile		
7.	Capitol 6 Categorie de lucrări: Gard de protectie			10 zile	5 zile	
8.	Capitol 7 Categorie de lucrări: Utilaj				5 zile	

Nume: Pislari Veaceslav
Funcția: Director
Data: 15.07.2026
Semnătura