

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrari de intretinere si reparatie periodica a drumului L186 R19 drum de acces spre s.
Napadova, r-nul Floresti**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026									
		Luna									
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de intretinere si reparatie periodica a drumului L186 R19 drum de acces spre s. Napadova, r-nul Floresti					30 zile din data primirii ordinului de începere a lucrărilor					

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”