

## Grafic de execuție a lucrărilor

## Amenajarea cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin

N.O.	Denumirea lucrărilor	iunie	iulie
1	Lucrări de construcție: "Amenajarea cu pavaj a aleilor din Scuarul Miron Costin"	x	x
2	Darea în exploatare		x

Data completării 05.05.2020

Semnătura \_\_\_\_\_

Andronic Petru

Director

SRL Panta