

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
___Termoizolarea fațadei căminului Olimp a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir eaobiectului	Anul 2024											
		înconformitate cu graficul de executarecoordonat cu autoritatea contractanta – <i>3 luni</i>											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Termoizolarea fațadei căminului Olimp a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcțiaîncadrulintreprinderii: **administrator**

Denumireaîntreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**