

**com. Cuhureştii de Jos,
r.nul Floreşti**

(denumirea obiectivului)

Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate

pe Decembrie 2020

Reparația acoperișului la OMF Cuhureştii de Jos

Valoarea de deviz 179 772,439 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment	m2	300,000	41,515	12 454,560
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	300,000	10,379	3 113,640
3	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanata deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	285,000	80,687	22 995,784
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	285,000	19,650	5 600,165
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	285,000	20,587	5 867,239
6	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	285,000	206,204	58 768,177
Cheltuieli directe			lei			108 799,565
Asigurari medicale si sociale (II3) *			22,50 %			14 798,547
Total II3+Asigur			100,00 +			123 598,112
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %			10,00 %			4 302,824
Total Total+Cheltu			100,00 +			127 900,936
Cheltuieli de regie			10,50 %			13 429,598

1	2	3	4	5	6	7
		(II3+Asigur+Cheltu) * 10,5 %				141 330,534
		Total Total+Cheltu	100,00 +			8 479,832
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		(II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				149 810,366
		Total Total+Benefi	100,00 +			29 962,073
		TVA	20,00 %			
		(II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) *				
		20 %				179 772,439

Total deviz:


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14/12-2020 privind achiziția de valoare mică

“14”decembrie 2020

com.Cuhurești de Jos
(municipiu, oraș)

Cod CPV 45000000-7

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică nr. __ din data 14.12.2020, între **I.M.S.P. Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus**, cu sediul în com. Cuhurești de sus, r-ul Florești, telefon:fax (0250)57-4-34, e-mail: cs.cuhuresti@ms.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1014607000472** reprezentat prin administrator- Gaiu Liudmila, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **DOMASCAS S.R.L.** cu sediul în or.Florești str. Florilor,81,telefon: 069415321,autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1019607000581**, reprezentat prin adm.- **Gîtu Ghenadie**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* Reparația acoperișului la OMF Cuhurești de jos în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

Anexa nr.1
la contractul nr. ____
din "14" decembrie 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de executare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
45000000-7	<u>Reparația acoperișului la OMF Cuhurești de jos</u>	lucrări	1		179772,439	25.12.2020	<u>MD23TRPCBN518430C00291AA</u>
	TOTAL:				179772,439		

ANTREPRENOR GENERAL



L.Ș.

BENEFICIAR



L.Ș.