

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr.05/2025

„30” septembrie 2025

or.Rezina

### I.PARTEA GENERALĂ PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între **SC „Cadom-Gaz” SRL** cu sediul în or. Rezina str. 27 August 56, of.30, telefon:069134238, IDNO 1003606005612, reprezentat prin administrator **Petru Chirtoacă**, în calitate de **Antreprenor General**, pe de o parte, și **SRL „Gazmetan”** cu sediul în r-nul Orhei, s.Zorile, mail: gazmetansrl@gmail.com, IDNO 1003600106296, reprezentat prin administrator **Ion Cociorva**, în calitate de **Subantreprenor**, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă sa execute *Lucrările de construcție a gazoductului de presiune medie și joasă din s.Ciorna (str.Iu.Gagarin nr.23-5/1) or.Rezina*, în conformitate cu documentația de deviz, cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1.Lucrările vor fi efectuate de către Subantreprenor în termen de **60 zile calendaristice**, după primirea ordinului de începere a execuției, în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor.

2.2.Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de antreprenorul general;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru subantreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, sau executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. La terminarea lucrărilor, subantreprenorul va notifica antreprenorul general despre îndeplinirea condițiilor de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, antreprenorul general va convoca comisia de recepție pentru recepția la terminarea lucrărilor.

2.4.Se indică termenul de garanție a lucrărilor **36 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

- 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **199 991,00 lei MD (Una sută nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și unu lei, 00 bani)**, inclusiv TVA.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către antreprenorul general.
- 3.3. Antreprenorul general va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** lucrătoare de la primirea acestora de la subantreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către antreprenorul general. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Valoarea Contractului poate fi modificata cu acordul părților, prin incheierea unui acord aditional la prezentul Contract.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE SUBANTREPRENORULUI**

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către antreprenorul general la dispoziția subantreprenorului într-un exemplar.
- 4.2. Subantreprenorul are obligația să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Subantreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.5. Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. Antreprenorului general trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea subantreprenorului.
- 4.6. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
  - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.7. În cazul neexecutării de către subantreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., antreprenorul general poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată subantreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de antreprenorul general în legătură cu faptul neexecutării.

## **5. FORȚA DE MUNCĂ**

5.1. Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **6. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

6.1. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de subantreprenor, dacă acest lucru este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenorul general.

6.2. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea antreprenorului general, subantreprenorul asigurând posibilitatea acestuia să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța antreprenorul general ori de câte ori astfel de lucrări sunt gata pentru a fi examinate.

6.3. Lucrările încep în termen de **5 zile** de la primirea ordinului de execuție.

## **7. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

7.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **36 luni**.

7.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 7.1 din prezentul capitol.

7.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Antreprenorul general.

## **8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

8.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

8.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terțe, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

8.3. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către antreprenorul general. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

## **9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

9.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **10. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

10.1. Subantreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) antreprenorul general nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune subantreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) antreprenorul general nu onorează o plată scadentă mai mult de **1 lună**;
- c) antreprenorul general notifică subantreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor

conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

10.2. Antreprenorul general poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) subantreprenorul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

10.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 10.1 și 10.2 din prezentul contract.

10.4. În cazul rezoluțiunii contractului, antreprenorul general va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: Anexa nr.1, proiectul tehnic, documentația de deviz.

11.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

11.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

11.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	SUBANTREPRENOR
<b>SC „Cadom-Gaz” SRL</b>	<b>SRL „Gazmetan”</b>
<b>Adresa poștală:</b> or.Rezina, str. 27 August 56/30	<b>Adresa poștală:</b> r-nul Orhei, s.Zorile
<b>email:</b> contcadomgaz@mail.ru	<b>email:</b> gazmetansrl@gmail.com
<b>Cod fiscal:</b> 1003606005612	<b>Cod fiscal:</b> 1003600106296
<b>Banca:</b> BC „Victoriabank” SA	<b>Banca:</b> BC „MAIB” SA
<b>IBAN:</b> MD48VI000000222400728MDL	<b>IBAN:</b> MD59AG000000022516760258

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	SUBANTREPRENOR
Digitally signed by Chirtoacă Petru Date: 2025.09.30 10:53:46 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  <b>MOLDOVA EUROPEANĂ</b>	Digitally signed by Cociorvă Ion Date: 2025.10.01 08:27:01 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  <b>MOLDOVA EUROPEANĂ</b>

Antreprenor **SRL Gazmetan**  
(denumirea )

Investitor **SC Cadom- Gaz SRL**  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie a  
gazoductului de presiune medie  
si joasa din s.Ciorna (str.Iu  
Gagarin 23-5/1),or.Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **199.991,00 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Conducte si armaturi. Presiune medie</b>					
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	298,000	78,33	23.341,45	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	38,740	74,60	2.890,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	77,480	74,60	5.780,01	
	7212030022700	Sudor	h-om	38,740	74,60	2.890,00	
	9765652	Conducta de otel D-40*3.0 mm	m	298,000	35,20	10.489,60	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,980	47,00	140,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,298	27,00	8,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,192	18,00	21,46	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,298	18,00	5,36	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,298	13,00	3,87	
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,788	12,00	21,46	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,894	12,00	10,73	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,192	19,50	23,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,298	39,00	11,62	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	32,184	32,50	1.045,98	
2	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu	1 km	0,298	13,83	4,12	

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>199.991,00</b>	

**INTOCMIT:**

**APROBAT:**

**Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Gazmetan**

**Investitor  
SC Cadom-gaz SRL**

(denumirea)

(denumirea)

**Administrator Cociorva Ion**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

**Administrator Chirtoaca Petru**  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cociorvã Ion  
Date: 2025.12.16 10:25:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chirtoacă Petru  
Date: 2025.12.16 11:26:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor **SRL Gazmetan**  
(denumirea )

Investitor **SC Cadom Gaz SRL**  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructie a gazoductului  
de presiune medie si joasa din s.Ciorna  
(str.Iu Gagarin 23-5/1),or.Rezina  
(lucrari suplimentare conform  
acordului aditional)**

Valoarea lucrarilor executate **29.848,36 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Conducte si armaturi. Presiune medie (se include)</b>				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	36,000	78,33	2.819,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,680	74,60	349,13
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,360	74,60	698,26
	7212030022700	Sudor	h-om	4,680	74,60	349,13
	9765652	Conducta de otel D-40*3.0 mm	m	36,000	35,20	1.267,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,360	47,00	16,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,036	27,00	0,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,144	18,00	2,59
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,036	18,00	0,65
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,036	13,00	0,47
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,216	12,00	2,59
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,108	12,00	1,30
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,144	19,50	2,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,036	39,00	1,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,888	32,50	126,36
2	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu	1 km	0,036	13,76	0,50

1	2	3	4	5	6	7	
		Ставка НДС	0,00 %			0,00	
		Стоимость	lei			29.848,36	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>29.848,36</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL Gazmetan**

Investitor  
**SC Cadom-gaz SRL**

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Cociorva Ion  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Administrator Chirtoaca Petru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cociorvã Ion  
Date: 2025.12.16 10:26:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chirtoacă Petru  
Date: 2025.12.16 11:27:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**  
**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna r.Rezina »**  
**(PRG Nr.22)**

s.Ciorna r.Rezina

“30” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul s.Ciorna

Simion Tatarov

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala “Rezina -Gaz”

O.Calina

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 25 (25 m<sup>3</sup>), nr.2815812 și nr.2815814, Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 77/7-2023-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » 09 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ *(semnatura)* S.Tatarov

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ *(semnatura)*

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ O.Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ *(semnatura)*

**OBIECTUL ESTE PREDAT:** *Nu poartă răspundere pentru recepția și  
de la momentul de față de proiectant*

Reprezentantul  
antreprenorului general \_\_\_\_\_ I.Cociorva SRL "Gazmetan"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna r.Rezina »**  
**(PRG Nr.22)**

s.Ciorna r.Rezina

“20” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul s.Ciorna

Simion Tatarov

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer sef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare:

Inginer STP Sucursala “Rezina -Gaz”

O.Calina

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 25 (25 m<sup>3</sup>), nr.2815812 și nr.2815814,Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.;Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 77/7-2023-AGE este elaborat de SRL,,Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » 09 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**


Presedintele comisiei \_\_\_\_\_  **S.Tatarov**  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  **O.Calina**  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ **O.Calina**  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_  **I.Cociorva**  
SRL "Gazmetan"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Iu.Gagarin

s.Ciorna r.Rezina »

(g/d Pjoasă PRG Nr.16 )»

s.Ciorna r.Rezina

“30” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Primarul s.Ciorna

Simion Tatarov

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O.Calina

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Gazoductul suprateran de presiune joasă: Otel. Ltotal=171 m.l.**

**(teava Otel: Ø57mm-54 m.l.; Ø32mm-80m.l.; Ø25mm-37 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.77/7-2023-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » 09 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ S.Tatarov  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ O.Calina  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
*Reprezentantii YNSI nu pot fi  
la receptie si s-au de garet de proiect  
a castn de lemn*  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I.Cociorva  
SRL "Gazmetan"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Iu.Gagarin**

**s.Ciorna r.Rezina »**

**(g/d Pjoasă PRG Nr.16 )»**

s.Ciorna r.Rezina

“ 30 ” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul s.Ciorna

Simion Tatarov

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Gazoductul supraterean de presiune joasă: Otel. Ltotal=171 m.l.**

**(teava Otel: Ø57mm-54 m.l.; Ø32mm-80m.l.; Ø25mm-37 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.77/7-2023-AGE este elaborat de SRL,,Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str. Entuziaștilor s.Ciorna r.Rezina »**  
**(g/d Pmedie PRG Nr.22 )»**

s.Ciorna r.Rezina

“ 30 ” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primarul s.Ciorna

Simion Tatarov

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O.Calina

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL “Gazmetan”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Gazoductul suprateran de presiune medie: Otel. Ltotal=334 m.l.**

**(teava Otel: Ø40mm-334 m.l. )**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.77/7-2023-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor august 2025 Finisarea lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » 09 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ S.Tatarov

(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ O.Calina

(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I.Cociorva SRL "Gazmetan"



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG nr. 22 din s.Ciorna  
or.Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **280 906,62 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Conducte si armaturi.</b>				
1	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	m	128,000	123,25	15 776,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	16,640	94,60	1 574,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	33,280	94,60	3 148,29
	7212030022700	Sudor	h-om	16,640	94,60	1 574,14
	57	Conducta de otel D-57*3.5 mm	m	128,000	67,60	8 652,80
	2755725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,280	65,20	83,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,128	19,60	2,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,512	32,00	16,38
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant,cor	buc	0,128	24,00	3,07
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,128	25,00	3,20
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,768	12,00	9,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,384	12,00	4,61
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,512	20,40	10,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,128	22,50	2,88
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	13,824	50,00	691,20
2	TFA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de	m	175,000	110,45	19 329,22

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor (PI3) * 2 %	2,00 %			18,97
		Total PI3-Asigur-Transp-Depozi	100,00			4 325,12
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur-Transp-Depozi) * 14,5 %	14,50 %			627,14
		Total PI3-Asigur-Transp-Depozi-Cheltui	100,00 -			4 952,26
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur-Transp-Depozi-Cheltui) * 6 %	6,00 %			297,14
		Total PI3-Asigur-Transp-Depozi-Cheltui-Benefi	100,00 -			5 249,39
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>5 249,39 2 276,08</b>

	Total	lei	234 088,85
	Total PI3	100,00 -	234 088,85
	TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	46 817,77
	Total PI3+TVA	100,00 -	280 906,62
	Ставка НДС	0,00 %	0,00
	Стоимость	lei	280 906,62
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>280 906,62</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Gazmetan"


SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director S. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ing. S. Cociorva  
Verificat Gh. Munteanu  
caj - acord. Sci

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG nr. 16 din s.Ciorna  
or.Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 176 336,65 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Conducte si armaturi.</b>				
1	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm	m	243,000	123,25	29 950,41
	7136080025000	Montator conducte	h-om	31,590	94,60	2 988,41
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	63,180	94,60	5 976,83
	7212030022700	Sudor	h-om	31,590	94,60	2 988,41
	57	Conducta de otel D-57*3.5 mm	m	243,000	67,60	16 426,80
	2735725901259	Electrod sud.otel ø43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,430	65,20	158,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,243	19,60	4,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,972	32,00	31,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,243	24,00	5,83
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,243	25,00	6,08
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	1,458	12,00	17,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,729	12,00	8,75
	2820146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,972	20,40	19,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,243	22,50	5,47
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	26,244	50,00	1 312,20
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran,	m	22,000	81,35	1 789,76

1	2	3	4	5	6	7
		(ПЗ) * 1 %				
		Depozit, precu materialului (ПЗ) * 2 %	2,00 %			26,95
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Depozi	100,00 %			6 317,33
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Depozi) * 14,5 %	14,50 %			916,01
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Depozi+Cheltui	100,00 %			7 233,34
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Depozi+Cheltui) * 6 %	6,00 %			434,00
		Total ПЗ+Asigur+Transp+Depozi+Cheltui+Benefi	100,00 %			7 667,34
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>7 667,34 3 343,16</b>

		Total	lei	146 947,21
		Total ПЗ	100,00 %	146 947,21
		TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	29 389,44
		Total ПЗ-TVA	100,00 %	176 336,65
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоймость	lei	176 336,65
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>176 336,65</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"


Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Org. SI PE celinao  
Valid. in coord. SC  
A. Plesaru PE

**Contract de antrepriză nr.03/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

19 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-20/01-2025 „Gazificarea s. Ciorna, r-n Rezina”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului **lucrări de construcție-montare a obiectului nr. SPPF/2014 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Ciorna, r-n Rezina” (gazoduct suprateran de presiune joasă cu lungimea de 0,731 km)**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.


1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 457 267 (patru sute cincizeci și șapte mii două sute șaiszeci și șapte) lei, 51 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție



bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - **până la 15 decembrie 2025**, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - **până la 31 decembrie 2025**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiunile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a nec executării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de nec executare calitativă.

#### **5.2. Obligațiunile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.

5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.

5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiecțiilor, lucrările efectuate în ordinea stabilită.

5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.

6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.

6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiunile Antreprenorului:**

6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.

6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.

6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.

6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.

6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.

6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.

6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.

6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele până la finalizarea efectuării achitărilor.

6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor când astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.

6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finalizarea lucrărilor de terasament.

6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.

6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.

6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.

7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

### **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

### **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („*Informații Confidențiale*”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

### **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

### 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

### 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

### 14. Adresele juridice și rechizitele părților

#### “Antreprenor”

SRL “Gazmetan”  
s. Zorile, r-n Orhei  
IBAN: MD22EN00000222446030897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22  
IDNO 1003600106296

Director general \_\_\_\_\_ I. Cociorva



#### “Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI022510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director interimar \_\_\_\_\_ Gh. Munteanu



SRL „Orhei-Gaz” S.R.L.	Semnătura	Ștampila personală
Inginer șef		
Consilier prinț		
Contabil șef		
Șef SC		Macovei N
Șef SEGU		Galesco E
Șef SC		Balmuş O
Șef STP		
Șef STI		
Jurist		Popa V.
Serviciul AG		
Serviciul AG		

Șeful Serviciului AG \_\_\_\_\_ V. Păleacu  
Vicedirector \_\_\_\_\_ Ș. Cișniș

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str. Entuziaștilor**

**s.Ciorna r.Rezina »**  
**(g/d Pjoasă PRG Nr.22 )»**

s.Ciorna r.Rezina

“30” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Gazoductul suprateran de presiune joasă: Otel. Ltotal=492 m.l.**

**( Ø57mm-128 m; Ø40mm-175 m; Ø32mm-137 m; Ø25mm-30 m; Ø20mm-22 m; robinet cu bila Ø20-10 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.77/7-2023-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » 09 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cușnir  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ O. Calina  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
*Reprezentantul ANST nu participa la receptia sistemelor de gaze din casele de locuit*  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I. Cociorva SRL "Gazmetan"  
(semnatura)



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Entuziaștilor**

**s.Ciorna r.Rezina »**

**(g/d Pjoasă PRG Nr.22 )»**

s.Ciorna r.Rezina

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL “Gazmetan”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Gazoductul suprateran de presiune joasă: Otel. Ltotal=492 m.l.**

**( Ø57mm-128 m; Ø40mm-175 m; Ø32mm-137 m; Ø25mm-30 m; Ø20mm-22 m; robinet cu bila Ø20-10 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.77/7-2023-AGE este elaborat de SRL, “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2025 Finisarea lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ (semnatura) Iu. Cușnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ (semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ (semnatura) O. Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ (semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ (semnatura) I. Cociorva SRL "Gazmetan"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din str.Iu.Gagarin s.Ciorna r.Rezina »  
(g/d Pjoasă PRG Nr.16)»**

s.Ciorna r.Rezina

“30” 09 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina-Gaz”

O.Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

**Gazoductul suprateran de presiune joasă: Otel. Lttotal=263 m.l.  
(teava Otel: Ø57mm-243 m; Ø20mm-20 m; robinet cu bila Ø20-12 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Ciorna, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.77/7-2023-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2025 Finisarea lucrărilor septembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Iu.Cușnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

O.Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_

I.Cociorva

SRL "Gazmetan"



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea )

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
 PRG Nr. \_\_\_ s. Cobilea, , r-l  
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **397 686,88 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,876	963,50	4 698,03	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,996	470,00	4 698,03	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	14,637	194,88	2 852,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,152	94,60	2 852,40	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	146,370	29,33	4 292,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,375	94,60	4 292,45	

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,352	1 350,00	1 825,88
		<i>Total</i>	lei			52 468,91
		<i>Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %</i>	24,00 %			6 349,23
		<i>Total P3+Asigur</i>	100,00 +			58 818,14
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %</i>	4,00 %			510,35
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			59 328,49
		<i>Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			8 602,63
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			67 931,12
		<i>Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			4 075,87
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			72 006,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>72 006,99 26 455,12</b>

		<i>Total</i>	lei			324 343,70
		Ridicarea topografica 1357 m. l.	7062,03 lei			7 062,03
		<i>Total P3+Ridica</i>	100,00 +			331 405,73
		<i>TVA (P3+Ridica) * 20 %</i>	20,00 %			66 281,15
		<i>Total P3+Ridica+TVA</i>	100,00 +			397 686,88
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			397 686,88
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>397 686,88</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"


Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



verificat



Beneficiat [Signature] B. P. P. P.

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea )

Obiect **Gazoduct de presiune medie s.  
 Cobilea, , r-l Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **31 325,99 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,976	963,50	940,38
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,001	470,00	940,38
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,919	194,87	568,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,013	94,60	568,84
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	29,190	29,33	856,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,049	94,60	856,03
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,684	419,67	287,06

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>24 835,17 4 427,05</b>

		Total	lei			24 835,18
		Ridicarea topografica 244 m. l.	1269,81 lei			1 269,81
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			26 104,99
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			5 221,00
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			31 325,99
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			31 325,99
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>31 325,99</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



*verificat s.d.l. s. Buzsai*

*Beificat s.d.l. s. Buzsai*

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea )

Obiect **PRG Nr. \_\_\_ s. Cobilea, , r-l  
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **37 543,66 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>					
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	220,47	440,94	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19	
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	170,00	340,00	
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	65,20	7,82	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	122,00	43,92	
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000	326,98	653,97	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60	
	2237120081221 2	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000	215,00	430,00	
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,680	65,20	44,34	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080	25,60	2,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,080	30,80	2,46	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	122,00	80,52	
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	1,000	117,58	117,58	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 181,04 443,67</b>
		<b>3. Utilaj.</b>				
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-50) (2reg.)	buc	1,000	13 580,00	13 580,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	13 580,00	13 580,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 096,50	1 096,50
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 096,50	1 096,50
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	1 892,00	1 892,00
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	1 892,00	1 892,00
		<i>Total</i>	lei			16 568,50
		<i>Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %</i>		1,20 %		198,82
		<i>Total ПЗ+Cheltu</i>		100,00 +		16 767,32
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16 767,32</b>

		Total	lei			31 286,38
		TVA (ПЗ) * 20 %		20,00 %		6 257,28
		Total ПЗ+TVA		100,00 +		37 543,66
		Ставка НДС		0,00 %		0,00
		Стоимость	lei			37 543,66
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>37 543,66</b>

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)  
Director L. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)  
Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat: S. Rucol s. Rusu  
Beneficar: B. Petodi

**Contract de antrepriză nr.09/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

20 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-17/01-2025 "Gazificarea s. Cobîlea, r-n Șoldănești"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 18-2021 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cobîlea, r-n Șoldănești (sectoarele nr. 1, nr. 2, nr. 3)” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,117 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,475 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.


1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 479 024 (patru sute șaptezeci și nouă mii douăzeci și patru) lei, 59 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.



2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitația se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - până la 15 decembrie 2025, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 31 decembrie 2025.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiunile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de neexecutare calitativă.

#### **5.2. Obligațiunile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

- 5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiecțiilor, lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiile Antreprenorului:**

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele până la finalizarea efectuării achităților.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor când astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finalizarea lucrărilor de terasament.
- 6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

- 7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celelalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0.2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0.02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

## **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

## **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

## **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

### 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

### 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

### 14. Adresele juridice și rechizitele părților

#### “Antreprenor”

SRL “Gazmetan”  
s. Zorile, r-n Orhei  
IBAN: MD22EN000000222446030897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22  
IDNO 1003600106296

Director general



I. Cociorva

#### “Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04 VI022510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director interimar

Gh. Munteanu



«Orhei-Gaz»	mas. 121	Tipul personalității
Inginer-șef		
Contabil-șef		
Șef SE		
Șef SEGA		
Șef SC		
Șef TP		
Șef STI		
Jurist		
Serviciul L și C.P.		
Serviciul AB		
Șef Serviciu		
Vir. Director		

Macovei N.  
Galesco E.  
Balmuş O.

Popa

V. Patache  
Șef Serviciu

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Cobilea r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supraterana din otel D20

Ltot =1406,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"27" 06 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Cobilea r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE80SDR11 D 75-32 si supraterana din otel D20 Ltot =1406,0 m.l. Teava d20 ot l=49,0 m.l.; d32PE l=240,0 m.l.; d40PE l=287,0 m.l.; d50PE l=327,0 m.l.; d63PE l=199,0 m.l.; d75PE l=304,0 m.l.; sa 50/32- 1,0 buc.; mufa 32-59,0 buc.; reducere 40/32-3,0 buc.; tee 40/32-9,0 buc.; reducere 50/40-3,0 buc.; tee 50/40-11,0 buc.; tee 32-3,0 buc.; reducere 75/50-2,0 buc.; tee 75/32-6,0 buc.; mufa 75-6,0 buc.; tee 75-1 buc.; reducere 75/63-1 buc.; tee 63/32-1 buc.; reducere 63/50- 1 buc.; mufa 40-4,0 buc.; mufa 50- 4,0 buc.; mufa 63-3,0 buc.; robinet d20-33 buc., tub protectie d90 l=7,5 m.l.; tub de pritectie d75 l(total)=77,5 m.l.;

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari \_\_\_\_\_

2. Proiectul № 18-2021 este elaborat de catre SC "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2025, finisarea lucrarilor ieunie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "      " 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

V. Isac



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s.Cobilea r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 50 Ltot =247,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"27" June 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Cobilea Ababii A.  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Cobilea r.Soldanesti  
Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 50 Ltot =247,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 18-2021 este elaborat de catre SC "CONSTRUCTOR VVV" SRL  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2025, finisarea lucrarilor iumie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspecctarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "      " 2025 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ A. Ababii  
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ S. Russu  
(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s.Cobilea r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =244,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"27" Iunie 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Cobilea r.Soldanesti  
Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =244,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 18-2021 este elaborat de catre SC "CONSTRUCTOR VVV" SRL  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2025, finisarea lucrarilor iunie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s.Cobilea r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE 50 DN20/25

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"27" Iunie 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s.Cobilea r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE 50 DN20/25

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 18-2021

este elaborat de catre

SC "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

aprilie 2025

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

iunie 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare


\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

inginer SRL "GAZMETAN"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG nr. 5 s.Dobrusa, r-l  
Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 65 799,36 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare.</b>				
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	124,83	124,83
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	4,12	32,96
	2874115812764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,76	22,08
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,86	6,88
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	82,00	0,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	20,60	0,41
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	72,00	2,16
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	45,00	3,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	35,00	1,05
2	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	124,83	124,83
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	4,12	32,96
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,76	22,08
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,86	6,88
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	82,00	0,82
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	20,60	0,41
	2320186202000	Unsoi lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	72,00	2,16
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	45,00	3,60
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ) * 4 %	4,00 %			71,26
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu	100,00 +			5 236,96
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			759,36
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			5 996,32
		Beneficiu de de viz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			359,78
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			6 356,10
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>6 356,10 2 160,11</b>


		Total	lei	53 350,80
		Ridicarea topografica 227	1482,00 lei	1 482,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	54 832,80
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	10 966,56
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	65 799,36
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	65 799,36
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>65 799,36</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

(denumirca)


Director   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirca)

Director interimar   
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Verificat de administrator  
inf. ad. sup. Sădănești Cant.  
  
Beneficiu 



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG nr. 7 s.Dobrusa, r-l  
Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **181 546,91 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,244	973,75	3 158,84	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,650	475,00	3 158,84	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblec sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,707	194,88	1 891,66	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,996	94,60	1 891,66	
3	TsD01B	Imprastierca cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	97,070	29,33	2 846,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,092	94,60	2 846,67	

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			15 222,57
		Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24,00 %			1 712,81
		Total PI3+Asigur	100,00 +			16 935,38
		Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %	4,00 %			232,15
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +			17 167,53
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			2 489,29
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			19 656,82
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 179,41
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +			20 836,23
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>20 836,23 7 136,69</b>

		Total	lei			145 994,35
		Ridicarea topografica 811m.l.	5294,74 lei			5 294,74
		Total PI3+Ridica	100,00 +			151 289,09
		TVA (PI3+Ridica) * 20 %	20,00 %			30 257,82
		Total PI3+Ridica+TVA	100,00 +			181 546,91
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			181 546,91
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>181 546,91</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Gazmetan"

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.

Verificat de: *[Signature]*  
 Sursala *[Signature]*  
 Sursala *[Signature]*  
 Sursala *[Signature]*  
 Sursala *[Signature]*

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea )

Obiect PRG nr. 7 s.Dobrusa, r-l  
Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate **35 220,84 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>				
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	228,31	456,62
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19
	210020013640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	180,00	360,00
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.l. d=4,00 mm S 7240	kg	0,120	65,20	7,82
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	110,00	39,60
2	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratcran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm	m	1,000	116,82	116,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	94,60	12,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	94,60	24,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	94,60	12,30
	633565621274	Teava otel D-40 mm	m	1,000	54,60	54,60
	2273155901001	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.l. d=4,00 mm S 7240	kg	0,010	65,20	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	27,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	35,00	0,14
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	20,60	0,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,001	29,60	0,03

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			29 350,70	
		TVA (PI3) * 20 %	20,00 %			5 870,14	
		Total PI3+TVA	100,00 +			35 220,84	
		Ставка НДС	0,00 %			0,00	
		Стоимость	lei			35 220,84	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>35 220,84</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat de: *L. Palocsi*  
(ing. sol. gaz)  
*L. Palocsi*  
Credincios *L. Palocsi*

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orbel-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie  
 s.Dobrusa, r-I Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **56 131,50 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,548	973,75	533,62	
	29S2260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,123	475,00	533,62	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,644	194,87	320,37	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,387	94,60	320,37	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,440	29,33	482,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,096	94,60	482,12	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	0,384	414,24	159,07	

1	2	3	4	5	6	7
		(ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1 188,03
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 188,03 443,67</b>
		<b>3. Utilaj.</b>				
15	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-50) (2reg.)	buc	1,000	12 530,00	12 530,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	12 530,00	12 530,00
16	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
17	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
	631503959565	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	2 250,00	2 250,00
		Total	lei			16 030,00
		Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			192,36
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			16 222,36
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>16 222,36</b>


		Total	lei	44 987,40
		Ridicarea topografica 274 m.l.	1788,85 lei	1 788,85
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +	46 776,25
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %	9 355,25
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +	56 131,50
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	56 131,50
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>56 131,50</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Contract de antrepriză nr.07/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

26 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare ”Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-18/01-2025 "Gazificarea s. Dobrușa, r-n Șoldănești", Cod CPV 45231220-3*, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 07/2018 „Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa, r-n Șoldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,220 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,036 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 339 358 (trei sute treizeci și nouă mii trei sute cincizeci și opt) lei, 67 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului Lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - **până la 15 septembrie 2025**, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - **până la 30 septembrie 2025**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiunile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopce executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de neexecutare calitativă.

#### **5.2. Obligațiunile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

- 5.2.2. Să efectueze la timp achitările pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiecțiilor, lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiunile Antreprenorului:**

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele până la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor când astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.
- 6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

- 7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

### **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

### **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

### **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

### 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

### 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

### 14. Adresele juridice și rechizitele părților

#### “Antreprenor”

SRL “Gazmetan”  
s. Zorile, r-n Orhei  
IBAN: MD22EN000000222446030897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22  
IDNO 1003600106296

#### “Beneficiar”

SRI „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI022510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director general I. Cociorva



Director interimar Cih. Munteanu

№	Descriere	Stare
1	Macovei N Galesco E Bismol O	
2	Popa V.	
3	Vișniuc I. Ștefan I.	

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

*Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti*

*Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D50-32 l=227,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=10,0 m.l Ltot =237,0 m.l.*

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or.Soldanesti*

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei Gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu administrator (ing.sef) sucursala "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie *Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE80SDR11 Ltot= 237,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR11 Ø 32x3,0 l=8,0m.l., Ø 50x4,6 l=194,0 m.l., Ø 40x3,7 l=25,0m.l., supraterran otel d20 – 10,0 m.l. robinet bila d20-5 buc, mufa d32 – 8 buc.,teu 50/32 -3 buc., mufa d 50-1 buc.,reducere 50/32 -1 buc.,mufa d40 – 1 buc., reducere 40/32 – 1 buc.*

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.07/2018 este elaborat de catre "PROLEOCONSTRUCT" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025, finisarea lucrarilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025\_a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "GAZMETAN"

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

*Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti*

**Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE 50**

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or.Soldanesti*

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu administrator (ing.sef) sucursala "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE 50  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT"  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025, finisarea lucrarilor decembrie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

*Alimentarea cu gaze naturale a s.Dobrusa r.Soldanesti*

*Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot=274,0 m.l.*

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or.Soldanesti*

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

*vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir*

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

*S. Russu administrator (ing.sef) sucursala "Soldanesti -gaz"*

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

*SRL "GAZMETAN"*

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie *Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE80 SDR11 Ltot= 274,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR11 Ø40x3,7 l=274,0m.l., robinet flansa D 25-2 buc, flansa D 25-4 buc., robinet flansa D 40-1 buc, flansa D 40-2 buc., mufa PE d40-9 buc., tee PE d 40 – 3 buc.,*

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № *nr.07/2018*

este elaborat de catre

*"PROLEOCONSTRUCT" SRL*

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

*octombrie 2025*

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

*decembrie 2025*

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general *V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"*

(numele, prenumele, functia, semnatura)



**Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

*Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti*

**Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D63-32 l=811,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=34,0 m.l Ltot =845,0 m.l.**

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea *or.Soldanesti*

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei Gaz" Iu. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu administrator (ing.sef) sucursala "Soldanesti -gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

**A STABILIT:**

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie *Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE80SDR11 Ltot= 845,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR11 Ø32x3,0 l=96,0m.l., Ø40x3,7 l=324,0m.l., Ø50x4,6 l=200,0m.l., Ø63x5,8 l=191,0m.l., supraterrana otel d20 - 34,0 m.l. robinet bila d20-17 buc. mufa32 - 29 buc., teu 50/32 -4 buc., mufa d 63-2 buc., reducere 40/32 -1 buc., teu 63 - 1 buc.,teu 63/32 - 5 buc., teu 40/32 -4 buc.,mufa d 40 -1 buc., dop d63 -1 buc., reducere 63/50 -1 buc., reducere 50/40 - 1 buc.,*

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.07/2018 este elaborat de catre "PROLEOCONSTRUCT" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025, finisarea lucrarilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025\_a.

**OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:**

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "GAZMETAN"



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **PRG nr. \_\_\_ s.Leuseni, r-l  
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **19 607,86 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de montare.</b>					
1	GB01E	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal dc: -50 mc/h	buc	1,000	286,89	286,89	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	94,60	275,29	
	254003103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	71,60	11,60	
2	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	105,73	105,73	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	3,12	24,96	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	1,70	13,56	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,65	5,20	
	2821400430126	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	72,94	0,73	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	21,30	0,43	
	2320186202000	Unsoari lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	60,40	1,81	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	42,00	3,36	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	27,20	0,82	
3	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	211,88	211,88	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,200	94,60	113,52	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,000	3,12	49,92	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,000	1,70	27,12	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16	buc	16,000	0,65	10,40	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %	24,00 %			234,76
		Total PI3+Asigur	100,00 +			2 257,65
		Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %	4,00 %			22,41
		Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +			2 280,07
		Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			330,61
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			2 610,68
		Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			156,64
		Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			2 767,32
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>2 767,32 978,16</b>

		Total	lei	16 339,88
		TVA (PI3) * 20 %	20,00 %	3 267,98
		Total PI3+TVA	100,00 +	19 607,86
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоймость	lei	19 607,86
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>19 607,86</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"


Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Gheorghe Palochi  
G. Palochi

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG nr. \_\_\_ s.Leuseni, r-l  
Telenesti**

Valoarea lucrarilor executate **259 649,86 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,676	968,83	4 530,25	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,586	472,60	4 530,25	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,949	194,88	2 718,32	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,735	94,60	2 718,32	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	139,490	29,33	4 090,68	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,242	94,60	4 090,68	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	3,281	408,75	1 341,11	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %	24,00 %			4 461,82
		Total P3+Asigur	100,00 +			38 231,42
		Cheltuieli transport depozitare material (P13) * 4 %	4,00 %			326,43
		Total P3+Asigur+Cheltu	100,00 +			38 557,85
		Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			5 590,89
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			44 148,74
		Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			2 648,92
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			46 797,67
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>46 797,67 18 590,92</b>

		Total	lei	209 842,24
		Ridicarea topografica	6532,65 lei	6 532,65
		Total P3+Ridica	100,00 +	216 374,89
		TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %	43 274,98
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +	259 649,86
		Stavka НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	259 649,86
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>259 649,86</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"


Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Contract de antrepriză nr.21/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23 Iulie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-34/07-2025 „Gazificarea s. Leușeni, r-n Telenești”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 4784/II „Aprovizionarea cu gaze a caselor de locuit din s. Leușeni, r-n Telenești” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,190 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB ”Cmandapm” DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 280 071 (două sute optzeci mii șaptezeci și unu) lei, 77 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - **până la 15 decembrie 2025**, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - **până la 31 decembrie 2025**.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de neexecutare calitativă.

#### **5.2. Obligațiile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.

- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiecțiilor, lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiunile Antreprenorului:**

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele pînă la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor cînd astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.
- 6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțămîntul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

- 7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întîrziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

### **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul picirii sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

### **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („*Informații Confidențiale*”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

### **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

### 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

### 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

### 14. Adresele juridice și rechizitele părților

#### “Antreprenor”

SRL “Gaznetan”  
s. Zorile, r-n Orhei  
IBAN: MD22EN00000222446030897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22  
IDNO 1003600106296

Director general  I. Cociorva





#### “Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI022510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director interimar  Gh. Munteanu



	Semnătura	Stampile personală
Orhei-Gaz S.R.L.		
Inginer șef		
Conducător pe PE		
Contabil șef		Macovei N. Galesco
Șef BE		
Șef SEUN		
Șef SC		
Șef STP	T. Mihală	Mihailă T.
Șef BTI		
Jurist		Popă V.
Serviciul SM și CP		Leșan I.
Serv. cont. AG		

 Gh. Munteanu

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leuseni r.Telenești ( g/d Pjoasa ) »**

r.Telenești

“ ” 2025

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cusnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

( Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leuseni r.Telenești »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1169 m; Otel Ltotal=46 m.l. (teava PE: Ø63mm-98 m; Ø50mm-424 m; Ø40mm-235 m; Ø40mm-412 m; Teu PE: Ø63\*63-1 buc.; Ø63\*32-2 buc.; Ø50\*32-10 buc.; Ø40\*32-8 buc.; Ø32\*32-2 buc.; Reducție PE: Ø63\*50-2 buc.; Ø50\*40-2 buc.; Ø40\*32-3 buc.; Mufa PE: Ø63-2 buc.; Ø50-2 buc.; Ø40-1 buc.; Ø32-21 buc.; Trecere PE/OL: Ø63x50-1 buc.; Ø32x25-23 buc.; Robinet bilă Ø20-23 buc.; Tub de Protecție PE: Ø90-3buc. \*2.5m; Ø75-1buc \*8m; Ø75-2buc. \*2.5m; Ø63-4buc. \*2.5m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leuseni r.Telenești »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 4784/II-AGE este elaborat de SRL, Industrialproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Incepul lucrărilor decembrie 2025 Finisarea lucrărilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu.Cusnir \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)



**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ V.Isac \_\_\_\_\_ SRL "Gazmetan"  
(semnatura)



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leușeni, r.Telenești ( PRG ) »**

s.Leușeni, r.Telenești

“ ” 2025

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer-Șef Sucursala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leușeni, r.Telenești »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50 (50 m<sup>3</sup>/h), Nr.2995123 si Nr.2995125; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal: Ø 40 mm-1 m; Ø 57 mm-1 m.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leușeni, r.Telenești »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 4784/II-AGE este elaborat de SRL „Industrialproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor decembrie 2025 Finisarea lucrarilor decembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cuşnir



Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ (semnatura)



Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ T. Cazacu



Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ (semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL "Gazmetan" V. Isac



Antreprinor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea)

Investiții SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasă de la  
 PRC nr. \_\_\_ s.Mitoc, r-I Orhei**

Valoarea lucrărilor executate **192 720,96 lei**

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoara inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Conducte și armaturile P. joasă.</b>						
1	TsC03B1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m3	2,504	973,75	2 438,27
	2532263003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-af	5,133	475,00	2 438,27
2	TsA20B	Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	7,512	194,88	1 463,91
	02 0050019903	Muncitor necalificat	h-om	13,475	94,60	1 463,91
3	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	75,120	29,33	2 202,97
	050000019900	Muncitor necalificat	h-om	23,287	94,60	2 202,97
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului	100 m3	1,753	427,29	749,03

1	2	3	4	5	6	7
		ПЗ+Asigur Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de deza (ПЗ+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 478,29
		Total ПЗ+Asigur-Cheltu+Cheltu-Be nefi	100,00 +			26 116,51
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>26 116,51 9 189,69</b>

		Total	lei	155 184,93
		Ridicarea topografică 626 m.l.	5415,87 lei	5 415,87
		Total ПЗ-Ridica	100,00 %	160 600,80
		TVA (ПЗ-Ridica) * 20 %	20,00 %	32 120,16
		Total ПЗ-Ridica-TVA	100,00 %	192 720,96
		Станка Н/К	0,00 %	0,00
		Стомнети	lei	192 720,96
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>192 720,96</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



I. Cociorva

APROBAT:

Investitor  
SRL "Orăci-gac"

(denumirea)

Director interimar  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

verificat de G. Pleșcu  
inf. cont 307

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune medie spre  
 PRG nr. \_\_\_ s.Mitoc, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **37 892,09 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,788	973,75	767,32	
	253256003359	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,615	475,00	767,32	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,392	194,88	466,14	
	921006001590	Muncitor necalificat	h-om	4,928	94,60	466,14	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv starimarea bulgariilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,920	29,33	701,48	
	931006001990	Muncitor necalificat	h-om	7,615	94,60	701,48	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	0,549	427,27	234,37	

1	2	3	4	5	6	7
		lei				
		<b>Total capital:</b>				<b>29 872,35</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 497,14</b>

		Total	lei			29 872,38
		Ridicarea topografică 197 m.l.	1704,36 lei			1 704,36
		Total P3+Ridica	100,00 +			31 576,74
		TVA (113+Ridica) * 20 %	20,00 %			6 315,35
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +			37 892,09
		Служба Н/С	0,00 %			0,00
		Служба	lei			37 892,09
		<b>TOTAL proces-verbal:</b>				<b>37 892,09</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				

INTOCMIU:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

(denumirea)  
Director I. Coelova  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
SRI "Orhei-gaz"

(denumirea)  
Director interimar Gli-Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

certificat SR p. p. p. p.  
ing. coord. ser.

*[Handwritten signature]*

Autreprinor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea)  
 Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)  
 Obiect **PRG nr. \_\_\_ s. Mitoc, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **35 192,08 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>					
1	GE05A	Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm	buc	2,000	212,01	424,02	
	7136040017300	Instalator incalzire centrala	h-om	0,520	94,60	49,19	
	210020012640	Flanse otel D-40 mm	buc	2,000	162,80	325,60	
	3273155901001	Electrozi sud. otel e50.24.13/rg.2.1. d-4,00 mm S 7240	kg	0,120	65,20	7,82	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,360	115,00	41,40	
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 16, 16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm	buc	2,000	303,17	606,34	
	7212020022700	Sudor	h-om	1,000	94,60	94,60	
	2237120081221	Flansa otel D 65 mm	buc	2,000	193,50	387,00	
	2273155901000	Electrozi sud. otel e50.24.13/rg.2.1. d-4,00 mm S 7240	kg	0,680	65,20	44,34	
	2412115904512	Oxigen tehnic gazeos S2031	ml	0,080	25,60	2,05	
	2412517308164	Carbura de calcau tehnica (carbid) S102	kg	0,080	30,71	2,46	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,660	115,00	75,90	
3	TYA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	1,000	117,82	117,82	

1	2	3	4	5	6	7
		III: Asigur-Cheltu-Cheltu				
		Beneficiu de devie (III: Asigur+Cheltu: Cheltu) * 6 %	6,00 %			66,78
		Total III-Asigur+Cheltu-Cheltu: Be nefi	100,00 +			1 179,79
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 179,79</b>
		<b>3. Utilaj.</b>				<b>443,67</b>
19	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-50) (2reg.)	buc	1,000	12 425,00	12 425,00
	14200/23/312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 50 mD/ora (2reg.)	buc	1,000	12 425,00	12 425,00
20	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	1 160,00	1 160,00
	231446-556-545	Robinet fl. D-32 mm	buc	1,000	1 160,00	1 160,00
21	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 65 mm	buc	1,000	2 080,60	2 080,60
	631501939585	Robinet fl. D-65 mm	buc	1,000	2 080,60	2 080,60
		Total	lei			15 665,60
		Cheltuieli depozitarii (III) * 1,2 %	1,20 %			187,99
		Total III+Cheltu	100,00 +			15 853,59
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 853,59</b>

	Total	lei	29 326,73
	TVA (III) * 20 %	20,00 %	5 865,35
	Total III+TVA	100,00 +	35 192,08
	Staxa HJC	0,00 %	0,00
	Стомность	lei	35 192,08
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>35 192,08</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRI "Gazmetia"

Investitor  
SRL "Ortel-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'verificat' and 'inaj'.

**Contract de antrepriză nr.14/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

20 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

### 1. Obiectul contractului

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-13/01-2025 "Gazificarea s. Mitoc, r-n Orhei", Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 462/22-AGE „Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit (sector nou) din s. Mitoc, r-n Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,028 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,810 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cmandapm" DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

### 2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 267 117 (două sute șaiszeci și șapte mii una sută șaptesprezece) lei, 62 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

Contract nr. 14/2025  
324  
14.04.2025

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de execuție a lucrărilor de construcție-montare - până la 15 septembrie 2025, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 30 septembrie 2025.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - până la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiunile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de neexecutare calitativă.

#### **5.2. Obligațiunile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

- 5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.
- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiectivelor, lucrările efectuate în ordinea stabilită..
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiunile Antreprenorului:**

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, liber de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele până la finisarea efectuării achităților.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor când astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.
- 6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriei, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

- 7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celălalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

### **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul pierii sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

### **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

### **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei (g/d Pjoasă de la PRG Nr. )»**

s.Mitoc r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare:

Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E Ltotal=626 m ;Otel Ltotal =24 m ;**  
**(teava PE: Ø75mm-96 m; Ø63mm-442 m; Ø40mm-46 m; Ø32mm-42 m;**

**teu PE:Ø75\*75-1buc; Ø75\*32-2buc; Ø63\*32-8buc;Ø63\*40-2buc; Ø40\*32-2buc;**  
**reductie PE: Ø75\*63-2buc.;Mufa PE:Ø75-2 buc;Ø63-2 buc.; Ø40-2 buc.; Ø32-24**  
**buc; Dop PE : Ø63-2 buc.;Ø40-2 buc.;Trecere PE/OL: 75x76-1 buc.; 32x25-14**  
**buc.; teava otel: Ø20-24m;)**

La obiectul finisat al construcției« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 462/22-AGE este elaborat de SRL, Efect gaS”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025

Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

“Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)


(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **Iu. Cusnir**

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **Gr. Erhan**

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ **I. Cociorva** \_\_\_\_\_ **SRL "Gazmetan"**



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei  
(g/d Pmedie la PRG Nr. )»**

s.Mitoc r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cusnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “Gazmetan”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale  
a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie:P/E Ltotal=197 m.l.**

**(teava PE: Ø50mm-102 m; Ø40mm-95 m; teu PE: Ø50\*40-1buc; Sa PE: Ø75\*50-  
1buc.; Mufa PE: Ø50-1 buc.; Ø40-2 buc.; reductie PE: Ø50\*40-1buc. ; Dop PE:  
Ø40-1 buc.; Trecere PE/OL 50x40-1 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Mitoc r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 462/22-AGE este elaborat de SRL, Efect gaS”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 30 » 09 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu.Cusnir  
(semnatura)   
Reprezentantul Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)   
Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ Gr.Erhan  
(semnatura)   
Reprezentantul Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura) 

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorul general \_\_\_\_\_ I.Cociorva \_\_\_\_\_ SRL "Gazmetan"  
  


**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei (PRG Nr. )»**

s.Mitoc r.Orhei

“30” 09 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz” Iu.Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala “Orhei -Gaz”

Gr.Erhan

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL “Gazmetan”

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG 2MB (100 m<sup>3</sup>/h) , Nr.U2519 11335/00013, Nr.U2519 11335 00042, Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 65 mm-1 un.; teava metal: Ø 50 mm-1 m; Ø40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Mitoc r.Orhei »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 462/22- AGE este elaborat de SRL „Efect gas”

(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2025 Finisarea lucrarilor septembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014**).

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia

executoare)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(tipul de incercari)


**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 30 » « 09 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**


Presedintele comisiei

  
(semnatura) \_\_\_\_\_ Iu. Cusnir


Reprezentantul  
Organizatiei de proiectare

  
(semnatura) \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare

  
(semnatura) \_\_\_\_\_ Gr. Erhan

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat

  
(semnatura) \_\_\_\_\_ Lidmila

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general:

  
\_\_\_\_\_ I. Cociorva \_\_\_\_\_ SRL "Gazmetan"



Antreprenor SRL "Guzmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei - gaz"  
(denumirea)

Obiect **Reamplasarea gazoductului de  
presiune inalta din s. Peciste, r-I  
Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **18 694,54 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>I. Lucrari de reconstrctie a conductei de gaze subterane polietelena presiune inalta d 110 mm Peciste-Ignatei , regiunea podului la intrarea in satul Peciste ri Rezina.</b>				
		<b>1.1. Coborirea pe verticala (H=2.5 m) cu balastarea la traversarea baricrei de apa a conductie de gaze subtetana polietelena d 110 mm</b>				
1	GD61B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 110 mm.(PE100 SDR 11 D110 ) Materiale marunte ( (detergent, concet, schoch)=1,001	m	23,00	213,81	4 917,58
	7212030022700	Sudor	h-om	1,656	94,60	156,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,922	94,60	87,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,656	94,60	156,66
	2521216710001 905.2	Teava polietilena PE100 SDR 11 D 110 mm	m	23,00	163,00	3 749,00
	2710503808003	Fir trasor	m	16,00	2,97	47,52
	1724107361935	Banda de marcaj	m	16,00	1,85	29,60
	2416526101467	Mastic	kg	0,46	22,00	10,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,046	400,00	18,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,92	450,00	414,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,92	50,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7	
		altus Benefi) * 20 %					
		Стоймость	lei			18 694,54	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>					<b>18 694,54</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor):  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei - gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



I.S.

*Verificat*

*Ing. S.P. succursala  
S.P. S. Buzai  
A. H. Buzai*

25 septembrie 2025

mun. Orhei

SRL "GAZMETAN"(IDNO 1003600106296), numit in continuare "Antreprenor" in persoana directorului Ion Cociorvă, ce actioneaza in baza statutului, pe de o parte, si SRL "Orhei-gaz", (IDNO 1003606015705), in persoana directorului interimar Gh. Munteanu, ce actioneaza in baza statutului, numit in continuare "Beneficiar", pe de alta parte, in comun numite "Părți", au incheiat prezentul contract cu privire la urmatoarele:

### **1. Obiectul contractului.**

- 1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie reglementarea raporturilor de antrepriza, reieșite din efectuarea de către "Antreprenor" la cererea "Beneficiarului" a lucrărilor specificate în pct.1.2. al prezentului contract cu predarea produsului lucrărilor executate "Beneficiarului" și achitarea de către ultimul a costului stabilit.
- 1.2. "Antreprenorul" se obligă să execute, conform devizului de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, lucrări de reamplasare a conductei de gaze subterane polietilenă de presiune înaltă D 110 mm. din s. Peciște din r-n Rezina.
- 1.3. Lucrările vor fi efectuate de către „Antreprenor” cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor și duce răspundere de corespunderea calității lor actelor normative în vigoare.
- 1.4. Termenul executării lucrărilor este stabilit de la data de 25.09.2025 până pe data de 03.10.2025. Antreprenorul este în drept să execute lucrările înainte de termen.

### **2. Drepturile și obligațiile părților.**

- 2.1. "Antreprenorul" se obligă să execute la o calitate corespunzătoare normelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în domeniu lucrările specificate în pct.1.2. al prezentului contract.
- 2.2. "Antreprenorul" se obligă să execute lucrările în termenul limită stabilit în pct.1.4 al prezentului contract și să transmită rezultatul acestora prin act de predare-primire.
- 2.3. "Antreprenorul" se obligă sa informeze "Beneficiarul" despre finalizarea lucrărilor indicând data în care este disponibil de a preda lucrările efectuate.
- 2.4. "Antreprenorul" se obligă să aducă neîntârziat la cunoștința "Beneficiarului" orice împrejurări ce ar tergiversa durata de executare a contractului sau care ar constitui un obstacol în executarea și finalizarea lucrărilor.
- 2.5. "Antreprenorul" se obligă să efectueze lucrările personal.
- 2.6. În cazul depistării erorilor de orice natură la lucrările executate stipulate în p.1.2 al prezentului contract, „Antreprenorul” le va lichida din contul său și necondiționat în termen de 3 zile calendaristice din momentul depistării lor.
- 2.7 "Beneficiarul" se obligă sa achite costul lucrărilor executate în modul și termenii stabiliți de prezentul contract.
- 2.8 ."Beneficiarul" este in drept sa supravegheze modul de executare a lucrărilor în orice timp.
- 2.9. Lucrările vor fi considerate executate după semnarea actului de predare-primire și întocmirii Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.

### **3. Prețul si modul de achitare.**

- 3.1. Prețul total al lucrărilor prevăzute în p.1.2 al prezentului contract, inclusiv a materialelor utilizate, este stabilit in mărime de 40 390 (patruzeci mii trei sute nouăzeci) lei, 97 bani, inclusiv TVA. Prețul este fix și nu poate fi modificat.
- 3.2 Achitarea se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a „Antreprenorului”, indicat în contract în termen de 30 zile din momentul semnării actului de predare-primire și procesului verbal de recepție a lucrărilor efectuate, de către ambele părți și recepționării facturii fiscale.

#### 4. Răspunderea părților și modul de soluționare a litigiilor.

4.1. Pentru neexecutarea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentului contract părțile vor purta răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.

4.2. În cazul în care „Antreprenorul” depășește termenul limită de executare a lucrărilor stipulat în p. 1.4 al prezentului contract, acesta va achita „Beneficiarului” o penalitate în mărime de 0,1 % din suma totală al contractului în cauză pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii apărute în legătură cu executarea prezentului contract părțile se vor strădui să le soluționeze pe cale amiabilă. În cazul neaplanării conflictului, acesta va fi supus spre soluționare în instanța de judecată.

4.4. Neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul contract se consideră justificată și exonerează partea de răspundere doar în măsura în care partea interesată demonstrează că neexecutarea obligațiilor se datorează unui impediment/eveniment în afara controlului, atestat în conformitate cu legislația în vigoare.

4.5. Pentru garantarea calitatii lucrarilor executate si a materialelor folosite “Antreprenorul” stabileste un termen de garantie de 3 ani. În cazul apariției pe parcursul garanției a oarecărei defecțiuni a obiectului supus reparării, “Antreprenorul” se obligă, în termen de trei zile din momentul constatării, să înlăture necondiționat și din contul său toate viciile lucrărilor.

#### 5. Clauza de Confidențialitate

5.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare

#### 6. Dispozitii finale.

6.1. Prezentul contract poate fi modificat sau completat doar cu acordul ambelor părți.

6.2. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării lui, fiind valabil până la îndeplinirea integrală de către Părți a obligațiunilor sale care reies din Contract în cauză.

6.3. Prezentul contract este întocmit in doua exemplare, fiecare având aceiași forță juridică.

#### Adresa si rechizitele părților:

##### “Antreprenor”

SRL "GAZMETAN"  
s. Zorile, r-n Orhei  
IDNO 1003600106296  
IBAN: MD22EN000000222446030897  
BC "Energbank", fil Orhei  
c/b ENEGMD22897

##### “Beneficiar”

SRL "Orhei-gaz"  
mun. Orhei, str. V. Mahu, 121  
IDNO 1003606015705  
IBAN:MD04VI022510700000003MDL  
BC,„Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836



I. Cociorvă



Gh. Munteanu

Antreprinder SRI "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRI "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG nr. 3 s. Pereni, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **114 104,84 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe iunie an 2025

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de montare.</b>					
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	120,37	120,37	
	7231040701600	Leccus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87	
	2874113519470	Scrub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	4,32	34,56	
	2874113542761	Pit.lice hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,35	18,80	
	2874113583610	Saiba precis, piata pt. met M 16 QL34 S5200	buc	8,000	0,62	4,96	
	2430128103294	Vopsea trinitum de plumb v.351-3 nlr 90-80	kg	0,010	82,00	0,82	
	2520116203573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	21,00	0,42	
	2320156202000	Unseri lubrefiante uz general u 75 eo 2 S 562	kg	0,020	61,00	1,80	
	2511206622000	Placa mareti, presiune 100 kg/cm2, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	42,00	3,36	
	17113 1730326	Cirpe de sters	kg	0,030	23,00	0,75	
		<i>Total</i>	lei			120,37	
		<i>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %</i>	24,00 %			13,17	
		<i>Total PI3+Asigur</i>	100,00 %			133,54	
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %</i>	4,00 %			2,62	
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 %			136,16	
		<i>Cheltuieli de rugle (PI3) * 76 %</i>	76,00 %			41,70	
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 %			177,86	
		<i>Beneficia de de viz (PI3+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			10,67	
		<i>Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 %			188,53	
		<b>Total capitol:</b>				<b>188,53</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		material (I13) * 4 %				
		Total P13-Asigur+Cheltu	100,00 %			6 592,10
		Cheltuieli de regia (I13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			955,85
		Total P13-Asigur-Cheltu+Cheltu	100,00 %			7 547,96
		Beneficiu de dezin (P13+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			452,88
		Total I13+Asigur+Cheltu-Cheltu+Be nefici	100,00 %			8 000,84
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>8 000,84 2 362,06</b>

		Total	lei	90 976,26
		Ridicarea topografica	4 111,11 lei	4 111,11
		Total I13+Ridica	100,00 %	95 087,37
		TVA (I13+Ridica) * 20 %	20,00 %	19 017,47
		Total I13+Ridica+TVA	100,00 %	114 104,84
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	114 104,84
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>114 104,84</b>

INTOCMIT:


APROBAT:


Anureprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  I. Cociorva  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar  G. Munteanu  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
PRG Nr. 5 s. Pereni, r-I Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **54 663,06 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Lucrari de montare.</b>					
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	120,37	120,37	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	94,60	54,87	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	4,32	34,56	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	2,35	18,80	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	0,62	4,96	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	82,00	0,82	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	21,00	0,42	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	61,00	1,83	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	42,00	3,36	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	25,00	0,75	
		<i>Total</i>	lei			120,37	
		<i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>	24,00 %			13,17	
		<i>Total II3+Asigur</i>	100,00 +			133,54	
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i>	4,00 %			2,62	
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			136,16	
		<i>Cheltuieli de regie (II3) * 76 %</i>	76,00 %			41,70	
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			177,86	
		<i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			10,67	
		<i>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			188,53	

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 24 %	24,00 %			283,44
		Total Π3+Asigur	100,00 +			3 230,32
		Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %	4,00 %			65,69
		Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +			3 296,01
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			477,92
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			3 773,93
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			226,44
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			4 000,36
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>4 000,36 1 181,00</b>

		Total	lei	43 421,79
		Ridicarea topografica	2130,76 lei	2 130,76
		Total Π3+Ridica	100,00 +	45 552,55
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %	9 110,51
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +	54 663,06
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	54 663,06
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>54 663,06</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"


Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director ing. Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Beibed Gh. Munteanu*  
*Ing. Gh. Munteanu*

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea )

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
 PRG Nr. 4a s. Pereni, r-I Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 158 253,78 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Conducte si armaturi P.joasa.</b>						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,292	926,60	3 050,37
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,749	452,00	3 050,37
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,869	194,88	1 923,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,330	94,60	1 923,23
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	98,690	29,33	2 894,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,594	94,60	2 894,18
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,305	407,67	939,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 387,01
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			18 849,16
		<i>Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			1 130,95
		<i>Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi</i>	100,00 +			19 980,11
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>19 980,11 6 831,96</b>

		Total	lei	126 720,45
		Ridicarea topografica	5157,70 lei	5 157,70
		Total P3+Ridica	100,00 +	131 878,15
		TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %	26 375,63
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +	158 253,78
		Ставка НДС	0,00 %	0,00
		Стоимость	lei	158 253,78
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>158 253,78</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Beaufort*  *D. P. Slucki*

Antreprenor SRL "Gazmetan"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea )

Obiect **PRG Nr. 4a s. Perei r-I Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **38 689,53 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,192	926,60	177,91	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,394	452,00	177,91	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,575	194,88	112,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,184	94,60	112,05	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,750	29,33	168,62	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,782	94,60	168,62	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli depozitare (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			181,57
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			15 312,24
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 312,24</b>

		Total	lei			31 940,47
		Ridicarea topografica	300,81 lei			300,81
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			32 241,28
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			6 448,26
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			38 689,53
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			38 689,53
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>38 689,53</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat S. Palodi  
Ing. S. Palodi

**Contract de antrepriză nr.11/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

26 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare “Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-19/01-2025 "Gazificarea s. Pereni, r-n Rezina", Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 08/19 „Alimentarea cu gaze naturale a gospodăriei particulare din com. Pereni, r-n Rezina” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,476 km), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 365 968 (trei sute șaiszeci și cinci mii nouă sute șaiszeci și opt) lei, 78 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

332  
14.04.2025

bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - până la 15 iunie 2025, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 30 iunie 2025.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiunile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiunilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de neexecutare calitativă.

#### **5.2. Obligațiunile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.

5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.

5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiecțiilor, lucrările efectuate în ordinea stabilită.

5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.

6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.

6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiunile Antreprenorului:**

6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.

6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.

6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.

6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.

6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.

6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.

6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.

6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele până la finalizarea efectuării achitărilor.

6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor când astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.

6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finalizarea lucrărilor de terasament.

6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.

6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.

6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celelalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.

7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

### **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

### **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

### **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni r.Rezina »  
(g/d Pjoasă PRG Nr. )»

s.Pereni r.Rezina

"24" 06 2025

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-direcțor SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal = 861 m ; Ot. Ltotal = 33 m.l.  
(teava PE : Ø50mm-200 m; Ø40mm-330 m; Ø32mm-331 m; Mufa PE: Ø50-  
2buc; Ø40-2buc; Ø32-25 buc.; Teu PE: Ø50\*50-1 buc.; Ø50\*40-1 buc.; Ø50\*32-2  
buc.; Ø40\*40-1 buc.; Ø40\*32-8 buc.; Ø32\*32-1 buc.; Reducție PE: Ø50\*40-2 buc.;  
Ø40\*32-4 buc.; Trecere PE/OL: Ø32x25-15 buc.; tub de protecție: Ø75-1 buc\*6m  
= 6m.l.; Ø50-1 buc\*6m = 6m.l.; Teava Otel: Ø20-33 m.l. robinet cu bila Ø20-17 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Pereni, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.84-2024-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor mai 2025

Finisarea lucrărilor mai 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 24 » « 06 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu.Cușnir  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ O.Calina  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I.Cociorva SRL "Gazmetan"  
(semnatura)



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni r.Rezina »  
(g/d Pjoasă PRG Nr. )»**

s.Pereni r.Rezina

"24" 06 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: inginer STP Sucursala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal = 316 m.; Otel Ltotal = 10 m.l. (teava PE : Ø40mm-100 m; Ø32mm-216 m; Mufa PE: Ø40-1 buc; Ø32-9 buc.; Teu PE: Ø40\*32-3 buc.; Ø32\*32-1 buc.; Reducție PE: Ø40\*32-1 buc.; Trecere PE/OL: Ø32x25-5 buc.; Teava Otel: Ø20-10 m.l.; robinet cu bila Ø20-5 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.84-2024-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrarilor mai 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 24 » « 06 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cusnir  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ O. Calina  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I. Cociorva SRL "Gazmetan"  
(semnatura)

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni r.Rezina »**  
**(g/d Pmedie PRG Nr. )»**

s.Pereni r.Rezina

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 50 m ;

(teava PE Ø32mm-50 m; Teu PE: Ø75\*32-1 buc.; Mufa PE Ø32-2 buc.;

Trecere PE/OL: Ø32x25-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.84-2024-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor mai 2025

(luna, anul)

Finisarea lucrarilor mai 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 24 » « 03 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cuşnir  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizaţiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ O. Calina  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I. Cociorva \_\_\_\_\_ SRL "Gazmetan"  
(semnatura)



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor  
« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni r.Rezina »  
(PRG Nr. )

s.Pereni r.Rezina

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu. Cusnir  
(, prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect  
(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare:

Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz" O. Calina  
(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Gazmetan"  
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 25 (25 m<sup>3</sup>), nr.2406221 și nr.2406219, Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø25mm-1 un. Trecere PE/OL: Ø50x40-1 buc.; Ø32x25-1 buc.; teava metal Ø 50 mm-1 m.l.; Ø 25 mm-1 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Pereni, r.Rezina »  
(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 84-2024-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"  
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:  
Inceputul lucrarilor mai 2025 Finisarea lucrarilor mai 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 24 » « 06 » 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cușnir  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ O. Calina  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**  
Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ I. Cociorva  
SRL "Gazmetan"



Antreprenor SRL "Gazmetan"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de PRG nr. 12  
s. Pohoarna, r-l Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **614 532,00 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>I. Conducte si armaturi P.joasa.</b>					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,844	963,50	8 521,19	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	18,130	470,00	8 521,19	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,913	194,88	5 049,82	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,381	94,60	5 049,82	
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	259,130	29,33	7 599,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,330	94,60	7 599,25	
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului	100 m3	6,253	419,65	2 624,08	

1	2	3	4	5	6	7
		(P3) * 24 %				
		Total P3+Asigur	100,00 +			91 660,14
		Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 %	4,00 %			791,92
		Total P3+Asigur+Cheltu	100,00 +			92 452,06
		Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			13 405,55
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +			105 857,61
		Beneficiu de de viz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			6 351,46
		Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +			112 209,06
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>112 209,06 41 213,36</b>
		<b>Total</b>	lei			<b>497 849,86</b>
		Ridicarea topografica 22 l m.l.	14260,14 lei			14 260,14
		Total P3+Ridica	100,00 +			512 110,00
		TVA (P3+Ridica) * 20 %	20,00 %			102 422,00
		Total P3+Ridica+TVA	100,00 +			614 532,00
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>614 532,00</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Gazmetan"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director I. Cociorva  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Verificat *[Signature]*



*[Signature]* B. Paladi

**Contract de antrepriză nr.12/2025**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

17 februarie 2025

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Gazmetan” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în s. Zorile, r-n Orhei, cod fiscal 1003600106296, în persoana directorului general, dlui Cociorva Ion, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-16/01-2025 „Gazificarea s. Pohoarna, r-n Șoldănești”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 04-02/18 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Pohoarna, r-n Șoldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,009 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,619 km; GRP cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmandapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, cu respectarea prevederilor Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 620 504 (șase sute douăzeci mii cinci sute patru) lei, 90 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

bancară, în mărime de 5 % din suma contractului, sau să transfere pe contul bancar al Beneficiarului a garanției contractuale în mărime de 5% din suma contractului.

2.4. Suma garanției contractuale, în cazul depunerii ei pe contul Beneficiarului, va fi restituită Antreprenorului în termen de 15 zile de la data semnării Actului lucrărilor îndeplinite fără obiecții, cu condiția dării în exploatare a obiectului și transmiterii de către Antreprenor a documentației tehnice de execuție a obiectului.

2.5. În cazul când Beneficiarul are pretenții referitor la calitatea lucrărilor îndeplinite, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către Antreprenor. Beneficiarul va înainta prescripție în formă scrisă cu indicarea neajunsurilor la calitatea lucrărilor îndeplinite și termenul de înlăturare a lor. Cheltuielile pentru înlăturarea neajunsurilor le va suporta Antreprenorul.

2.6. Antreprenorul nu este în drept să ceară plată suplimentară, indiferent de întinderea și natura lucrărilor suplimentare, inclusiv pentru cele ce au apărut în urma unor împrejurări ce ar putea fi considerate drept impediment justificator, dacă îndeplinirea acestora nu a fost solicitată de Beneficiar sau dacă îndeplinirea acestora nu a avut loc cu consimțământul în scris al Beneficiarului.

### **3. Termenele contractului**

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - până la 15 decembrie 2025, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 31 decembrie 2025.

3.2. Momentul finisării lucrărilor conform prezentului contract se consideră momentul semnării de către comisie a actului de recepție finală a lucrărilor, iar în ce privește responsabilitatea părților - pînă la îndeplinirea de către părți a tuturor responsabilităților asumate prin prezentul contract.

### **4. Calitatea obiectului contractului**

4.1. Antreprenorul garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor efectuate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice în vigoare.

4.2. Antreprenorul garantează că lucrările efectuate nu vor avea neajunsuri, care ar diminua valoarea și posibilitatea utilizării în conformitate cu condițiile normale de utilizare.

4.3. Antreprenorul garantează că va folosi la efectuarea lucrărilor doar materialele de construcție și utilaj de calitate, certificate în modul corespunzător, conform actelor normative în vigoare.

4.4. Perioada de garanție a lucrărilor îndeplinite constituie 60 de luni din data dării în exploatare. Pe parcursul perioadei de garanție Antreprenorul poartă răspundere către Beneficiar pentru lucrările efectuate și se obligă să înlătore din cont propriu imperfecțiunile depistate în termen de 10 zile din momentul depistării acestora. Calculul perioadei de garanție se stopează pe perioada înlăturării imperfecțiunilor depistate.

### **5. Drepturile și obligațiile Beneficiarului**

#### **5.1. Drepturile Beneficiarului:**

5.1.1. Să verifice și să recepționeze lucrările de construcție a obiectului efectuate conform prevederilor prezentului contract.

5.1.2. Să ceară înlăturarea neajunsurilor, dar și achitarea daunelor materiale, cauzate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către Antreprenor.

5.1.3. Să stopeze executarea lucrărilor, la necesitate, în caz de neexecutare calitativă.

#### **5.2. Obligațiile Beneficiarului:**

5.2.1. Să permită Antreprenorului accesul la locul unde se efectuează lucrările de construcție a obiectului.

5.2.2. Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările efectuate.

- 5.2.3. Să elibereze Antreprenorului dispoziții în formă scrisă cu privire la înlăturarea neajunsurilor, în cazul depistării lucrărilor efectuate necalitativ.
- 5.2.4. Să recepționeze, în cazul lipsei obiectelor, lucrările efectuate în ordinea stabilită.
- 5.2.5. Să transmită în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul semnării prezentului contract, documentația tehnică necesară pentru executarea lucrărilor.

## **6. Drepturile și obligațiile Antreprenorului**

### **6.1. Drepturile Antreprenorului:**

- 6.1.1. Să ceară achitarea și să primească plata, prevăzută de prezentul Contract.
- 6.1.2. Să ia toate măsurile necesare pentru înlăturarea tuturor împrejurărilor, care obstrucționează executarea corespunzătoare a contractului.
- 6.1.3. Să numească reprezentanții săi pentru perfectarea actelor privind lucrările efectuate, verificarea corespunderii materialelor de construcție și utilajul folosit cu documentația de proiect.

### **6.2. Obligațiile Antreprenorului:**

- 6.2.1. Să efectueze lucrările în baza prezentului contract în conformitate cu actele normative în vigoare, conform graficului executării lucrărilor, stabilit de comun acord cu Beneficiarul până la începerea lucrărilor și să le finiseze în termenul prevăzut în contract.
- 6.2.2. Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, libere de careva neajunsuri materiale sau legale.
- 6.2.3. La executarea lucrărilor să respecte legislația în vigoare, proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.
- 6.2.4. În timpul efectuării lucrărilor de construcție a obiectului să execute indicațiile Beneficiarului, dacă ele nu contravin condițiilor contractului și legislației în vigoare a R.M.
- 6.2.5. Să participe, împreună cu Beneficiarul, la darea în exploatare a obiectului în termenii stabiliți în contract.
- 6.2.6. Să întocmească Actele lucrărilor îndeplinite, cu indicarea materialelor folosite și instalate.
- 6.2.7. Să înlătore neajunsurile depistate pe parcursul construcției, dar și în perioada de garanție, în termenul stabilit de prezentul contract.
- 6.2.8. Să păstreze actele care confirmă toate cheltuielile ce țin de efectuarea lucrărilor și să permită accesul Beneficiarului la ele până la finisarea efectuării achitărilor.
- 6.2.9. Să informeze în formă scrisă Beneficiarul privind faptul că indicațiile lui pot aduce daune obiectului, cu excepția cazurilor când astfel de urmări nu pot fi prevăzute în mod obiectiv.
- 6.2.10. Să restabilească terenul în stare inițială, după finisarea lucrărilor de terasament.
- 6.2.11. Să înlătore viciile construcției din cont propriu, în termen de 10 zile de la data notificării de către Beneficiar, chiar și în lipsa culpei.
- 6.2.12. Să îndeplinească, cu consimțământul Beneficiarului, lucrările suplimentare necesare, fără de care nu va fi posibilă darea în exploatare a obiectului.
- 6.2.13. Să încheie contract de subantrepriză pentru efectuarea lucrărilor conform prezentului contract doar cu acordul în scris al Beneficiarului.

## **7. Responsabilitatea părților**

- 7.1. Partea care va încălca condițiile prezentului contract va repara celeilalte prejudiciul cauzat prin nerespectarea clauzelor contractuale.
- 7.2. În caz de neîndeplinire a lucrărilor în termenii indicați în pct.3.1. a prezentului contract, Antreprenorul va achita Beneficiarului penalitate în mărime de 0,1% din prețul contractului indicat în pct.2.1., pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neînlăturarea în termen a neajunsurilor despre care a fost notificat de către beneficiar, Antreprenorul va achita 0,2% din prețul lucrărilor îndeplinite necalitativ pentru fiecare zi de întârziere.

7.4. În caz de neachitare în termen a prețului indicat în pct.2.1. al prezentului contract, Beneficiarul achită penalitate în mărime de 0,02% din prețul contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din prețul contractului.

### **8. Impediment justificator**

8.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor contractuale, în măsura în care demonstrează un impediment în afara controlului acestora și/sau nu puteau să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

8.2. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului, iar cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Totuși, dacă întârzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea interesată poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare.

8.3. Partea care invocă impedimentul, are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen de 3 zile după ce partea care invocă, a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea nedreptățită are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

8.4. Riscul pieririi sau deteriorării fortuite a obiectului pînă la recepția finală a acestuia o poartă Antreprenorul. Acesta trece la Beneficiar odată cu primirea lucrărilor.

### **9. Clauza de Confidențialitate**

9.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („*Informații Confidențiale*”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv, subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

### **10. Rezilierea contractului**

10.1. Contractul poate fi reziliat cu acordul părților în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10.2. Partea care inițiază rezilierea expediază celeilalte părți declarația de reziliere cu cel puțin 20 de zile înainte de data preconizată a rezilierii. În cazul acordului celei de a doua parte de a rezilia contractul, părțile semnează acord de reziliere, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor îndeplinite de facto la momentul rezilierii;
- documentația transmisă de Antreprenor Beneficiarului în legătură cu rezilierea;
- lista și prețul materialelor neutilizate în construcție;
- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

### 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile Codului urbanizmului și construcțiilor nr. 434 din 28.12.2023, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

### 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Contractul în cauză intră în vigoare la data semnării lui de către ambele Părți contractante și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către ambele Părți.

13.3. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.4. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.5. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

### 14. Adresele juridice și rechizitele părților

#### “Antreprenor”

SRL “Gazmetan”  
s. Zorile, r-n Orhei  
IBAN: MD22EN000000222446030897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22  
IDNO 1003600106296

#### “Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI022510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director general



Director interimar

Gh. Munteanu

		Macovei N Galesco & Balmuş S.
		Poșta V Leșan I.
Șef Vicedirector		Șef Vicedirector Șef Vicedirector

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Pohoarna r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 2311,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 30 " 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Plucru = 0,005 MPa Ltot=2311,0 m.l. ; Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE80SDR11 D 90-32 si supraterana din otel D20 Ltot =2311,0 m.l. Teava d20 ot l=100,0 m.l.; d32PE l=440,0 m.l.; d40PE l=806,0 m.l.; d50PE l=410,0 m.l.; d63PE l=305,0 m.l.; d75PE l=150,0 m.l.; d90PE l=100,0 m.l.; mufa 32-87,0 buc.;reducere 40/32-6,0 buc.;tee 40/32-16,0 buc.; reducere 50/40-3,0 buc.; tee 32-7,0 buc.; reducere 75/63-1,0 buc.; tee 75/32-2,0 buc.; mufa 75-2,0 buc.; tee 75/75 -1 buc.; tee 63/32-5 buc.; reducere 63/50- 4 buc.;mufa 40-6,0 buc.; mufa 50- 1,0 buc.; mufa 63-3,0 buc.;mufa 90 -2 buc., tee 90-1 buc., reducere 90/63- 1 buc., reducere 63/40 - 1 buc.,cot 90 - 1 buc.,tee 50/32 -10 buc., tee 63 -1 buc.,reducere 75/50 - 1 buc.,reducere 90/75 - 1 buc., tee 90/63 -1 buc., robinet d20-50 buc., tub protectie d75 l=5,0 m.l.; tub de pritectie d63 l=2,5 m.l. - 10 buc., l=4,5 m.l -12buc.; l(tot) -79,0 m.l.; robinet flansa d65-1 buc.,

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

2. Proiectul № 44-2020

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

iulie 2025

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

iunie 2025

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "30" 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

Director SRL "GAZMETAN"

V. Isac

(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Pohoarna r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32 si supraterana din otel D20

Ltot =2311,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 30 " 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Plucru = 0,005 MPa Ltot=2311,0 m.l. ; Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE80SDR11 D 90-32 si supraterana din otel D20 Ltot =2311,0 m.l. Teava d20 ot l=100,0 m.l.; d32PE l=440,0 m.l.; d40PE l=806,0 m.l.; d50PE l=410,0 m.l.; d63PE l=305,0 m.l.; d75PE l=150,0 m.l.; d90PE l=100,0 m.l.; mufa 32-87,0 buc.;reducere 40/32-6,0 buc.;tee 40/32-16,0 buc.; reducere 50/40-3,0 buc.; tee 32-7,0 buc.; reducere 75/63-1,0 buc.; tee 75/32-2,0 buc.; mufa 75-2,0 buc.; tee 75/75 -1 buc.; tee 63/32-5 buc.; reducere 63/50- 4 buc.;mufa 40-6,0 buc.; mufa 50- 1,0 buc.; mufa 63-3,0 buc.;mufa 90 -2 buc., tee 90-1 buc., reducere 90/63- 1 buc., reducere 63/40 - 1 buc.,cot 90 - 1 buc.,tee 50/32 -10 buc., tee 63 -1 buc.,reducere 75/50 - 1 buc.,reducere 90/75 - 1 buc., tee 90/63 -1 buc., robinet d20-50 buc., tub protectie d75 l=5,0 m.l.; tub de pritectie d63 l=2,5 m.l. - 10 buc., l=4,5 m.l -12buc.; l(tot) -79,0 m.l.; robinet flansa d65-1 buc.,  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

2. Proiectul № 44-2020 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor ieulie 2025, finisarea lucrarilor ieunie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspeectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari )

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " 30 " 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_  
(semnatura)


Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN" V. Isac  
(numele, prenumele, functia, semnatura)



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s. Pohoarna r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 90-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 2311,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 30 " 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Plucru = 0,005 MPa Ltot=2311,0 m.l.; Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE80SDR11 D 90-32 si supraterana din otel D20 Ltot = 2311,0 m.l. Teava d20 ot l=100,0 m.l.; d32PE l=440,0 m.l.; d40PE l=806,0 m.l.; d50PE l=410,0 m.l.; d63PE l=305,0 m.l.; d75PE l=150,0 m.l.; d90PE l=100,0 m.l.; mufa 32-87,0 buc.;reducere 40/32-6,0 buc.;tee 40/32-16,0 buc.; reducere 50/40-3,0 buc.; tee 32-7,0 buc.; reducere 75/63-1,0 buc.; tee 75/32-2,0 buc.; mufa 75-2,0 buc.; tee 75/75 -1 buc.; tee 63/32-5 buc.; reducere 63/50- 4 buc.;mufa 40-6,0 buc.; mufa 50- 1,0 buc.; mufa 63-3,0 buc.;mufa 90 -2 buc., tee 90-1 buc., reducere 90/63- 1 buc., reducere 63/40 - 1 buc.,cot 90 - 1 buc.,tee 50/32 -10 buc., tee 63 -1 buc.,reducere 75/50 - 1 buc.,reducere 90/75 - 1 buc., tee 90/63 -1 buc., robinet d20-50 buc., tub protectie d75 l=5,0 m.l.; tub de pritectie d63 l=2,5 m.l. - 10 buc., l=4,5 m.l -12buc.; l(tot) -79,0 m.l.; robinet flansa d65-1 buc.,

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

2. Proiectul № 44-2020 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor ieulie 2025, finisarea lucrarilor ieunie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "30" 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN" V. Isac

(numele, prenumele, functia, semnatura)

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23**  
privind achiziționarea lucrărilor

**18 noiembrie 2025**

**s.Recesti, rl Soldanesti**  
(municipiu, oraș)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **Primăria Comunei Dobrusa**, cu sediul în r-nul Soldanesti, s. Recesti, telefon: 027248238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. *1007601004582*, reprezentat prin **Primar Grosu Victor – Primăria Comunei Dobrusa** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „GAZMETAN”SRL cu sediul în s.Zorile, rl Orhei, telefon: 069588795, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. *1003600106296*, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. *48498* din “10” iunie 2022, eliberată de I.P. Agenția Serviciilor Publice, reprezentat prin **Administrator Cociorva Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul general se obligă să execute lucrări de „*Lucrari de constructie si montare a gazoductului de presiune medie, PRG nr.9 si PRG nr.10 din s.Dobrusa, rl Soldanesti.*”;  
Cod CPV: *45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **14 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **46 992.03 lei (Patruzeci și șase mii nouă sute nouăzeci și doi lei 03 bani) MDL**, inclusiv **7 832.00 TVA**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din

diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult \_zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie

de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 0 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a

înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 1.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi **examine**. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de

Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZILIEREA CONTRACTULUI**

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la 25.12.2025.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Antreprenorul:

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

**GAZMETAN SRL**

Adresa poștală: s.Zorile rl.Orhei

Telefon: 069588795

Cod fiscal: **1003600106296**

Banca: BC Moldova Agroindbank SA

Cod: **AGRNMD2X**

IBAN **MD59AG000000022516760258**

e-mail: gazmetansrl@gmail.com

#### Beneficiarul:

Cumpărătorul/Beneficiarul

**Primaria comunei Dobrusa r-ul Soldanesti**

Adresa poștală: s.Recesti r-ul Soldanesti

Telefon: 027248238

Cod fiscal: **1007601004582**

Banca: **TREZMD2X**

Cod: **226640**

IBAN **MD42TRPDBC319230K11559AB**

### Semnăturile părților

#### Antreprenorul:

Digitally signed by Cociorvă Ion  
Date: 2025.11.18 08:48:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### Beneficiarul

Digitally signed by Grosu Victor  
Date: 2025.11.18 11:19:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			814,64
		<i>Asigurarea sociala (Π3) * 24 %</i>	24,00 %			158,47
		<i>Total Π3+Asigur</i>	100,00 +			973,11
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3) * 4 %</i>	4,00 %			6,17
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu</i>	100,00 +			979,29
		<i>Cheltuieli de regie (Π3) * 76 %</i>	76,00 %			501,83
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			1 481,12
		<i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			88,87
		<i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			1 569,99
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 569,99 660,31</b>
		<b>3. Utilaj.</b>				
25	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR-10) (2reg.)	buc	2,000	3 620,00	7 240,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 10 m3/ora (2reg.)	buc	2,000	3 620,00	7 240,00
26	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	2,000	1 155,00	2 310,00
	2314464556545	Robinet fl. D-32 mm	buc	2,000	1 155,00	2 310,00
		<i>Total</i>	lei			9 550,00
		<i>Cheltuieli depozitarea (Π3) * 1,2 %</i>	1,20 %			114,60
		<i>Total Π3+Cheltu</i>	100,00 +			9 664,60
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>9 664,60</b>

		Total	lei			36 190,03
		Ridicarea topografica a terenului si she	2970,00 lei			2 970,00
		Total Π3+Ridica	100,00 +			39 160,03
		TVA (Π3+Ridica) * 20 %	20,00 %			7 832,00
		Total Π3+Ridica+TVA	100,00 +			46 992,03
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			46 992,03
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>46 992,03</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL "Gazmetan"**

Investitor  
**Primaria Comunei Dobrusa**

(denumirea)

(denumirea)

Director Cociorva Ion  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Grosu Victor  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cociorvă Ion  
Date: 2025.11.20 14:11:50 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Grosu Victor  
Date: 2025.11.24 08:58:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

**Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE10

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Dobrusa r. Soldanesti V. Grosu  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu administrator (ing.-sef) sucursala "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

**A STABILIT:**

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE10  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT"  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025, finisarea lucrarilor decembrie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025 a.

**OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE10

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti " " 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Dobrusa r. Soldanesti V. Grosu

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu administrator (ing.-sef) sucursala "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r.Soldanesti Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE10

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT"

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor octombrie 2025, finisarea lucrarilor decembrie 2025

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "GAZMETAN"

(numele, prenumele, functia, semnatura)



**Contract Nr.19  
privind achiziția de**

**I PARTEA GENERALĂ**

*Obiectul achiziției: Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii - extinderea gazoductului din s.Leușeni r-ul Telenești  
Cod CPV: 45231220-3*

"11"decembrie 2025

s.Leușeni r-ul TELENESTI  
(localitatea)

<b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
GAZMETAN SRL <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin ,Cociorva Ion <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza de statut, <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i>  <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	Primăria Leușeni, <i>denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin Primar Lazarencu Valeriu, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza statutului conf.deciziei din 12.07.2003 <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> extras nr.52140 din 21.12.2023, <i>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea **Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii- extinderea gazoductului din s.Leușeni r-ul Telenești**

*(denumirea bunului/serviciului)*

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

### **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

### **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:

**49 971,24 lei (patruzeci și noua mii noua sute șaptezeci și unu lei 24 bani) MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

### **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

- a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct.7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este \_\_\_\_\_, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de \_\_\_% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungeste termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirii în valoare de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data

încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2025.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data de 11.12.2025

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Adresa poștală:MD-3557 RM,s.Zorile ,r-ul Orhei  
Telefon:email gazmetansrl@gmail.com  
Cod fiscal:1003600106296  
Banca:BC,,Moldova Agroindbank,,SA  
Cod:AGRNMD2X  
IBAN MD59AG000000022516760258

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Adresa poștală:s.Leuseni r-ul Telenești  
Telefon: 0258-74-2-72  
Cod fiscal:1007601001732  
Banca:MF-Trezoraria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN MD66TRPDBD282900B10966AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Cociorvă Ion  
Date: 2025.12.11 14:06:15 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Lazarencu Valeriu  
Date: 2025.12.11 16:51:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor GAZMETAN SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria satului Leuseni  
(denumirea )

Obiect **Extinderea gazoductului din  
s.Leușeni, rul Telenești,  
Gazoduct de presiune medie  
PRG nr.12**

Valoarea lucrarilor executate **49 971,24 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,940	943,00	886,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,927	460,00	886,42
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,820	194,88	549,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,809	94,60	549,55
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,200	29,33	826,99

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842810	Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218	buc	0,470	1,68	0,79
	2874115883650	Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200	buc	0,470	1,08	0,51
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,033	49,50	100,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,501	19,80	9,91
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,019	39,00	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,501	31,50	15,77
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,117	13,20	1,55
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,423	105,00	44,41
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,018	210,00	3,70
		<i>Total</i>	lei			31 195,66
		<i>Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			2 231,34
		<i>Total ПЗ+Asigur</i>	100,00 +			33 426,99
		<i>Cheltuieli transport depozitare material (ПЗ+Asigur) * 4 %</i>	4,00 %			627,78
		<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,50 %			4 937,94
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>	100,00 +			38 992,71
		<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6,00 %			2 339,56
		<i>Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +			41 332,28
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>38 992,71 9 297,24</b>

		Total	lei			38 992,70
		Proiectarea pentru FOD, Ridicarea topogra	2650,00 lei			2 650,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			41 642,70
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			8 328,54
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			49 971,24
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			49 971,24
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>49 971,24</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**GAZMETAN SRL**

(denumirea)

Investitor  
**Primaria satului Leuseni**

(denumirea)

Director Cociorva Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Cociorva Ion  
Date: 2025.12.11 14:08:29 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Primar Lazarencu Valeriu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Date: 2025.12.11 14:08:55 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leuseni r.Telenești (g/d Pmedie )»**

or.Telenești

“ ” 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Primaria s.Leuseni

Lazareno V.

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Gazmetan"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leuseni r.Telenești »

**Gazoductul subteran de presiune medie:P/E L total =235 m;**

**(teava PE: Ø40mm-235 m; SA PE: Ø63\*40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-3 buc.; Trecere PE/OL Ø40x32-1 buc.;Tub de Protectie PE Ø63-1 buc.\*12m; Ø63-1 buc.\*10m.)**

La obiectul finisat al construcției« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Leuseni r.Telenești»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr. 4784/I-AGE este elaborat de SRL, Industrialproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor decembrie 2025

Finisarea lucrarilor decembrie 2025

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)


(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025

**OBIECTUL A FOST RECEPTIIONAT DE :**


Președintele comisiei \_\_\_\_\_  Lazarenco V.  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_  T.Cazacu  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_  V.Isac SRL "Gazmetan"  
(semnatura)



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37/2025**  
privind achiziționarea lucrărilor

**COD CPV:45231220-3**

**15 decembrie 2025**

**s.Pohoarna, rl Soldanesti**  
(municipiu, oraș)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **Primăria satului Pohoarna**, cu sediul în r-nul Șoldănești, s. Pohoarna, telefon: 027247236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601004629**, reprezentat prin Primar **Bulat Andrei – Primăria satului Pohoarna** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**GAZMETAN**”SRL cu sediul în s.Zorile, rl Orhei, telefon: 069588795, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1003600106296**, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. **48498** din “**10**” iunie 2022, eliberată de I.P. Agenția Serviciilor Publice, reprezentat prin Administrator **Cociorva Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrari de gazificare a s. Pohoarna, rl Soldanesti . Gazoduct de presiune medie si montarea PRG**; Cod CPV: **45231220-3** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **15 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **104 322,93 lei (Una suta patru mii trei sute douazeci si doi lei, 93 bani)MDL**, inclusiv **17 387,16 lei TVA**.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din

diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult \_zile.

#### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie

de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 0 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a

înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 1.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi **examine**. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de **5 ani**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de

Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZILIEREA CONTRACTULUI**

12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Propunerea tehnică;

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la 31.12.2025.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Antreprenorul:

„GAZMETAN” SRL  
Adresa poștală: s.Zorile, rl Orhei  
Cod fiscal: 1003600106296  
IBAN: MD59AG000000022516760258  
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A.  
BIC: AGRNMD2X  
Telefon: 069588795  
Email: gazmetansrl@gmail.com

#### Beneficiarul:

Primăria satului Pohoarna  
Adresa poștală: s.Pohoarna, rl Soldanesti  
Cod fiscal: 1007601004629 IBAN:  
IBAN MD30TRPDBC319230011029AB  
Banca: MF-Trezoraria de Stat  
BIC: TREZMD2X  
Telefon: 027247627  
Email: [primariapohoarna@gmail.com](mailto:primariapohoarna@gmail.com)

### Semnăturile părților

#### Antreprenorul:

Digitally signed by Cociorvă Ion  
Date: 2025.12.15 14:03:05 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### Beneficiarul

Digitally signed by Bulat Andrei  
Date: 2025.12.16 09:08:57 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s.Pohoarna r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =363,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 30 " 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Pohoarna Bulat A.  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s.Pohoarna r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =363,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 44-2020 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2025, finisarea lucrarilor iulie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " 30 " 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

/ Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN" V. Isac  
(numele, prenumele, functia, semnatura)



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s.Pohoarna r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =363,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" 30 " 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Pohoarna Bulat A.  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti -gaz" S. Russu  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s.Pohoarna r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot =363,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 44-2020 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor ieulie 2025, finisarea lucrarilor ieulie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat inspecctarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " 30 " 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

/ Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ A. Bulat

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_ (semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ (semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_ (semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN" V. Isac  
(numele, prenumele, functia, semnatura)



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s.Pohoarna r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100 m3/h DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

"30" 09 2025

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Pohoarna Bulat A.  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:  
organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare administrator sucursala "Soldanesti-gaz" S. Russu  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "GAZMETAN"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit s.Pohoarna r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100 m3/h DN25(2)  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_  
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari \_\_\_\_\_  
(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 44-2020 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT"  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:  
Inceputul lucrarilor iulie 2025, finisarea lucrarilor iulie 2025  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)  
(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "30" 09 2025 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

/ Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general inginer SRL "GAZMETAN" V. Isac  
(numele, prenumele, functia, semnatura)



Antreprenor "Gazmetan"SRL  
 (denumirea )

Investitor Primaria satului Pohoarna  
 (denumirea )

Obiect **Lucrari de gazificarea  
 s. Pohoarna, rl Soldanesti .  
 Gazoduct de presiune medie si  
 montarea PRG**

Valoarea lucrarilor executate **104.322,93 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,452	943,00	1.369,24
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,977	460,00	1.369,24
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,356	194,88	848,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,973	94,60	848,88
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	43,560	29,33	1.277,44

1	2	3	4	5	6	7
		ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu				
		Beneficiu de de viz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			66,58
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi	100,00 +			1.176,33
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1.176,33 443,67</b>
		<b>3. Utilaj.</b>				
31	12	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC (tip DKR- 100) (2reg.)	buc	1,000	13.400,00	13.400,00
	142001234312	Post de reglare a presiunii FRG/2MBC 100 m3/ora (2reg.)	buc	1,000	13.400,00	13.400,00
32	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 40 mm	buc	1,000	1.350,00	1.350,00
	2314464556545	Robinet fl. D-40 mm	buc	1,000	1.350,00	1.350,00
33	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 85 mm	buc	1,000	2.750,00	2.750,00
	631500579580	Robinet fl. D-85mm	buc	1,000	2.750,00	2.750,00
		Total	lei			17.500,00
		Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			210,00
		Total ПЗ+Cheltu	100,00 +			17.710,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>17.710,00</b>

		Total	lei			73.535,78
		Ridicarea topografica si proiectarea	13400,00 lei			13.400,00
		Total ПЗ+Ridica	100,00 +			86.935,78
		TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %	20,00 %			17.387,16
		Total ПЗ+Ridica+TVA	100,00 +			104.322,93
		Ставка НДС	0,00 %			0,00
		Стоимость	lei			104.322,93
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>104.322,93</b>

**INTOCMIT:**

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL "Gazmetan"**

(denumirea)

**APROBAT:**

Investitor  
**Primaria satului Pohoarna**

(denumirea)

Director

Cociorva Ion

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar

Bulat Andrei

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Cociorva Ion  
Date: 2025.12.17 18:59:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.