

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		1 lună calendaristică (30 zile calendaristice)					
		5 zile	5 zile	5 zile	5 zile	5 zile	5 zile
1.	<b>Organizare de șantier</b>	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: <b>1. Reparatia capitala a drumului de acces spre Casa de cultura si Cimitir</b>	100 %					
	<b>1.1. Rigola de scurgere - 319.5m</b>	0 %	5 %	5 %	20 %	30 %	40 %
	<b>1.2. Partea carosabila 210.8m*5.0 (sector pina la trecerea spre Casa der Cultura. 160.0m *4.0m trecere spre cimitir 1694 m2. Pina la poarta.</b>	10 %	20 %	25 %	20 %	15 %	10 %

Data 04 / iulie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)