

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o		Anul											
		2023											
		Luna											
		1				2				3			
		Săptămâna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Reparația acoperisului la Cladirea nr.26												
2.	Reparația acoperisului la Cladirea nr.28												

NOTĂ: O celulă constituie 5 zile lucrătoare.

Semnat: _____

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. „**ADRIKA**” S.R.L.