

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie capitala a caminului
(denumirea lucrărilor)

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul				
		2020				
		Luna				
		Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
1	Lucrari de demontare					
2	Lucrari de reparatii interioare					
3	Electricitate					
4	Ventilatie					

Termen de executare a lucrarilor: 100 zile .

Semnat:

Nume: Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Rosivid Construct”