

## FORMULARUL F3.3

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Repetat- Lucrări de reparație capitală a unei grupe ă n IET 12 din m. Soroca*

<b>Nr. d/o</b>	<b>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</b>	<b>Anul 2021</b>
		<b>Zile</b>
<b>1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0- 2</b>
<b>2</b>	Repetat- Lucrări de reparație capitală a unei grupe ă n IET 12 din m. Soroca	<b>0-30</b>

*Datele de finalizare a lucrărilor vor fi modificate ă n dependență de data semnării contractului și respectiv permisiunea inițierii executării lucrărilor ă n dependență de cerințele autorității.*

*Ține de menționat că va fi respectat numărul de zile stabilit ă n formularul F.3.3.*

*Menționăm că lucrările vor fi efectuate ă n paralel pentru toate capitolele.*

**Data completării:** \_\_\_\_\_

**Semnat:** \_\_\_\_\_

**Nume/prenume:** *Nastas Elena*

**Funcția ă n cadrul firmei:** *director*

**Denumirea firmei și sigiliu:** *„REGINA-LEMN-PLAST” SRL*