

IMSP SR  
Cimișlia

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. \_1\_ din 19.12.2024**

privind lucrarea „Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia” executată la obiectul „Sectia de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia” în cadrul contractului nr. 76 din 02.07.2024 încheiat între IMSP SR Cimișlia și SC „Quantis Eco” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările „Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-19.12.2024, fiind formată din:

Președintele comisiei :

Gorodnițchi Vitali – director IMSP SR Cimișlia

Membrii comisiei:

Bogos Tatiana - contail șef

Țurcan Aurica - asistent principal

Beresteanu Anatolie – șef secție reanimare și terapie intensivă

Macovei Ana – președinte OSP

Grib Valentin – inginer electrician

Bulat Alexandru – șef resurse umane, jurist

David Vladimir – responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Madan Tudor – reprezentantul antreprenorului

Grozav Vasile – diriginte de șantier

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea obiectului.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările stipulate în contract sunt executate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Beneficiarul să preia obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_29013040336.07, adresa poștală or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135, destinația \_\_construcție pentru sănătate\_\_, compus din următoarele construcții \_\_bloc medical\_, suprafața la sol\_\_ m.p., suprafața totală, \_\_m.p., numărul de etaje \_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_2\_\_ file și \_\_3\_\_ anexe numerotate, cu un total de 5 \_\_file, a fost încheiat astăzi \_19.12.2024\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_5\_\_ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Gorodnițchi Vitali



Membrii comisiei:

Bogos Tatiana



Țurcan Aurica



Beresteanu Anatolie




Macovei Ana



Grib Valentin



Bulat Alexandru



David Vladimir



L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



(funcția, numele, prenumele)

David Vladimir - AT

10. Lucrarea „Reparația capitală a secției de Reanimare și Terapie intensivă la IMSP SR Cimișlia” se considere terminată și este.

11.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"\_19\_"\_\_12\_\_2024



PRIMITĂ:

INVESTITORUL

"\_19\_"\_\_12\_\_2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



lista-anexă nr. 1 **Reparatia capitala a sectiei de Reanimare si Terapie intensiva la IMSP SR Cimislia**

documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele;

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"\_19\_"\_12\_2024

*[Signature]*



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"\_19\_"\_12\_2024

*[Signature]*  
(semnătura)



lista-anexă nr. 2

lucrările care nu au fost executate;

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 19 " 12 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 19 " 12 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



lista-anexă nr. 3

lucrările, la care nu s-au respectat prevederile proiectului.;

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" 19 " 12 2024

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" 19 " 12 2024

L.Ș.

(semnătura)

