

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Canal de evacuare a apelor pluviale cu descarcare in gura de captare pe
str. Stefan cel Mare, mun. Ungheni”

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2024																															
						1				2				3				4				5				6							
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1				
	Lucrari conform caiet de sarcini																																

20 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 24 aprilie 2024