

**PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR LA OBIECTUL  
Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r-l  
Călărași**

Noi, comisia, în componența:

**Conform Contractului de Antrepriză nr. 24 din 24 mai 2024** încheiat între Consiliul Raional Călărași și S.A.”Drumuri Strășeni” la obiectul „Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r-l Călărași”, comisia formată , în următoarea componență:

1. *Nicolae Draganel, președintele raionului;*
2. *Ion revenco, vicepreședintele raionului;*
3. *Badrajan Vladimir, responsabil tehnic;*
4. *Alexandru Marian, șef interimar Secția Construcții;*

Antreprenor – S.A.”Drumuri Strășeni”, reprezentanți:

1. *Igor Gonța, director;*

Am constatat că: lucrările la obiectul „Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r-l Călărași”:

- a) au fost efectuate pe deplin și în termenii prevăzuți de contract.
- b) finanțarea lucrărilor a fost realizată în întregime și fără rețineri.
- c) costul final al lucrărilor a constituit **751 598,53** lei MD ( inclusiv TVA 20 %).

Comisia de recepție obiectivă asupra calității lucrărilor sau a finanțării nu are și, ca rezultat, propune:

- de recepționat lucrările efectuate în cadrul obiectului **Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor r-l Călărași** pe deplin.

Membrii Comisiei:

Nicolae Draganel \_\_\_\_\_

Ion Revenco \_\_\_\_\_

Vladimir Badrajan \_\_\_\_\_

Alexandru Marian \_\_\_\_\_

Igor Gonța \_\_\_\_\_

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file numerotate, cu un total de 1 filă, a fost încheiat astăzi 26 decembrie 2024 la orele 11<sup>30</sup> în 3 exemplare.

**TRANSMIS:**  
**EXECUTANTUL:**  
„26” decembrie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**PRIMIT:**  
**INVESTITORUL:**  
„26” decembrie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

## ANEXA nr. 1

La procesul verbal nr \_\_\_\_ din 26 decembrie 2024

În cadrul contractului **Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor -I Călărași** au fost efectuate următoarele volume:

În conformitate cu procesele verbale pe obiectul sus menționat (anexă 6 procese):

1. Proces verbal de executare pe luna iunie 16 478,09 lei;
2. Proces verbal de executare pe luna iulie 41 759,06 lei;
3. Proces verbal de executare pe luna august 101 903,2 lei;
4. Proces verbal de executare pe luna octombrie 63 149,24 lei;
5. Proces verbal de executare pe luna noiembrie 141 344,45 lei;
6. Proces verbal de executare pe luna decembrie 386 964,49 lei;

Recomandări:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

**EXECUTANTUL:**

„26” decembrie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**INVESTITORUL:**

„26” decembrie 2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)