



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 156**  
**privind achiziția prin achiziție COP**

**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și  
str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău (repetat)**

„24” octombrie 2022

comuna Stăuceni

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1664517857747- Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău (repetat) - din data 30 septembrie 2022, între **Primăria comunei Stăuceni**, IDNO 1007601009990 cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. A. Matevici, 13, telefon/fax: 022326976, e-mail: stauceni1842@mail.ru, reprezentat prin primarul comunei Stăuceni dnul **Alexandr VORNICU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"MEDALMIR" S.R.L.** cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2023, str. Movileni 30 ap. 1, telefon/fax: 062114444, e-mail: medalmirsl@gmail.com, IDNO 1014600019994 reprezentat prin dnul **Veaceslav VOLCU**, administrator, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reabilitare a unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **60 luni**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 075 604,86 lei MD (Unu milion șaptezeci și cinci mii șase sute patru lei, 86 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza **e-factura**, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

#### "MEDALMIR" S.R.L.

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2023, str. Movileni 30 ap. 1,  
Tel./Fax: 062114444  
e-mail: [medalmirsrl@gmail.com](mailto:medalmirsrl@gmail.com)  
Denumirea Băncii: "MAIB" fil Nr. 12  
Adresa Băncii: or. Chisinau  
Cod Bancar: AGRNMD2X438  
Cod IBAN: MD21AG00000022512312328  
Cod fiscal: 1014600019994

### BENEFICIARUL

#### Primăria comunei Stăuceni


Adresa: Moldova, Republic of, MD-4839 mun. Chișinău, com.Stăuceni, str. A. Mateevici, 13  
Tel./Fax: 022326976  
e-mail: [info@stauceni.md](mailto:info@stauceni.md)  
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat  
Adresa Băncii: or. Chisinau  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN:  
MD97TRPDAK312120K11196AC – 866867,32 lei  
MD27TRPDAK312120K11196AB – 208737,54 lei  
Cod fiscal: 1007601009990

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

**Veaceslav VOLCU, administrator**

Digitally signed by Volcu Veaceslav  
Date: 2022.10.24 13:57:11 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova




Digitally signed by Trifauțan Olga  
Date: 2022.11.07 09:44:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### BENEFICIAR

**Alexandr VORNICU, primar**

Digitally signed by Vornicu Alexandr  
Date: 2022.10.28 11:11:54 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Înregistrat Nr.: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

INVESTITOR ÎM „Primaria Stauceni”

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din 24.12.2022

privind lucrarea executată în cadrul Contractului de Antrepriză privind achiziția prin Licitație nr. 156 din 24 Octombrie 2022, încheiat între "Medalmir" SRL, pentru lucrările la obiectivul „ **Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”.

2. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_ \_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_.\_\_.202\_\_.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.12.2023, fiind formată din:

**Vornicu Alexandru** Primar- **Presedintele comisiei.**

**Membrii comisiei:**

- Cucereanu Igor Arhitect– secretarul comisiei.
- Simion Clipa Responsabil Tehnic- membrul comisiei.

Au mai participat la recepție:

- Veaceslav Volcu - director "Medalmir" SRL
- Perțati Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
**Receptia obiectului „Amenajarea trotuarului bd. Moscova”.**

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Toate lucrarile sint executate in termen si conform devizului de cheltuieli.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele  
7. Presentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24,12,23 la \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: nu se necesita.

Comisia de recepție

**Vornicu Alexandru** - \_\_\_\_\_

**Cucereanu Igor** - \_\_\_\_\_

**Simion Clipa** - \_\_\_\_\_

**Invitați:**

**Veaceslav Volcu** - director "Medalmir" SRL \_\_\_\_\_

**Perțați Eugen** – diriginte de șantier "Medalmir" SRL \_\_\_\_\_

9. Lucrarea „ **Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

" \_\_\_\_\_ 202





(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ 202

L.Ș.

(semnătura)



INVESTITOR **Primaria Stauceni**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. \_\_\_\_\_ din 24/12/2022

Obiectul „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**” este executat în cadrul contractului de Antrepriză privind achiziția prin Licitație nr. 156 din 24 octombrie 2022.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ valabilă până la \_\_\_\_\_, de către \_\_\_\_\_

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 24,12,2022, fiind formată din:

**Primar Vornicu Alexandru - Presedintele comisiei.**

**Membrii comisiei:**

- Cucereanu Igor Arhitect – secretarul comisiei.
- Simion Clipa Responsabil Tehnic - membrul comisiei.

2. Au mai participat la recepție:

- Veaceslav Volcu = director "Medalmir" SRL
- Perțați Eugen – diriginte de șantier "Medalmir" SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 23. 12. 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 1 075 604,86 lei , conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: \_\_\_\_\_

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 24,12,2022 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Comisiei:

Comisia de recepție finală:

**Vornicu Alexandru** \_\_\_\_\_

**Cucereanu Igor** - \_\_\_\_\_

**Clipa Simion** - \_\_\_\_\_

Invitați:

**Veaceslav Volcu** - \_\_\_\_\_

**Perțați Eugen** - \_\_\_\_\_

Lucrarea „**Reabilitarea unui sector de drum din str.Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str. B.P.Hajdeu, com. Stăuceni mun. Chișinău**”

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

202

L.S. **MEDALMIR**

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

202

L.S.

(semnătura)







**REPUBLICA MOLDOVA**  
**MUNICIPIUL CHIȘINĂU**  
**PRIMĂRIA COMUNEI STĂUCENI**

MD - 4839, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici, 13, Tel: (00373 22) 326-976, e-mail: [info@stauceni.md](mailto:info@stauceni.md)

Nr. 02/1-24/ 1262 din „20” 10 a.2023

La nr. \_\_\_\_\_ din „ ” a. 20\_\_

**CERTIFICAT DE BUNĂ EXECUȚIE**

Prin prezenta, Primăria comunei Stăuceni confirmă faptul că Medalmir SRL, reprezentată de directorul Volcu Veaceslav a executat **Reabilitarea unui sector de drum din str Trandafirilor cuprins între str. Botoșani și str B.P.Hașdeu, com Stăuceni, mun. Chișinău,** în baza contractului nr.156 din 24 octombrie 2022, încheiat conform procedurilor de achiziții publice.

Menționăm că toate lucrările au fost îndeplinite fără obiecții și conform graficului în termenul stabilit fiind respectate obligațiile contractuale și de proiect.

Pe durata colaborării, Medalmir SRL a dat dovadă de responsabilitate, toate lucrările fiind efectuate cu respectarea normelor în construcții.

Recomandăm întreprinderea Medalmir SRL și instituții de Stat spre Colaborare.

Cu respect,

Primar interimar



*Șova*

Mihaela ȘOVA

