

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparația capitală a unor sectoare de străzi din s.Căplani,r-nul Ștefan Vodă

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna : Septembrie-Noiembrie	
		5 zile.	85 zile
1.	Organizare de șantier		
2.	Categoria de lucrări: <u>Lucrări de reparația capitală a unor sectoare de străzi din s.Căplani,r-nul Ștefan Vodă</u> ,conform caietului de sarcini		

Semnat:

Nume: Maxian Vladimir

Funcția în cadrul întreprinderii: Diriginte de santier

Denumirea întreprinderii: BuildTrade SRL

28.08.2025