

GRAFICUL DE PRODUCȚIE

Reactualizarea Planului Urbanistic General al Unității Administrativ Teritoriale a or. Codru, mun. Chișinău, inclusiv elaborarea planului de organizare al teritoriului

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică
Oficiul Amenajarea
Teritoriului, Urbanism,
Construcții și Locuințe**

Denumirea organizației beneficiare:

**Primaria or. Codru, mun.
Chișinău**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	Reactualizarea Planului Urbanistic General al Unității Administrativ Teritoriale a or. Codru, mun. Chișinău, inclusiv elaborarea planului de organizare al teritoriului	
	inclusiv:	
1	Etapa I	
	Activități pregătitoare	contractului
2	Etapa II	
	Elaborarea studiilor de fundamentare și prognozelor de dezvoltare pe termen lung (până în anul 2035) Elaborarea și consultarea publică a Concepției Planului Urbanistic General (Strategiei de dezvoltare spațială)	6 luni de la data semnării contractului
3	Etapa III	
	Elaborarea și consultarea publică a Planului Urbanistic General , Regulamentului Local de Urbanism	6 luni de la data semnării contractului
4	Etapa IV	
	Obținerea avizelor necesare pentru aprobarea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism	9 luni de la data semnării contractului
5	Etapa V transversală	
	Aprobarea și monitorizarea Implementarea componentei de EUrbanism pentru administrarea Planului Urbanistic General	12 luni - Gradual (în cadrul termenilor maximi de elaborare și aprobare a documentației)

”Executant”:

Director IP OATUCL _____ Nicolae Lupușor

”Beneficiar”:

