

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație a drumurilor din or. Fălești”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...	Anul 2021
		60 zile		
1	„Reparația sectorului de drum str. 31 August 1989 – str. Grigore Ureche”	60 (șaizeci) zile		
2	„Reparația străzii Alexandru cel Bun”	60 (șaizeci) zile		
3	„Drum de acces spre cimitirul nou din Gara Fălești”	60 (șaizeci) zile		
4	„Reparația străzii Decebal”	60 (șaizeci) zile		
5	„Strada Ștefan cel Mare 4V”	60 (șaizeci) zile		

Semnat: _____

Nume: Său SpiridonFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL