

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		60 de zile	
1.	<i>Organizare de șantier</i>		
2.	<i>Lucrari de reparatie a blocului sanitar</i>		
3	<i>Lucrari de instalatii termice</i>		
4	<i>Schimbarea usilor</i>		
5	Electricitatea		
6	Lucrari de canalizare		

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy