

**GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT**  
**Pentru „Pregatirea proiectelor, servicii de elaborare a documentatiei de urbanism pentru**  
**comuna Lozova, r-nul Strășeni” (denumirea serviciilor)**

| Etape de elaborare si achitare servicii | DENUMIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Volum servicii,<br>% / lei, | Anul -2025-2026                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | Luna dupa semnarea contractului |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1                               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>1</b>                                | Activitati pregatitoare, Ridicarii topografice. Situatie existenta, concretizarea listei a datelor initiale necesare: Situația existentă. Zonificarea teritoriului; Situația existentă. Disfuncționalități și priorități.                                                                                                       | 15/<br>174600.00            |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>2</b>                                | Raportului hidrologic și geologic, Elaborarea Studiului fundamental si prognozelor de dezvoltare pe termen lung; (studii sociologice, analiza teritoriului, aspectele demografice, economice, sociale, posibilitati de dezvoltare, aspecte juridice, delimitarea intravilanului, zone protejate si obiecte de utilitate publica | 25/<br>291000.00            |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>3</b>                                | Elaborarea si consultarea publica a Conceptului PUG si Regulamentului Local Urbanistic (aceasta etapa se materializeaza într-un concept de document ce contine o formulare clara, succinta distincta a ceea ce comunitatea considera relevant, credibil si valoros pentru propria dezvoltare)                                   | 45/<br>523800.00            |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>4</b>                                | Elaborarea listei de proiecte / programe PUG: Memoriu de sinteza, memoriul general; Participarea la Consultarea publica a PUG final si a RLU.                                                                                                                                                                                   | 15/<br>174600.00            |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| <b>5</b>                                | Obtinerea de la Primaria (in parteneriat cu elaboratorul PUG) toate Avizele necesare pentru aprobarea PUG si RLU, conform legislatiei in vigoare                                                                                                                                                                                |                             |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                                         | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100/<br/>1164000.00</b>  |                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

**29.09.2025**

**Administartor**

**Întreprinderea Individuală „CANT- POVAR**

**OLGA POVAR**