

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2020											
		I	II	III	IV	V	VI	VI	VII	IX	X		
	Luna												
1.	Organizare de șantier	+											
2.	Bloc 4 Rezistența.	+	+										
3.	Bloc 4 Arhitectura (SA) (LOT1)	+	+	+									+
4	Bloc 4 Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare (Выделение этапа №1)			+									
5	Bloc 4 Echipament electric de forta si iluminat interior (1lot)		+										+
6	Bloc 4 Retea de telecomunicatii (1 etapa)												+
7	Bloc 4 Constructii structuri metalice	+	+	+									
8	Bloc 5 Rezistența. (lot1)	+	+	+									
	Bloc 5 Arhitectura (SA) (lot1)		+	+									+
9	Bloc 5 Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare (Выделение этапа №1)			+									
10	Bloc 5 Echipament electric de forta si iluminat interior (1lot)		+										+
11	Bloc 5 Retea de telecomunicatii (1 lot)												+
12	Bloc 5 Constructii structuri metalice.			+									

Data completării: 15.05.2020

Semnat

Numele/prenume: **Gamma Anna**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliul: **SRL "Anagrama-Grup"**

